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GLOSARIO 
 

Actores: grupo de personas, e individuos, que tienen una influencia o participación 
relevante en determinado aspecto del manejo de los residuos sólidos. 

 
Almacenamiento de residuos sólidos: Es la acción del usuario de colocar 
temporalmente los residuos sólidos en un recipiente, deposito contenedores retornables 
o desechables mientras se procesan para su aprovechamiento, transformación, 
transformación o disposición final. 

 
Aprovechamiento: Es el proceso mediante el cual, a través de un manejo integral de 
los residuos, los materiales recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo 
en forma eficiente, por medio de la reutilización, reciclaje, el compostaje o cualquier 
modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales o económicos. 

 
Área de prestación de servicio: Corresponde a la zona geográfica del municipio o 
distrito debidamente delimitada donde la persona prestadora ofrece y presta el servicio 
de aseo. Esta deberá consignarse en el contrato de condiciones uniformes. 

 
Barrido y limpieza de vías y áreas públicas: Es la actividad del servicio público de 
aseo que consiste en el conjunto de acciones tendientes a dejar las áreas y la vías 
públicas libres de todo residuo sólido, esparcido o acumulado, de manera que dichas 
áreas queden libres de papeles, hojas, arenilla y similares y de cualquier otro objeto o 
material susceptible de ser removido manualmente o mediante el uso de equipos 
mecánicos. 

 
Barrido y limpieza manual: Es la labor realizada manualmente para retirar de las vías 
y áreas públicas papeles, hojas, arenilla acumulada y cualquier otro objeto o material. 

 
Barrido y limpieza mecánica: Es la labor realizada mediante el uso de equipos 
mecánicos para retirar de las vías y áreas públicas, papeles, hojas, arenilla acumulada y 
cualquier otro objeto o material. 

 
Corte de césped: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en cortar el 
pasto ubicado en áreas verdes públicas sin restricción de acceso, mediante el uso de 
equipos manuales o mecánicos que incluye el bordeo y plateo. Comprende la recolección 
y transporte del material obtenido hasta los sitios de aprovechamiento prioritariamente o 
de disposición final. 

 
Estación de clasificación y aprovechamiento: Son instalaciones técnicamente 
diseñadas con criterios de ingeniería y eficiencia económica, dedicadas al pesaje y 
clasificación de los residuos sólidos aprovechables, mediante procesos manuales, 
mecánicos o mixtos y que cuenten con las autorizaciones ambientales a que haya lugar. 
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Estaciones de transferencia: Son las instalaciones dedicadas al traslado de residuos 
sólidos de un vehículo recolector a otro con mayor capacidad de carga, que los transporta 
hasta su sitio de tratamiento o disposición final. 

 

Frecuencia del servicio: Es el número de veces en un periodo definido que se presta 
el servicio público de aseo en sus actividades de barrido, limpieza, recolección y 
transporte, corte de césped y poda de árboles. 

 
Eficiencia: Un servicio es eficiente si los recursos disponibles son utilizados de la mejor 
forma posible. 

 
Generador o productor: Es la persona que produce residuos sólidos en el sitio donde 
se genera para su posterior recuperación. 

 
Gestión integral de residuos sólidos: Conjunto de operaciones y disposiciones 
encaminadas a dar a los residuos producidos el destino más adecuado desde el punto 
de vista ambiental, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, 
tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento comercialización y 
disposición final. 

 

Lavado de áreas públicas: Es la actividad de remoción de residuos sólidos en áreas 
públicas, mediante el empleo de agua a presión. 

 
Lixiviado: Es el líquido residual generado por la descomposición biológica de la parte 
orgánica o biodegradable de los residuos sólidos bajo condiciones aeróbicas o 
anaeróbicas y/o como resultado de la percolación de agua a través de los residuos en 
proceso de degradación. 

 
Manejo: Conjunto de actividades que se realizan desde la generación hasta la 
eliminación del residuo o desecho sólido. Comprende las actividades de separación en 
la fuente, presentación, recolección, trasporte, almacenamiento, tratamiento y/o la 
eliminación de los residuos o desechos sólidos. 

 
Material inerte: Vidrio (envases y plano), papel y cartón, tejidos (lana, trapos y ropa), 
metales (férricos y no férricos), plásticos, maderas, gomas, cueros, loza y cerámica, 
tierras, escorias, cenizas y otros. A pesar de que pueden fermentar el papel y cartón, así 
como la madera y en mucha menor medida ciertos tejidos naturales y el cuero, se 
consideran inertes por su gran estabilidad en comparación con la materia orgánica. Los 
plásticos son materia orgánica, pero no fermentable. 

 
PGIRS: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Instrumento de planeación 
municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, 
proyectos actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el 
manejo de os residuos sólidos, basados en la política de gestión integral de los mismos, 
el cual se ejecutará durante un periodo de tiempo determinado, basándose en un 
diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable, que 
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permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y de la prestación 
de servicios de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición de 
resultados. Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS. 

 
Poda de árboles: Es la actividad del servicio público de aseo que consiste en el corte 
de ramas de los árboles, ubicado en áreas públicas sin restricciones de acceso, mediante 
el uso de equipos manuales o mecánicos. Se incluye la recolección y transporte del 
material obtenido hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento o disposición 
final. 

 
Presentación de los residuos sólidos: Es la actividad del usuario de colocar los 
residuos sólidos debidamente almacenados, para la recolección por parte de la persona 
prestadora del servicio público de aseo. La presentación debe hacerse, en el lugar e 
infraestructura prevista para ello, bien sea en el área pública correspondiente o en el sitio 
de presentación conjunta en el caso de multiusuarios y grandes productores. 

 
Puntos críticos: Son aquellos lugares donde se acumulan residuos sólidos, generando 
afectación y deterioro sanitario que conlleva la afectación de la limpieza del área, por la 
generación de malos olores, focos de propagación de vectores, y enfermedades, entre 
otros. 

 
Reciclador de oficio: Es la persona natural o jurídica que se ha organizado de acuerdo 
con lo definido en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 y en este decreto para prestar la 
actividad de aprovechamiento de residuos sólidos. 

 

Reducir: Evitar o minimizar la producción de residuos, usando racional y eficientemente 
los recursos e insumos en nuestras actividades. 

 
Reutilizar: Es devolver a los residuos su potencial de utilización en su función original o 
alguna relacionada, sin requerir procesos adicionales de trasformación. 

 
Reciclar: Es recuperar aquellos residuos que mediante su reincorporación como materia 
prima o insumos sirven para la fabricación de nuevos productos. 

 

Reciclaje: Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos 
sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación 
como materia prima para la fabricación de nuevos productos. 

 
Residuo sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del 
consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 
institucionales, de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y que es 
susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico 
o de disposición final. 
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Ruta interna: Es el desplazamiento a través de una ruta definida de carros o vagones, 
destinados a recolectar residuos de acuerdo a la oferta y frecuencia de producción. 

 
Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos en el sitio donde se 
generan para su posterior recuperación. 

 
Relleno sanitario: Técnica de ingeniería para el adecuado confinamiento de los residuos 
sólidos municipales. Comprende el esparcimiento, acomodo y compactación de los 
residuos, su cobertura con tierra u otro material inerte por lo menos diariamente, el control 
de la proliferación de vectores y el manejo adecuado de gases y lixiviados, con el fin de 
evitar la contaminación del ambiente y proteger la salud de la población. 

 
Relleno controlado: Lugar donde se efectúa la disposición final de los residuos sólidos, 
que vertedero controlado no cuenta con la infraestructura propia de un relleno sanitario, 
pero donde se dan las condiciones mínimas para la compactación y cobertura diaria de 
los residuos. 

 
Residuos de construcción y demolición: Es todo residuo sólido resultante de las 
actividades de construcción, reparación o demolición, de las obras civiles o de otras 
actividades conexas, complementarias o análogas. 

 
Residuo sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente 
sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 
comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta para su 
recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, 
se considera como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza de áreas y 
vías públicas, corte de césped y poda de árboles. Los residuos sólidos que no tienen 
características de peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables. 

 

Residuo sólido aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento 
sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de 
aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo. 

 
Residuo sólido especial: Es todo residuo sólido que por su naturaleza, composición, 
tamaño, volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y 
compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente 
por la persona prestadora del servicio público de aseo. El precio del servicio de 
recolección, transporte y disposición de los mismos será pactado libremente entre la 
persona prestadora y el usuario, sin perjuicio de los que sean objeto de regulación del 
Sistema de Gestión Posconsumo. 

 
Residuo sólido ordinario: Es todo residuo sólido de características no peligrosas que 
por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado, 
tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo. 
El precio del servicio de recolección, transporte y disposición final de estos residuos se 
fija de acuerdo con la metodología adoptada por la Comisión de Regulación de Agua 
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Potable y Saneamiento Básico. Los residuos provenientes de las actividades de barrido 
y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles ubicados en vías 
y áreas públicas serán considerados como residuos ordinarios para efectos tarifarios. 

 
Separación en la fuente: Es la clasificación de los residuos sólidos, en aprovechables 
y no aprovechables por parte de los usuarios en el sitio donde se generan, de acuerdo 
con lo establecido en el PGIRS, para ser presentados para su recolección y transporte a 
las estaciones de clasificación y aprovechamiento, o de disposición final de los mismos, 
según sea el caso. 

 
Transferencia: Es la actividad complementaria del servicio público de aseo realizada al 
interior de una estación de transferencia, la cual consiste en trasladar los residuos sólidos 
de un vehículo recolector de menor capacidad a un vehículo de transporte a granel por 
medios mecánicos, previniendo el contacto manual y el esparcimiento de los mismos, 
con una mínima exposición al aire libre de los residuos. 

 
Trasbordo: Es la actividad de trasladar los residuos sólidos recolectados, de un vehículo 
a otro de mayor capacidad, evitando el contacto manual y el esparcimiento de los 
residuos principalmente sólidos. 

 
Tratamiento. Proceso de transformación física, química o biológica de los residuos 
sólidos para modificar sus características o aprovechar su potencial, a partir del cual se 
puede generar un nuevo residuo sólido con características diferentes. 

 
Unidad de almacenamiento UAR: Es el área definida y cerrada, en la que se ubican las 
cajas de almacenamiento temporalmente los residuos sólidos aprovechables para su 
posterior comercialización. 

 

Vector: Ser vivo que puede transmitir enfermedades infecciosas a los seres humanos o 
a los animales directa o indirectamente. Comprende a las moscas, mosquitos, roedores 
y otros animales. 

 
Vía pública: Son las áreas destinadas al tránsito público, vehicular o peatonal, o 
afectadas por él, que componen la infraestructura vial de la ciudad y que comprende: 
avenidas, calles, carreras, transversales, diagonales, calzadas, separadores viales, 
puentes vehiculares y peatonales o cualquier otra combinación de los mismos elementos 
que puedan extenderse entre una y otra línea de las edificaciones. 
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PRESENTACIÓN 

 
 

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), es el instrumento de 

planeación municipal que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, 

programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales 

para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de gestión integral de los 

mismos, el cual se ejecutará durante un período determinado, basándose en un 

diagnóstico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un plan financiero viable que 

permita garantizar el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del 

servicio de aseo a nivel municipal o regional, evaluado a través de la medición de 

resultados. 

El presente documento, contiene la revisión, ajuste y actualización del Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Yumbo 2021-2027, en el que se 

incorporan programas, proyectos y todos los lineamientos normativos para dar 

cumplimiento a la normatividad que regula la gestión integral de residuos sólidos. 

El PGIRS, tiene como objetivo promover la sostenibilidad ambiental del territorio, 

minimizar la producción de residuos sólidos en el municipio, incrementar el 

aprovechamiento y valorización de materiales recuperables, reducir los impactos 

ambientales generados por la disposición final , generar mejores condiciones laborales 

y sociales para los recicladores de oficio con un enfoque de cultura ciudadana, buscando 

alcanzar metas que permitan garantizar principios de Economía Circular e inclusión 

social. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Decreto 1077 de mayo de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio" se ha convertido en prioridad 
para las entidades territoriales y autoridades ambientales, el municipio de Yumbo, 
respeta al medio ambiente y los recursos naturalesò, siendo prioridad para esta 
administración el ajuste e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos 
sólidos (PGIRS) bajo los lineamientos de la Resolución 754 de 2014 la cual es la guía 
metodológica para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y 
actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidosò y que debe estar 
en articulación con el Plan de Ordenamiento Territorial. 

Por otra parte, la normatividad actual para la prestación del servicio público de aseo, la 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA, expidió en el año 
2018 la Resolución CRA 853, donde se establece el régimen tarifario y metodología 
tarifaria aplicable a las personas prestadoras de servicio público de aseo que atiendan 
hasta 5.000 suscriptores. 

De acuerdo con lo señalado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, se busca el mejoramiento continuo y permanente de los estándares 
del servicio, protección de fuentes hídricas mediante el tratamiento de lixiviados, costos 
diferenciados por tamaño de mercado, garantizar suficiencia financiera con costos 
eficientes, inclusión de las actividades de aprovechamiento y el costo de la limpieza 
urbana, en el cual se contemplan, las actividades de corte de césped, poda de árboles, 
lavado de áreas públicas, limpieza de playas costeras o ribereñas y cestas en vías y 
áreas públicas; los cuales hacen parte de los programas de la nueva metodología PGIRS. 

Actualmente la prestación del servicio público de aseo está a cargo de las siguientes 
empresas: YUMBO LIMPIA S.A. E.S.P, URBASERYUMBO S.A. E.S.P y ECOLIMPIA 
S.A. E.S.P; quienes ejecutan sus actividades en el Municipio de acuerdo en los contratos 
de condiciones uniformes de cada uno de ellos, sin embargo se ha evidenciado que entre 
estas empresas no existe un acuerdo de zonas. El Municipio de Yumbo identifica la 
necesidad de realizar el proceso de revisión y actualización del Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, por lo que a continuación, se presenta a la ciudadanía Yumbeña 
los resultados del proceso de ajuste y actualización del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos ï PGIRS, trabajo dirigido por el Grupo Coordinador y Grupo Técnico 
del Municipio y por la Unión Temporal Consorcio PGIRS 2020. 

Durante la realización de los ajustes, se hizo necesario actualizar la línea base, revisar y 
ajustar objetivos, proyectos y las respectivas actividades, para la implementación del 
PGIRS, con su debido cronograma; visionándose a la administración municipal, las 
empresas prestadoras del servicio público de aseo, la comunidad en general y la 
vinculación de los recicladores de oficio formales e informales, a realizar un trabajo 
articulado entre sí, buscando una cultura del manejo integral de los residuos sólidos, que 
permitan generan beneficios tanto sociales como ambientales y económicos. 
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2. CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE YUMBO 

 
2.1. CARACTERISTICAS GENERALES 

 
2.1.1. Ubicación 

 

El Municipio de Yumbo, se encuentra en la región andina suroccidental de Colombia y 
en la zona central donde se ubica el Valle Geográfico del Río Cauca con sus tributarios 
(Ver Figura 1), del cual hace parte la cuenca del Río Yumbo. 

 
Los límites político-administrativos del Municipio de Yumbo son los siguientes: 

 

¶ Norte: con el Municipio de Vijes. 

¶ Sur: con la ciudad de Santiago de Cali. 

¶ Oriente: con el Municipio de Palmira. 

¶ Occidente: con el Municipio de La Cumbre. 

 
La altitud de la zona, parte desde los 1.000 metros sobre el nivel del mar y llega a una 
altura máxima de 2.100 metros en la cima del cerro de Dapa, esta condición hace que 
se presenten diversos pisos térmicos en el territorio de Yumbo, en donde la temperatura 
promedio es de 250C, con fluctuaciones entre los 16ºC y 280 C (Ver Tabla 1) (Caicedo et 
al, 2015). 

 
Figura 1 Localización Geográfica y Espacial del Municipio de Yumbo ï Valle del Cauca 

 
 
 

Fuente: Caicedo et al, 2015 
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Tabla 1Pisos Térmicos del Municipio de Yumbo 

 

Pisos térmicos Extensión (Km2) 

Cálido 66 

Templado 158 

Frio 9 

Fuente: López, 2011; citado por Caicedo et al, 2015 

 
2.1.2. Población 

 
El actual territorio en que se encuentra asentado el Municipio de Yumbo, fue ocupado 
por pueblos de indios antes de la llegada de los conquistadores españoles, lo que se 
evidencia a partir de hallazgos arqueológicos en las zonas rurales del Municipio, 
específicamente la zona de ladera (Montañitas). 

 
Según datos del DANE, en el Municipio de Yumbo, en el año 2020, contaba con 110.069 
habitantes, de los cuales el 52,6% son de género femenino y el 48,4% género masculino. 
Además, el 86,37% de la población del municipio se encuentran localizados en el área 
urbana, mientras que el 13,63%% en la zona rural. Todo lo mencionado anteriormente 
se puede observar en siguientes figuras: 

 
Figura 2 Población Yumbo Desagregada 

 

 
 

Fuente: DANE, año 2020. 
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Figura 3 Población Yumbo Desagregada por área 

 
 

 
 

Fuente: DANE, año 2020. 

 

 
2.1.3. Servicios Públicos 

 
Los principales indicadores en materia de servicios públicos (Acueducto, alcantarillado, 
energía eléctrica, aseo, gas natural y telecomunicaciones) que caracterizan al Municipio 
de Yumbo, se indican en las Figuras 9 a 15. 

 
Figura 4 Cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado EMCALI EICE E.S.Py ESPY S.A. E.S.P, Yumbo 2013. 

Fuente: EMCALI EICE E.S.P y ESPY E.S.P, Información tomada de Yumbo como 
vamos; citado por Cardona et al, 2015. 
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Figura 5 Suscriptores del servicio de acueducto, Yumbo 2009 ï 2013. 

 
 

 

 

Fuente: EMCALI EICE E.S.P y ESPY E.S.P, Información tomada de Yumbo como 
vamos; citado por Cardona et al, 2015. 

 
Figura 6 Suscriptores servicio de alcantarillado, Yumbo 2009 ï 2013. 

 

 

 

Fuente: EMCALI EICE E.S.P y ESPY E.S.P, Información tomada de Yumbo como 
vamos; citado por Cardona et al, 2015. 



13 

U.T. PGIRS 2020 

 

 

 
Figura 7 Cobertura del servicio de energía eléctrica, Yumbo 2009 ï 2013 

 
 
 

 

Fuente: EMCALI EICE E.S.P. Gerencia Unidad Estratégica de Negocio de Energía, 
Información tomada de Yumbo como vamos; citado por Cardona et al, 2015. 

 
Nota: El operador urbano del servicio de energía eléctrica es EMCALI y en el sector rural 
le corresponde a EPSA. 

 
Figura 8 Total suscriptores del servicio de energía eléctrica, Yumbo 2009 ï 2013 

 
 

 

 
Fuente: EMCALI EICE E.S.P. Gerencia Unidad Estratégica de Negocio de Energía, 

Información tomada de Yumbo como vamos; citado por Cardona et al, 2015. 
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Figura 9 Suscriptores del servicio de aseo, Yumbo 2009 ï 2013 

 
 

 

Fuente: Servigenerales S.A.S E.S.P, Información tomada de Yumbo como vamos; 
citado por Cardona et al, 2015. 

 
Nota: Los residuos sólidos de la población son depositados en el relleno sanitario 
Colomba Guabal ubicado en el Municipio de Yotoco. 

 

 
Figura 10 Suscriptores del servicio de gas natural, Yumbo 2010 ï 2013 

 
 

 

Fuente: Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI); citado por Cardona 
et al, 2015. 

 
En materia de telecomunicaciones los indicadores básicos para el municipio de Yumbo, 
son los siguientes (Tabla 16): 
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Tabla 2 Cobertura servicios de telecomunicaciones en el Municipio de Yumboaño 2005 

 
 

Parámetro Valor (%) 

Porcentaje de telefonía fija en el sector urbano 55,7 

Porcentaje de telefonía fija en el sector rural 50,99 

 

Fuente: DANE, 2005; citado por Caicedo et al, 2015. 

 

 
3. MARCO LEGAL 

 
El marco legal es un conjunto de normas que establecen criterios sobre la manera en cómo debe 

abordarse un asunto y cuál es el procedimiento a tener en cuenta para su respectivo cumplimiento, 

para la formulación de un PGIRS existen varias normas que permiten elaborar el plan de manera que 

exista un equilibrio entre las necesidades de la población y la conservación de los recursos naturales, 

estas normas son las siguientes: 

 

Tabla 3 Marco Legal 
 

Tipo Aspecto Norma Descripción 

 
 
 
 
 

 
Constitución 

 
 
 
 
 

 
Constitución política de 1991 

Contiene           49 
artículos alusivos 
al ambiente, 
dentro de los 
cuales se cita el 
deber del estado 
de prevenir y 
controlar  los 
factores de 
deterioro 
ambiental. 

 
 
 
 

Leyes 

 
 

 
Ley Ambiental 

 
 

Decreto ley 
2811 de 1974 

Por el cual se 
dicta el Código 
Nacional de 
Recursos 
Naturales 
Renovables y de 
Protección al 
Medio Ambiente. 

 Ley 09 de 1979  
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Expide el código 
sanitario nacional 
y de protección al 
medio ambiente, 
dicta las 
responsabilidades 
que tienen los 
generadores de 
residuos durante 
la recolección, 
transporte y 
disposición final. 
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Ley 99 de 1993 

 
 
 
 
 
 
 

Crea el Ministerio 
del Medio 
Ambiente    y 
reordena el sector 
público encargado 
de la gestión  y 
conservación del 
medio ambiente y 
los   recursos 
naturales 
renovables, 
abarca el tema de 
residuos  sólidos 
regulando   las 
condiciones 
generales para el 
saneamiento del 
medio ambiente. 

 
 
 

 
Servicio público de Aseo 

 
 

 
Ley 60 de 1993 
modificada por 
la ley 715 de 

2001 

 

Delega a los 
municipios el 
deber de asegurar 
la debida 
prestación del 
servicio público de 
aseo. 
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Ley 142 de 

1994 
modificada por 
la Ley 632 de 
2000, Ley 689 
de 2001,Ley 

1537 de 2012. 

 
Contiene el 
régimen de los 
servicios públicos 
domiciliarios y 
abre al mercado 
privado la 
contratación de la 
prestación de los 
servicios, 
establece 
obligaciones para 
las empresas 
prestadoras de 
servicios públicos. 

 
 
 
 
 
 

Ordenamiento Territorial 

 
 
 
 

Ley 388 de 
1997 

 

 
Define el marco 
regulatorio para 
garantizar los 
diferentes usos del 
suelo y permitir el 
emplazamiento de 
empresas y sitios 
donde se gestión 
los residuos 
sólidos. 

Ley 1454 de 
2011 

 
 
 

 
Sistema general de participaciones 

 
 
 

Ley 1176 de 
2007 

Se creó una bolsa 
independiente  de 
agua potable   y 
saneamiento 
dentro del sistema 
general    de 
participaciones 
para  el uso 
eficiente de los 
recursos. 

Función y organización de los 
municipios 

Ley 136 de 
1994 

Se dictan normas 
para modernizar la 
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Ley 1551 de 

2012 

organización y 
funcionamiento de 
los municipios. 

 
 
 

 
Prohibiciones en materia ambiental 

 
 
 

Ley 1252 de 
2008 

Regula las 
prohibiciones en 
materia ambiental 
frente      a      los 
residuos  y 
desechos 
peligrosos, 
conforme al 
convenio de 
Basilia. 

 
 

 
Comparendo ambiental 

 
Ley 1259 de 

2008 
adicionado por 
la ley 1466 de 

2011 

Establece     el 
comparendo 
ambiental, como 
instrumento   de 
cultura ambiental 
para el adecuado 
manejo  de  los 
residuos sólidos. 

 
 

Gestión del riesgo de desastres 

 
Ley 1523 de 

2012 

Por la cual se 
adopta la política 
nacional de 
gestión del riesgo 
de desastres. 

 
 

Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos RAEE 

 
 

Ley 1672 de 
2013 

Expide 
lineamientos para 
adoptar la política 
de gestión integral 
de residuos de 
aparatos 
eléctricos y 
electrónicos. 

 
 
 
 

 
Decretos 

 
 
 
 

 
Servicio público de Aseo 

 
 

Decreto 2981 
de 2013 

Reglamenta el 
servicio público de 
aseo en el marco 
de la gestión 
integral de 
residuos sólidos. 

 
 

Decreto 1077 
de 2015 

Establece 
obligaciones para 
el 
almacenamiento y 
presentación de 
residuos solidos 
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Decreto 596 de 
2016 

Por el cual se 
modifica y 
adiciona el 

Decreto 1077 de 
2015 en lo relativo 
con el esquema 

de la actividad de 
aprovechamiento 

del servicio 
público de aseo y 

el régimen 
transitorio para la 
formalización de 
los recicladores 

de oficio, y se 
dictan otras 

disposiciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESPEL 

 
 
 
 
 

Decreto 1784 
de2017 

Por el cual se 
modifica y 
adiciona  el 
Decreto 1077 de 
2015 en lo relativo 
con las 
actividades 
complementarias 
de tratamiento  y 
disposición final 
de  residuos 
sólidos  en  el 
servicio público de 
aseo. 

 
 

 
Decreto 1609 

de 2002 

Establece los 
requisitos técnicos 
y de seguridad 
para el manejo y 
transporte 
terrestre 
automotor  de 
mercancías 
peligrosas 

 

 
Decreto 4741 

de 2005 

Establece 
reglamentación 
frente a la gestión 
integral para 
prevenir la 
generación de 
residuos o 
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   desechos 
peligrosos. 

 

 
Decreto 284 de 

2018 

Reglamenta  la 
gestión integral 
que se debe dar a 
los residuos de 
aparatos 
eléctricos    y 
electrónicos. 

 
 
 
 

Decreto 1443 
de 2004 

Reglamenta la 
prevención y 
control de  la 
contaminación 
ambiental  por  el 
manejo   de 
plaguicidas y 
desechos  o 
residuos 
peligrosos 
provenientes de 
los mismos. 

 
 

Residuos hospitalarios 

 

 
Decreto 351 de 

2014 

Expide 
reglamentación 
sobre la  gestión 
integral  de los 
residuos que  se 
genera en el 
sector de la salud. 

 
 

Vertimientos 

 
Decreto 3930 

de 2010 

Reglamenta los 
usos del agua y 

residuos líquido, y 
se dictan otras 
disposiciones. 

 

 
Recicladores de oficio 

 
 

Decreto 596 de 
2016 

Define el esquema 
operativo para la 
formalización de 
las organizaciones 
recicladoras /es de 
oficio. 

 
 

Incentivos 

 
Decreto 2412 

de 2018 

Reglamenta el 
incentivo  al 
aprovechamiento 
y tratamiento de 
residuos sólidos. 
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   En el titulo F 
   (sector aseo) 
  Resolución 1096 presenta 
  de 2000 principios 
  modificada por fundamentales 
  las Resoluciones y criterios 
 Reglamento Técnico del Sector de 424 operacionales 
 Agua Potable y Saneamiento Básico de 2001, 668 de para una 
  2003, 1447 de adecuada 
  2005, 1459 de gestión de 
  2005, 2320 de residuos sólidos 
  2009. y peligrosos en 
   todos sus 
   componentes. 
   Establece 
   directrices y 
   pautas para el 
   cierre, clausura 

  
Resolución 1390 

de 

y restauración o 
transformación 
a rellenos 

   sanitarios de 
Resoluciones   algunos sitios 

   de disposición 

 
Cierre de botaderos a cielo abierto 

 final. 
 Enuncia 

   alternativas 
   para la 
   disposición final 

  
Resolución 1890 

de 

de los residuos 
sólidos en los 
municipios y 

   distritos que no 
   cuentan con 
   rellenito 
   sanitario. 
   Por la cual se 
   adopta el 
   manual de 

 Manual de Procedimientos para la 
Gestión Integral de los Residuos 

Hospitalarios y Similares 

Resolución 1164 
de 2020 

procedimientos 
para la gestión 
integral de los 

   residuos 
   hospitalarios y 
   similares 
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Residuos de construcción y 
demolición RCD. 

 
 

Resolución 472 
de 2017 

Por la cual se 
reglamenta la 
gestión integral 
de residuos 
generados en 
las actividades 
de construcción 
y demolición. 

 
 
 

Reglamento técnico de fertilizantes y 
acondicionadores de suelo para 

Colombia 

 
 
 

 
Resolución 150 

de 2003 

Por la cual el 
Instituto 
Colombiano 
Agropecuario 
ICA adopta  el 
reglamento 
técnico de 
fertilizantes y 
acondicionador 
es de suelo para 
Colombia. 

 
 
 

Metodología tarifaria del servicio 
público de aseo 

 
 
 

Resolución CRA 
720 de 2015 

Establece el 
régimen  de 
regulación 
tributaria al que 
deben 
someterse las 
personas 
prestadoras del 
servicio público 
de aseo. 

 
 
 
 
 

Actividad de aprovechamiento del 
servicio público de aseo 

 
 
 
 
 

Resolución 276 
de 2016 

Reglamenta los 
lineamientos del 
esquema 
operativo de la 
actividad  de 
aprovechamient 
o  del  servicio 
público de aseo 
y del régimen 
transitorio para 
la formalización 
de     los 
recicladores de 
oficio. 

Registro de generadores de residuos 
peligrosos 

Resolución 1362 
de 2007 

Expide los 
requisitos y el 
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   procedimiento 
para realizar el 
registro de los 
generadores de 
residuos o 
desechos 
peligrosos. 

 
 
 
 
 

 
Planes de emergencia y contingencia 

 
 
 
 
 
 

Resolución 154 
de 2014 

Adoptan los 
lineamientos 
para  la 
formulación de 
los planes de 
emergencia  y 
contingencia 
para el manejo 
de desastres y 
emergencias 
asociados a la 
prestación de 
los  servicios 
publico 
domiciliarios. 

 
 

 
Programas de Prestación del Servicio 

Público de Aseo 

 
 

 
Resolución 288 

de 2015 

Establecen los 
lineamientos 

para la 
formulación de 
los Programas 
de Prestación 
del Servicio 
Público de 

Aseo. 

 
 
 
 
 
 
 

Gestión de residuos posconsumo 

 
 
 

 
Resolución 1297 

de 2010 

 

Regula los 
sistemas  de 
recolección 
selectiva y  a 
gestión 
ambiental de las 
pilas. 

 
Resolución 1511 

de 2010 

Define los 
sistemas para la 
recolección 
selectiva  y 
gestión 
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   ambiental de los 
residuos de 
bombillas. 

 
 

Resolución 222 
del 2011 

modificada por la 
resolución 1741 

de 2016 

Reglamenta los 
requisitos para 
la gestión 
ambiental      de 
equipos y 
desechos de 
Bifelinos 
Policlorados 
PCB 

 
 
 

Resolución 1326 
de 2017 

Establece la 
obligación de 
presentar  y 
mantener 
actualizados los 
sistemas de 
recolección y 
gestión 
ambiental de las 
llantas usadas. 

 
 

Resolución 0316 
de 2018 

Reglamenta la 
gestión 
adecuada para 
los residuos de 
aceites usados 
de cocina. 

 
 
 

Resolución 1407 
de 2018 

Expide 
reglamentación 
sobre la gestión 
ambiental de los 
residuos de 
envases y 
empaques de 
papel, cartón, 
plástico, vidrio y 
metal. 

 
 
 

Régimen Tarifario 

 
 

 
Resolución 853 

de 2018 

Establece  el 
régimen tarifario 
y metodología 
tarifaria 
aplicable a las 
personas 
prestadoras del 
servicio público 
de  aseo que 
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   atienden en 
municipios de 
hasta 5000 
suscriptores. 

 
 
 
 

 
Código de colores 

 
 
 
 

Resolución 2148 
de 2019 

Establece el 
código de 
colores para la 
separación en 
la fuente y el 
formato único 
nacional para la 
presentación 
del programa 
de uso racional 
de bolsas 
plásticas. 

 
 
 
 

Tratamiento y disposición final de 
residuos solidos 

 
 
 
 

Resolución 938 
de 2019 

Se reglamenta 
el decreto 1784 
de 2017 en lo 
relativo a las 
actividades 
complementaria 
s de tratamiento 
y disposición 
final de residuos 
sólidos en  el 
servicio público 
de aseo. 

 
 
 
 
 
 

Incentivos al aprovechamiento y 
tratamiento de residuos solidos 

 
 
 
 
 
 

Resolución 0176 
de 2020 

Reglamenta los 
criterios de 
elegibilidad   y 
demás 
aspectos de los 
proyectos  que 
pretendan 
acceder a  los 
recursos   del 
Incentivo al 
Aprovechamien 
to y 
Tratamiento de 
Residuos 
Sólidos. 

 
Políticas 

Lineamientos y estrategias para 
fortalecer el servicio público de aseo 

CONPES 3530 de 
2008 

Establece 
lineamientos y 
estrategias 
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   para fortalecer 
el servicio 
público de aseo 
en el marco de 
la gestión 
integral de 
residuos 
solidos 

 
 

 
Política Nacional para la gestión 

integral de residuos solidos 

 
 

 
CONPES 3874 

de 2016 

Define la Política 
Integral para los 
Residuos Sólidos, 
establece los 
lineamientos en 
políticas públicas 
que se 
desarrollarán en 
los próximos años. 

Economía Circular  
 
 
 
 

Estrategia 
Nacional de 
economía 

circular 2019 

 
Propende por un 
nuevo modelo de 
desarrollo 
económico que 
incluye  la 
valorización 
continua de los 
recursos, el cierre 
de ciclos  de 
materiales, agua y 
energía,    la 
consolidación  de 
ciudades 
sostenibles. 
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4. FASES METODOLÓGICAS 

 

La formulación del ajuste del PGIRS del municipio de Yumbo, se realizó conforme con la 

metodología establecida en la resolución 754 de 2015, como se presenta a continuación: 

 
Figura 11 Fases metodológicas y componentes del proceso de 

actualización del PGIRS Municipio Yumbo 

 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 
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4.1. METODOLOGÍA DE REVISIÓN 
 

A continuación, se observa los aspectos del proceso de actualización del PGIRS del Municipio 
de Yumbo, los cuales sirvieron como base para la ejecución: 

 
 

Figura 12 Aspectos del proceso de actualización del PGIRS Yumbo 

 
 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 

 
4.2. OBJETIVOS Y METAS 

 

Se busca que los objetivos dispuestos en el Plan de Gestión Integral de Residuos del 

municipio de Yumbo permitan cumplir con los principios básicos para la prestación del 

servicio público de aseo y la gestión integral de residuos tales como: 
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Tabla 4 Principios de la gestión integral para el cumplimiento de objetivos y metas 
 

Principios para la gestión integral 

de 

residuos sólidos 

Criterios de implementación 

Prestar eficientemente el servicio de 

aseo a toda la población con calidad y 

cobertura 

Implementar de manera eficiente los 

programas de recolección y transporte, 

corte de césped y poda de árboles, 

barrido de vías y áreas públicas, 

lavado de vías y áreas públicas. 

Asegurar la disposición final de 
residuos sólidos 

Disponer los residuos sólidos en un 
relleno sanitario regional. 

 
 
Desarrollar una cultura de no basura 

Implementarlas actividades del 

programa de aprovechamiento, el cual 

contienen un proyecto de capacitación 

ambiental tanto para la separación en 

la fuente como para la reducción de la 

generación de residuos sólidos. 

 
Fomentar el aprovechamiento 

de residuos 

Implementar el esquema de 

aprovechamiento de residuos sólidos, 

a partir de la separación en la fuente y 

la recolección selectiva de residuos. 

 
 

Desarrollar las acciones afirmativas a 

favor de la población recicladora 

Implementar todas las acciones 

necesarias para la formalización de las 

actividades de los recicladores de 

oficio, así como de acciones que 

permitan el mejoramiento de la calidad 

de vida de los mismos. 

Reducir el riesgo de inundaciones y/o 

deslizamientos cuyos agravantes se 

encuentren asociados al inadecuado 

manejo y disposición de residuos 

sólidos 

Realizar el control de puntos críticos, 

de manera especial a los que se 

encuentran en la zona rural, los cuales 

están identificados en la Línea base. 

Obtener economías de escala 

comprobables 

Apostarles a esquemas regionales 

tanto del componente de 

aprovechamiento como de recolección 

y transporte. 
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Garantizar la participación de los 

usuarios en la gestión y fiscalización 

de la prestación. 

Realizar rendición de cuentas de la 

implementación del PGIRS y realizar la 

consolidación de evidencias de 

implementación de manera detallada y 

sistemática. 

Promover gradual y progresivamente 

el manejo de los residuos sólidos de 

una gestión basada en la minimización 

de la generación, el aprovechamiento 

y valorización hasta la disposición final 

de residuos, hacia la reincorporación 

de residuos sólidos aprovechables en 

el ciclo económico productivo 

Dentro del programa de 

aprovechamiento, uno de los 

proyectos tiene la finalidad de 

garantizar una cadena de 

comercialización de residuos sólidos, 

la cual debe ser verificada y evaluada 

para que tanto el rechazo del 

aprovechamiento disminuya, así como 

para que se incorporen residuos 

sólidos a cadenas productivas. 

Garantizar la sostenibilidad de 

la gestión integral de residuos sólidos 

Realizar la evaluación continua de los 

indicadores definidos en el Plan de 
Gestión integral de residuos sólidos 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

De igual manera los objetivos se formularon garantizando los requerimientos de la 

resolución 0754 de 2014: 

 Realistas: que se puedan alcanzar con los recursos disponibles bajo la situación 

existente 

 Eficaces: deben responder a los problemas identificados en la línea base, así 

como a aquellos que puedan vislumbrarse en el futuro. 

 Deben orientarse a alcanzar el escenario futuro deseado 

 Coherentes: verificar si el cumplimiento de un objetivo afecta el logro de otro. 

 Cuantificables: que se pueden medir en el tiempo 

 Efectivos: que sean eficaces y puedan ser implementados de forma eficiente. 

Las metas deben señalar el resultado que se espera alcanzar con cada uno de los 

objetivos para lo cual se emplearán indicadores. El indicador que acompaña la meta 

esta expresado en términos de cantidad, calidad, modo, tiempo y lugar y cuenta con una 

fuente de información verificable. 

Los siguientes aspectos fueron utilizados de referencia para la formulación de objetivos 

y metas de cada uno de los programas. 

 Garantizar el manejo adecuado de residuos sólidos municipales 

 Realizar una eficiente recolección y transporte de residuos sólidos 

 Diseñar una adecuada planeación en el componente de barrido y limpieza de vías 



32 

U.T. PGIRS 2020 

 

 

 

 

y áreas públicas 

 Incluir la actividad de corte de césped y poda de árboles como componente del 

servicio público de aseo 

 Garantizar la eficiencia en la prestación del servicio de lavado de vías y áreas 

públicas 

 Diseñar e implementar un programa de aprovechamiento de residuos sólidos 

 Brindar acompañamiento y apoyo la labor de los recicladores del municipio 

 Reducción en la disposición final de residuos sólidos municipales 

 Adecuada disposición de residuos sólidos especiales 

 Contar con un sitio adecuado para la disposición de residuos de construcción y 

demolición 

 Contribuir con la disminución de los residuos sólidos en el área rural 

 Fortalecer la gestión del riesgo en el manejo de residuos sólidos 

 
 

4.3. PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRS. 

 
Con el diseño de los programas y proyectos del Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos del municipio de Yumbo se dará cumplimiento a todos los aspectos técnicos, 

legales, económicos, ambientales y sociales relacionados con cada uno de los 

componentes de la prestación del servicio de aseo y demás actividades de la gestión 

integral de residuos sólidos, según lo establecido por la normatividad ambiental 

vigente. 

En este capítulo, se realiza la descripción de cada uno de los programas, así como 

el objetivo de estos y los proyectos que lo conforman, además se consolidan los 

indicadores, las metas, los plazos y las actividades los cuales se definen en la matriz 

anexa a este documento. 

 
4.3.1. CONTENIDO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 

La formulación de los programas y proyectos seleccionados se realizó utilizando el 

modelo establecido en la resolución 0754 de 2014 y según los resultados de las 

mesas de trabajo tanto del grupo coordinador del PGIRS como con las reuniones 

realizadas con los recicladores de oficio y la recolección de información comunitaria 

en la jornada de caracterización de residuos sólidos municipales. 

El PGIRS del Municipio de Yumbo tiene la siguiente estructura en sus programas, 

que son el soporte para hacer la formulación de actividades eficaces, tendientes a 

abordar los temas críticos en el Municipio en la gestión integral de residuos sólidos: 
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Ṋ Descripción General 

Ṋ Línea Base 

Ṋ Árbol de problemas 

Ṋ Objetivos y Metas 

Ṋ Lineamientos 

Ṋ Proyectos 

Ṋ Métodos de Verificación 

Ṋ Factores de Riesgo 

A partir de la implementación de la metodología de marco lógico para la planificación, 

el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas, se tuvieron en cuenta las 

siguientes definiciones elaboradas 

 Proyecto: Es la descripción del resultado esperado del proyecto, tiene relación 

con la problemática identificada. 

 Objetivo del proyecto: Es la descripción del resultado esperado del proyecto. 

Para definirlo se debe tener en cuenta por qué el proyecto es necesario para 

los beneficiarios. 

 Actividades del proyecto: son las acciones requeridas dentro de cada 

componente del proyecto para obtener los resultados o productos y que 

implican la utilización de recursos humanos, financieros o físicos. 

 Indicadores: los indicadores permiten precisar los resultados esperados en 

términos de cantidad, calidad, tiempo y lugar donde se aplicará el proyecto. 

 Metas intermedias: una vez formulado el indicador y la meta final, es 

necesario establecer metas intermedias para evaluar el avance del proyecto. 

Los cumplimientos de dichas metas serán incluidos en los informes de 

seguimiento al PGIRS 

 Medios de verificación: Se precisa la fuente de donde se obtendrá la 

información para hacer seguimiento a los proyectos de los programas 

establecidos. 

 Factores de riesgo: se determinan y analizan los riesgos a los cuales están 

asociados las actividades de cada proyecto. 

Cada programa está compuesto por una matriz donde se describen las 

actividades, metas e indicadores de cada proyecto. 

Los programas planteados se muestran a continuación: 

 

1. Programa institucional para la prestación del servicio público de aseo 
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2. Programa de recolección y transporte 

3. Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

4. Programa de limpieza de playas ribereñas 

5. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas. 

6. Programa de lavado de áreas públicas 

7. Programa de aprovechamiento 

8. Programa de inclusión de recicladores 

9. Programa de disposición final 

10. Programa de gestión de residuos sólidos especiales 

11. Programa de gestión de residuos de construcción y demolición 

12. Programa de gestión de residuos sólidos en el área rural 

13. Programa de gestión de riesgo 
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Programa 
institucional para la prestación del servicio 

público de aseo. 
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5. PROGRAMAS DEL PGIRS DE YUMBO 
 

5.1. PRIMER PROGRAMA: PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 

 
5.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El Programa Institucional para la prestación del Servicio de Aseo se formuló tomando como 
referencia la prestación de servicio público de aseo actual, es importante resaltar que en 
Colombia la Ley 142 de 1994 por la cual se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios, en cuanto a la prestación de servicio público de aseo establece que lo puede 
prestar directamente la municipalidad o particulares por medio del esquema de libre 
competencia y áreas de servicio exclusivo. 

 
Para el desarrollo de este programa se debe tener en cuenta los resultados de la línea base en 
relación con los aspectos institucionales del servicio público de aseo, donde se definen las 
acciones dirigidas a que: el cobro del servicio público se realice de manera ajustada a la 
regulación tarifaria vigente, mantener actualizada la estratificación socioeconómica, propender 
la sostenibilidad financiera de la actividad y demás aspectos observados en la línea base. 

 
5.1.2. LÍNEA BASE 

 
Los aspectos institucionales corresponden a las características técnicas, operativas y 
administrativas del servicio público de aseo en el municipio de Yumbo 

 
Tabla 5 Parámetros de la línea base. 

 

ASPECTO PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

 
 
 

SERVICIO 
PÚBLIO DE 

ASEO 

Esquema de prestación del servicio por 
cada actividad 

Regional o 

municipal 

Libre 
competencia 

Prestadores del servicio público de 
aseo en el municipio o distrito 

Número y 
denominación 

3, Yumbo 
Limpia S.A.S. 
E.S.P., Urbaser 
Colombia   S.A. 
E.S.P y 
Ecolimpia S.A 
E.S.P. 

Se cobra tarifa del servicio público de 
aseo Si/no 

Si/no Si 
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 Se cuenta con estratificación 

socioeconómica y se aplica para el 
cobro del servicio público de aseo 

 

Si/no 

Si, el Municipio 
cuenta con  la 
estratificación 
establecida por 
el 

Departa 
mento 
Administrativo 
de Planeación 
Municipal e 
Informática 
DAPM 

En el caso de municipios directos 
prestadores indicar la clasificación del 
nivel de riesgo del prestador según 
Resolución CRA 315 de 2005 o la 
norma que la modifique o sustituya. 

Bajo, medio, alto  
NO APLICA 

En el caso de municipios directos 
prestadores estimar el coeficiente de 
cubrimiento de costos (CC) para 
analizar la suficiencia financiera 

%  
NO APLICA 

Existe convenio del Fondo de 
Solidaridad y Redistribución del 
Ingreso vigente con el(los) 
prestador(es) del servicio público de 
aseo 

 

 
Si/no 

Si, Existe  El 
Fondo de 
Solidaridad y 
Redistribución 
de Ingresos 
reglamentado 
por medio del 
Acuerdo 
Municipal 
011 de  2007 

Existe equilibrio en el balance de 
subsidios y contribuciones del Fondo 
de Solidaridad y Redistribución del 
Ingreso 

 

Si/no 

Si 

 
Identificar las normas expedidas por la 
administración municipal o distrital 
relacionadas con la gestión integral de 
residuos sólidos 

 

 
Listado de 

normaslocales. 

 
- Decreto 

municipal 
062 de 
2016. 

- Decreto 
municipal 
066 de 
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   2016. 

- Decreto 
157 de 
2016. 

 
 

GENERACI 
ÓN DE 

RESIDUOS 
SÓLIDOS 

Cantidad de residuos por actividad del 
servicio público de aseo teniendo en 
cuenta la generación mensual en área 
urbana 

Ton/mes 
 

 
4542.6 

 
Producción per cápita de residuos en 
área urbana 

Kg/habitant 
e-día 

1.1 kg/habit 
ante-dia zona 
residencial 

0,8 kg/habitante- 
día zona 
comercial e 
institucional 

Caracterización de los residuos en la 
fuente por sector geográfico, de 
acuerdo con lo establecido en el título 
F del RAS, en el área urbana 

% en peso 
por material 

Orgánico 61,4% 
Plástico 15,2% 
Cartón 7,12% 
Papel 2,95% 
Metal 1,8% 
Vidrio 2% 
Otros 10% 

Caracterización de los residuos en el 
sitio de disposición final, de acuerdo 
con lo establecido en el título F del 
RAS, en área urbana 

% en eso 
por material 

No aplica 

 
 

 
Usuarios del servicio público de aseo 
por tipo y estrato, en área urbana 

Número Estrato 1: 6995 
Estrato 2: 14270 
Estrato 3: 4812 
Estrato 4:247 
Estrato 5:112 
Estrato 6:125 
Comercial: 83 
Oficial: 3 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 
5.1.2.1. Esquema de la prestación del servicio. 

 

Los mecanismos para la prestación de servicio público de aseo pueden ser: directamente por la 
municipalidad, por particulares bajo el esquema de libre competencia o área de servicio 
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exclusivo como lo contempla la Ley 142 de 1994; de acuerdo a lo anterior, en el Municipio de 
Yumbo, se cuenta con un esquema de libre competencia, ya que se cuenta con tres operadores 
de aseo: 
- Yumbo Limpia S.A. E.S.P. 
- Urbaser Yumbo S.A. E.S.P 
- Ecolimpia S.A. E.S.P. 

 
5.1.2.2. Prestador del servicio. 

 
A continuación, se observará lo más relevante del contrato de prestaciones uniformes de cada 
uno de los prestadores de aseo del Municipio de Yumbo 

 

5.1.2.2.1. Yumbo Limpia S.A. E.S.P. 

 
Tiene como objetivo que ñLA PERSONA PRESTADORAò, preste el servicio público domiciliario 
de aseo en favor del suscriptor y/o usuario, en un inmueble rural y urbano, dentro de la ciudad 
de Yumbo, siempre que las condiciones técnicas lo permitan, a cambio de un precio en dinero, 
el cual se determinará de conformidad con la regulación tarifaria vigente. Las siguientes 
actividades hacen parte del servicio público de aseo: 

 

¶ Recolección y transporte de residuos no aprovechables 

¶ Transferencia 

¶ Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas 

¶ Limpieza Urbana Corte de césped: 

o Poda de árboles 
o Lavado de vías y áreas públicas 
o Limpieza de playas 
o Instalación y mantenimiento de cestas 

¶ Tratamiento 

¶ Disposición Final 

 
VIGENCIA: El contrato de condiciones uniformes se pacta a término indefinido. 

 
Se identificó las nuevas tarifas actualizadas al segundo semestre del año 2021, con las cuales 
Yumbo Limpia S.A. E.S.P. realiza el cobro del servicio público de aseo: 

 
 
 
 

Figura 13 Tarifas Calculadas para el Servicio Público de Aseo Por parte de Yumbo Limpia S.A. E.S.P. 
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Fuente: página web Yumbo limpia S.A E.S.P, año 2021. 

 

5.1.2.2.2. Urbaser Yumbo S.A. E.S.P.: 

 
Tiene por objeto la prestación de las siguientes actividades que hacen parte del servicio público 
de aseo: 

 

¶ Recolección y transporte de residuos no aprovechables. 

¶ Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas. 

¶ Limpieza Urbana. 

o Corte de césped. 
o Poda de aboles. 
o Lavado de vías y áreas públicas 
o Instalación y mantenimiento de cestas. 

¶ Disposición Final. 
 

VIGENCIA: El contrato de condiciones uniformes rige a partir del 14 de diciembre de 2019 y se 
pacta a término indefinido. 
A continuacion se observa los costos de referencia y componentes de la tarifa que maneja 
actualmente (año 2021)  la empresa Urbaser Yumbo S.A. E.S.P.: 
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Figura 14 Costos de referencia y componentes de la tarifa 

 

Fuente: Pagina Web Urbaser Yumbo S.A E.S.P., año 2021. 

 

5.1.2.2.3. Ecolimpia Yumbo S.A. E.S.P.: 

 
El contrato de condiciones uniformes tiene como objeto la prestación de las siguientes 
actividades que hacen parte del servicio público de aseo: 

 

¶ Recolección y transporte de residuos no aprovechables 

¶ Barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

¶ Limpieza Urbana 

¶ Corte de césped 

¶ Lavado de vías y áreas públicas 

¶ Limpieza y mantenimiento de cestas 

¶ Tratamiento 

¶ Disposición final 

 

VIGENCIA: El contrato de condiciones uniformes se pacta a término indefinido, e inicia a su 
vigencia el 14 de diciembre de 2021, es decir, el día siguiente a la terminación del esquema de 
área de servicio exclusivo. 
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A continuación, se observa las tarifas aplicadas en Yumbo para predios ocupados: 

 

Figura 15 Tarifas aplicadas a predios ocupados 

 
 

Fuente: Pagina web Ecolimpia Yumbo S.A. E.S.P. 

 
 

5.1.2.3. Obligaciones del prestador 
 

Obligaciones de Yumbo Limpia S.A. E.S.P. 
 

Las obligaciones del operador de aseo Yumbo Limpia S.A. E.S.P son las siguientes de 
acuerdo al contrato de condiciones uniforme, publicado en la página web del mismo: 

 
1. Reportar al municipio y/o distrito el área de prestación del servicio ï APS, que 

corresponde a la zona geográfica del municipio, debidamente delimitada, donde 
ofrece y presta el servicio público de aseo. 

2. Suministrar continuamente un servicio de buena Calidad en los inmuebles atendidos, 
de acuerdo con los parámetros normativos vigentes de carácter obligatorio fijados 
por las autoridades competentes y las especificaciones técnicas determinadas por la 
persona prestadora previstas en el programa de prestación del servicio y en el 
contrato de condiciones uniformes. 

3. Realizar las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, limpieza 
urbana que comprende corte de césped, poda de árboles, lavado, instalación y 
mantenimiento de cestas y limpieza de playas en las áreas públicas, recolección, 
transporte, tratamiento y/o disposición final de residuos, en el área de prestación del 
servicio que haya reportado ante el municipio y/o distrito, de conformidad con las 
normas sanitarias, ambientales y regulatorias vigentes. 

4. Dar a conocer al suscriptor y/o usuario las frecuencias y horarios de prestación de 
las actividades de recolección y transporte y barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas, así como las frecuencias de prestación de las actividades de limpieza 
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urbana. 
5. Informar a los suscriptores y/o usuarios acerca de la manera de utilizar los servicios 

con eficiencia y seguridad y adelantar campañas masivas de divulgación sobre el 
particular. 

6. Realizar los aforos de la producción de residuos según los términos definidos en las 
Resoluciones CRA 233 de 2002 y 236 de 2002 para el caso de la solicitud de la 
opción de Multiusuario o en los términos definidos en la Resolución CRA 151 de 
2001 cuando los suscriptores y/o usuarios son Grandes Productores. 

7. Aplicar al suscriptor y/o usuario la estratificación adoptada por el ente territorial. 8. 
Asignar al inmueble objeto del servicio la categoría de uso correspondiente y 
modificarla en los casos que corresponda. 

8. En caso de presentarse un evento de riesgo la persona prestadora del servicio 
deberá ejecutar las medidas de mitigación y corrección pertinentes. 

9. Facturar de manera integral el servicio público de aseo incluyendo la actividad de 
aprovechamiento, de acuerdo con la tarifa resultante de la aplicación de la 
metodología tarifaria vigente o del contrato respectivo cuando aquella se hubiere 
definido contractualmente, con la periodicidad señalada en el contrato de 
condiciones uniformes. 

10. Entregar la factura al suscriptor y/o usuario en el sitio pactado en el contrato de 
condiciones uniformes. 

11. Aplicar al suscriptor y/o usuario los descuentos en el cargo fijo y en el cargo variable, 
originados por el incumplimiento de los estándares de Calidad del servicio 
establecidos por la persona prestadora. 

12. Aplicar la tarifa ajustada para inmuebles desocupados a aquellos inmuebles que 
sean acreditados bien sea por los suscriptores y/o usuarios o por la persona 
prestadora según lo establecido en el artículo 45 de la Resolución CRA 720 de 2015. 
Cobrar al suscriptor y/o usuario la contribución de solidaridad y otorgar los subsidios 
de acuerdo con la ley. 

13. En el caso de inmuebles urbanos, entregar a los interesados en extinguir la 
solidaridad a la que se refiere el artículo 15 de la Ley 820 de 2003, un formato 
plenamente ajustado a las disposiciones contempladas en el artículo 5 del Decreto 
3130 de 2003, o la norma que lo modifique, adicione o aclare. 

14. Devolver al suscriptor y/o usuario los cobros no autorizados, de conformidad con la 
Resolución CRA 659 de 2013 o la norma que la modifique, adicione o aclare. En todo 
caso, el interés que se aplicará a la devolución de los cobros no autorizados será el 
interés simple. 

15. Constituir una oficina de peticiones, quejas y recursos. Cuando la persona 
prestadora opere en varios municipios, deberá garantizar en cada uno de ellos, los 
medios necesarios para que el suscriptor y/o usuario pueda presentarlas 
personalmente o por cualquier otro medio electrónico o tecnológico. 

16. Recibir y trasladar las peticiones, quejas y recursos ï PQR, relacionadas con la 
actividad de aprovechamiento. Tramitará en su integralidad aquellas PQR de 
aprovechamiento relacionadas con la facturación. 

17. Trasladar a la persona prestadora de aprovechamiento las PQR relacionadas con 
las cantidades de residuos aprovechables facturados, aforos y aspectos operativos 
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relacionadas con horarios y frecuencias de recolección de residuos aprovechables. 
19. Respetar el debido proceso y derecho de defensa y contradicción al suscriptor 
y/o usuario en todas sus actuaciones frente a estos, observando la plenitud de las 
formas propias de la actuación administrativa previstas en la Constitución Política, el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las 
demás normas que le sean aplicables. 

18. Disponer de formatos y demás medios que faciliten a los suscriptores y/o usuarios 
presentar peticiones, quejas y recursos. 

19. Tener disponible en todo momento la información correspondiente a las peticiones, 
quejas y recursos para consulta de los suscriptores y/o usuarios en el momento en 
que lo soliciten. 

20. Suministrar al suscriptor la información que le permita evaluar el servicio prestado 
en los términos establecidos en el artículo 9.4 de la Ley 142 de 1994. 

21. Remitir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios los expedientes 
para resolver el recurso de apelación de las reclamaciones de los suscriptores y/o 
usuarios, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la notificación de la decisión 
mediante la cual se decidió el recurso de reposición. 

22. No exigir la cancelación de la factura como requisito para atender un recurso 
relacionado con esta. Sin embargo, el prestador deberá recibir el pago de las sumas 
que no son objeto de reclamación, por el servicio de los últimos cinco períodos 
conforme lo establece el artículo 155 de la Ley 142 de 1994, siempre y cuando 
corresponda a valores no cuestionados por el suscriptor y/o usuario. 

23. Mantener la reserva de los datos personales del suscriptor y/o usuario y garantizar 
su derecho al habeas data. 

24. No reportar a las centrales de riesgo información del suscriptor y/o usuario sin el 
consentimiento expreso y escrito de los mismos. 

25. Garantizar bajo las condiciones técnicas establecidas en la reglamentación y 
regulación tarifaria vigentes, la prestación del servicio público de aseo, en 
condiciones uniformes a todos los suscriptores y/o usuarios que lo requieran. 

26. Está prohibido a las personas prestadoras en todos sus actos y contratos, discriminar 
o conceder privilegios a ningún suscriptor y/o usuario. 

27. Cuando en las unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos 
residenciales, condominios o similares bajo el régimen de propiedad horizontal 
vigente o concentrados en centros comerciales o similares, sus suscriptores y/o 
usuarios no se constituyan en multiusuarios y se encuentren vinculados a dos o más 
prestadores del servicio público de aseo, definir y dar a conocer la forma como se 
presentarán los residuos sólidos, de manera que cada uno de los prestadores de 
recolección y transporte de residuo son aprovechables pueda identificar los residuos 
de sus suscriptores y/o usuarios, conforme con lo dispuesto en el artículo 
2.3.2.2.2.2.16 del Decreto 1077 de 2015. Aspectos que deben estar definidos en el 
Contrato de Servicios Públicos. 
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Obligaciones de Urbaser Yumbo S.A. E.S.P. 
 

Las obligaciones del operador de aseo de Urbaser Yumbo S.A. E.S.P son las siguientes 
de acuerdo al contrato de condiciones uniforme, publicado en la página web del mismo: 

 
1. Reportar al municipio el área de prestación del servicio ï APS, que corresponde a la 

zona geográfica del municipio, debidamente delimitada, donde ofrece y presta el 
servicio público de aseo. 

 
2. Suministrar continuamente un servicio de buena calidad en los inmuebles atendidos, 

de acuerdo con los parámetros normativos vigentes de carácter obligatorio fijados 
por las autoridades competentes y las especificaciones técnicas determinadas por la 
persona prestadora previstas en el programa de prestación del servicio y en el 
contrato de condiciones uniformes. 

 
3. Realizar las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, limpieza 

urbana que comprende corte de césped, poda de árboles, lavado, instalación y 
mantenimiento de cestas, recolección, transporte y disposición final de residuos, en 
el área de prestación del servicio que haya reportado ante el municipio, de 
conformidad con las normas sanitarias, ambientales y regulatorias vigentes. 

 
4. Dar a conocer al suscriptor y/o usuario las frecuencias y horarios de prestación de 

las actividades de recolección y transporte y barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas, así como las frecuencias de prestación de las actividades de limpieza 
urbana. 

 
5. Informar a los suscriptores y/o usuarios acerca de la manera de utilizar los servicios 

con eficiencia y seguridad y adelantar campañas masivas de divulgación sobre el 
particular. 

 

6. Realizar los aforos de la producción de residuos según los términos definidos en las 
Resoluciones CRA 233 de 2007 y 236 de 2008 para el caso de la solicitud de la 
opción de Multiusuario o en los términos definidos en la Resolución CRA 151 de 
2019 cuando los suscriptores y/o usuarios son Grandes Productores. 

 
7. Aplicar al suscriptor y/o usuario la estratificación adoptada por el ente territorial. 

 
8. Asignar al inmueble objeto del servicio la categoría de uso correspondiente y 

modificarla en los casos que corresponda. 
 

9. En caso de presentarse un evento de riesgo la persona prestadora del servicio 
deberá ejecutar las medidas de mitigación y corrección pertinentes. 
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10. Facturar de manera integral el servicio público de aseo incluyendo la actividad de 
aprovechamiento, de acuerdo con la tarifa resultante de la aplicación de la 
metodología tarifaria vigente o del contrato respectivo cuando aquella se hubiere 
definido contractualmente, con la periodicidad señalada en el contrato de 
condiciones uniformes. 

 
11. Entregar la factura al suscriptor y/o usuario en el sitio pactado en el contrato de 

condiciones uniformes. 
 

12. Aplicar al suscriptor y/o usuario los descuentos en el cargo fijo y en el cargo variable, 
originados por el incumplimiento de los estándares de calidad del servicio 
establecidos por la persona prestadora. 

 
13. Aplicar la tarifa ajustada para inmuebles desocupados a aquellos inmuebles que 

sean acreditados bien sea por los suscriptores y/o usuarios o por la persona 
prestadora según lo establecido en el artículo 45 de la Resolución CRA 720 de 2015. 
Cobrar al suscriptor y/o usuario la contribución de solidaridad y otorgar los subsidios 
de acuerdo con la ley. 

 
14. En el caso de inmuebles urbanos, entregar a los interesados en extinguir la 

solidaridad a la que se refiere el artículo 15 de la Ley 820 de 2003, un formato 
plenamente ajustado a las disposiciones contempladas en el artículo 5 del Decreto 
3130 de 200310, o la norma que lo modifique, adicione o aclare. 

 
 

15. Devolver al suscriptor y/o usuario los cobros no autorizados, de conformidad con la 
Resolución CRA 659 de 2013 o la norma que la modifique, adicione o aclare. En todo 
caso, el interés que se aplicará a la devolución de los cobros no autorizados será el 
interés simple. 

 

16. Constituir una oficina de peticiones, quejas y recursos. Cuando la persona 
prestadora opere en varios municipios, deberá garantizar en cada uno de ellos, los 
medios necesarios para que el suscriptor y/o usuario pueda presentarlas 
personalmente o por cualquier otro medio electrónico o tecnológico. 

 
17. Recibir y trasladar las peticiones, quejas y recursos ï PQR, relacionadas con la 

actividad de aprovechamiento. Tramitará en su integralidad aquellas PQR de 
aprovechamiento relacionadas con la facturación. 

 
18. Trasladar a la persona prestadora de aprovechamiento las PQR relacionadas con 

las cantidades de residuos aprovechables facturados, aforos y aspectos operativos 
relacionadas con horarios y frecuencias de recolección de residuos aprovechables. 

 
19. Respetar el debido proceso y derecho de defensa y contradicción al suscriptor y/o 

usuario en todas sus actuaciones frente a estos, observando la plenitud de las 
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formas propias de la actuación administrativa previstas en la Constitución Política, el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las 
demás normas que le sean aplicables. 

 
20. Disponer de formatos y demás medios que faciliten a los suscriptores y/o usuarios 

presentar peticiones, quejas y recursos. 
 

21. Tener disponible en todo momento la información correspondiente a las peticiones, 
quejas y recursos para consulta de los suscriptores y/o usuarios en el momento en 
que lo soliciten. 

 

22. Suministrar al suscriptor la información que le permita evaluar el servicio prestado 
en los términos establecidos en el artículo 9.4 de la Ley 142 de 1994. 

 
23. Remitir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios los expedientes 

para resolver el recurso de apelación de las reclamaciones de los suscriptores y/o 
usuarios, dentro de los 3 Días hábiles siguientes a la notificación de la decisión 
mediante la cual se decidió el recurso de reposición. 

 
24. No exigir la cancelación de la factura como requisito para atender un recurso 

relacionado con esta. Sin embargo, el prestador deberá recibir el pago de las sumas 
que no son objeto de reclamación, por el servicio de los últimos cinco períodos 
conforme lo establece el artículo 155 de la Ley 142 de 1994, siempre y cuando 
corresponda a valores no cuestionados por el suscriptor y/o usuario. 

 

25. Mantener la reserva de los datos personales del suscriptor y/o usuario y garantizar 
su derecho al habeas data. 

 

26. No reportar a las centrales de riesgo información del suscriptor y/o usuario sin el 
consentimiento expreso y escrito de los mismos. 

 
27. Garantizar bajo las condiciones técnicas establecidas en la reglamentación y 

regulación tarifaria vigentes, la prestación del servicio público de aseo, en 
condiciones uniformes a todos los suscriptores y/o usuarios que lo requieran. 

 
28. Está prohibido a las personas prestadoras en todos sus actos y contratos, discriminar 

o conceder privilegios a ningún suscriptor y/o usuario. 
 

29. Cuando en las unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos 
residenciales, condominios o similares bajo el régimen de propiedad horizontal 
vigente o concentrados en centros comerciales o similares, sus suscriptores y/o 
usuarios no se constituyan en multiusuarios y se encuentren vinculados a dos o más 
prestadores del servicio público de aseo, definir y dar a conocer la forma como se 
presentarán los residuos sólidos, de manera que cada uno de los prestadores de 
recolección y transporte de residuos no aprovechables pueda identificar los residuos 
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de sus suscriptores y/o usuarios, conforme con lo dispuesto en el artículo 
2.3.2.2.2.2.16 del Decreto 1077 de 2015. Aspectos que deben estar definidos en el 
Contrato de Servicios Públicos. 

 
Obligaciones de Ecolimpia Yumbo S.A. E.S.P. 

 

Las obligaciones del operador de aseo de Ecolimpia Yumbo S.A. E.S.P son las 
siguientes de acuerdo al contrato de condiciones uniforme, publicado en la página web 
del mismo: 

 
1. Reportar al municipio el área de prestación del servicio ï APS, que corresponde a la 

zona geográfica del municipio, debidamente delimitada, donde ofrece y presta el 
servicio público de aseo. 

 
2. Suministrar continuamente un servicio de buena calidad en los inmuebles atendidos, 

de acuerdo con los parámetros normativos vigentes de carácter obligatorio fijados 
por las autoridades competentes y las especificaciones técnicas determinadas por la 
persona prestadora previstas en el programa de prestación del servicio y en el 
contrato de condiciones uniformes. 

 
3. Realizar las actividades de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, limpieza 

urbana que comprende corte de césped, poda de árboles, lavado, instalación y 
mantenimiento de cestas, recolección, transporte y disposición final de residuos, en 
el área de prestación del servicio que haya reportado ante el municipio, de 
conformidad con las normas sanitarias, ambientales y regulatorias vigentes. 

 
4. Dar a conocer al suscriptor y/o usuario las frecuencias y horarios de prestación de 

las actividades de recolección y transporte y barrido y limpieza de vías y áreas 
públicas, así como las frecuencias de prestación de las actividades de limpieza 
urbana. 

 

5. Informar a los suscriptores y/o usuarios acerca de la manera de utilizar los servicios 
con eficiencia y seguridad y adelantar campañas masivas de divulgación sobre el 
particular. 

 
6. Realizar los aforos de la producción de residuos según los términos definidos en las 

Resoluciones CRA 233 de 2007 y 236 de 2008 para el caso de la solicitud de la 
opción de Multiusuario o en los términos definidos en la Resolución CRA 151 de 
2019 cuando los suscriptores y/o usuarios son Grandes Productores. 

 
7. Aplicar al suscriptor y/o usuario la estratificación adoptada por el ente territorial. 

 
8. Asignar al inmueble objeto del servicio la categoría de uso correspondiente y 

modificarla en los casos que corresponda. 
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9. En caso de presentarse un evento de riesgo la persona prestadora del servicio 
deberá ejecutar las medidas de mitigación y corrección pertinentes. 

 
10. Facturar de manera integral el servicio público de aseo incluyendo la actividad de 

aprovechamiento, de acuerdo con la tarifa resultante de la aplicación de la 
metodología tarifaria vigente o del contrato respectivo cuando aquella se hubiere 
definido contractualmente, con la periodicidad señalada en el contrato de 
condiciones uniformes. 

 
11. Entregar la factura al suscriptor y/o usuario en el sitio pactado en el contrato de 

condiciones uniformes. 
 

12. Aplicar al suscriptor y/o usuario los descuentos en el cargo fijo y en el cargo variable, 
originados por el incumplimiento de los estándares de calidad del servicio 
establecidos por la persona prestadora. 

 
13. Aplicar la tarifa ajustada para inmuebles desocupados a aquellos inmuebles que 

sean acreditados bien sea por los suscriptores y/o usuarios o por la persona 
prestadora según lo establecido en el artículo 45 de la Resolución CRA 720 de 2015. 
Cobrar al suscriptor y/o usuario la contribución de solidaridad y otorgar los subsidios 
de acuerdo con la ley. 

 
14. En el caso de inmuebles urbanos, entregar a los interesados en extinguir la 

solidaridad a la que se refiere el artículo 15 de la Ley 820 de 2003, un formato 
plenamente ajustado a las disposiciones contempladas en el artículo 5 del Decreto 
3130 de 200310, o la norma que lo modifique, adicione o aclare. 

 
 

15. Devolver al suscriptor y/o usuario los cobros no autorizados, de conformidad con la 
Resolución CRA 659 de 2013 o la norma que la modifique, adicione o aclare. En todo 
caso, el interés que se aplicará a la devolución de los cobros no autorizados será el 
interés simple. 

 
16. Constituir una oficina de peticiones, quejas y recursos. Cuando la persona 

prestadora opere en varios municipios, deberá garantizar en cada uno de ellos, los 
medios necesarios para que el suscriptor y/o usuario pueda presentarlas 
personalmente o por cualquier otro medio electrónico o tecnológico. 

 
17. Recibir y trasladar las peticiones, quejas y recursos ï PQR, relacionadas con la 

actividad de aprovechamiento. Tramitará en su integralidad aquellas PQR de 
aprovechamiento relacionadas con la facturación. 

 
18. Trasladar a la persona prestadora de aprovechamiento las PQR relacionadas con 

las cantidades de residuos aprovechables facturados, aforos y aspectos operativos 
relacionadas con horarios y frecuencias de recolección de residuos aprovechables. 
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19. Respetar el debido proceso y derecho de defensa y contradicción al suscriptor y/o 
usuario en todas sus actuaciones frente a estos, observando la plenitud de las 
formas propias de la actuación administrativa previstas en la Constitución Política, el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y las 
demás normas que le sean aplicables. 

 
20. Disponer de formatos y demás medios que faciliten a los suscriptores y/o usuarios 

presentar peticiones, quejas y recursos. 
 

21. Tener disponible en todo momento la información correspondiente a las peticiones, 
quejas y recursos para consulta de los suscriptores y/o usuarios en el momento en 
que lo soliciten. 

 
22. Suministrar al suscriptor la información que le permita evaluar el servicio prestado 

en los términos establecidos en el artículo 9.4 de la Ley 142 de 1994. 
 

23. Remitir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios los expedientes 
para resolver el recurso de apelación de las reclamaciones de los suscriptores y/o 
usuarios, dentro de los 3 Días hábiles siguientes a la notificación de la decisión 
mediante la cual se decidió el recurso de reposición. 

 
24. No exigir la cancelación de la factura como requisito para atender un recurso 

relacionado con esta. Sin embargo, el prestador deberá recibir el pago de las sumas 
que no son objeto de reclamación, por el servicio de los últimos cinco períodos 
conforme lo establece el artículo 155 de la Ley 142 de 1994, siempre y cuando 
corresponda a valores no cuestionados por el suscriptor y/o usuario. 

 

25. Mantener la reserva de los datos personales del suscriptor y/o usuario y garantizar 
su derecho al habeas data. 

 
26. No reportar a las centrales de riesgo información del suscriptor y/o usuario sin el 

consentimiento expreso y escrito de los mismos. 
 

27. Garantizar bajo las condiciones técnicas establecidas en la reglamentación y 
regulación tarifaria vigentes, la prestación del servicio público de aseo, en 
condiciones uniformes a todos los suscriptores y/o usuarios que lo requieran. 

 
28. Está prohibido a las personas prestadoras en todos sus actos y contratos, discriminar 

o conceder privilegios a ningún suscriptor y/o usuario. 
 

29. Cuando en las unidades inmobiliarias, centros habitacionales, conjuntos 
residenciales, condominios o similares bajo el régimen de propiedad horizontal 
vigente o concentrados en centros comerciales o similares, sus suscriptores y/o 
usuarios no se constituyan en multiusuarios y se encuentren vinculados a dos o más 
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prestadores del servicio público de aseo, definir y dar a conocer la forma como se 
presentarán los residuos sólidos, de manera que cada uno de los prestadores de 
recolección y transporte de residuos no aprovechables pueda identificar los residuos 
de sus suscriptores y/o usuarios, conforme con lo dispuesto en el artículo 
2.3.2.2.2.2.16 del Decreto 1077 de 2015. Aspectos que deben estar definidos en el 
Contrato de Servicios Públicos. 

 
 

5.1.2.3. Generación de Residuos sólidos 
 

A continuación, se describe brevemente la caracterización de residuos zona urbana y 
comercial: 

 

¶ Zona residencial urbana 
 

En cuanto al tamaño de muestra, se calcula con la información suministrada por la 

Alcaldía a través del equipo técnico PGIRS. De acuerdo a los datos proporcionados el 

municipio de Yumbo tiene un total de 26561 usuarios del servicio de aseo, cifras con las 

que se determinó el número de la muestra, tal como se muestra en la Tabla No. 6. 

 
Tabla 6 Parámetros para el cálculo del tamaño de muestra en zona residencial 

 

Parámetro Valores 

Tamaño de población N 26561 

Desviación estándar 0,25 

Coeficiente de confianza 
Z1-a/2 

 
1,96 

Error permisible E 0,5 

Tamaño de muestra n 96 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 
Asumiendo una cantidad de viviendas como muestra de contingencia del 2,5%, se tiene 

160 viviendas como muestra, previendo los contratiempos en la recolección y 

caracterización y para que el estudio sea válido. Se realizó la distribución de las muestras 

en el sector residencial urbano con el objetivo de cubrir todo el territorio en el estudio. Se 

realizó la distribución de las muestras en cada estrato socioeconómico. 
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Tabla 7 Distribución de muestras por estrato según número de muestra 
 

Área urbana Yumbo 

 
Estrato 

Número de 
usuarios 

Porcentaje 
(%) 

Número de 
muestra 

1 6995 26 26 

2 14270 54 52 

3 4812 18 38 

4 247 1 24 

5 112 0,4 6 

6 125 0,6 14 

Total 26561 100 160 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 
Producción Per Cápita de residuos solidos 

 
La Tabla 8 presenta la información obtenida sobre la cantidad de residuos sólidos 

generados,se expone la PPC promedio de residuos sólidos, la desviación estándar (s) 

y el coeficiente de variación (CV) correspondiente a la jornada de muestreo y 

caracterización. 

 
Tabla 8 PPC promedio de residuos sólidos, desviación estándar y coeficiente de variación. 

 

Jornada Martes-jueves Unidad 

PPC promedio 1,1 
kg/habitante-día 

s 0.29 

CV 87.30 % 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

En el caso de la jornada de muestreo y caracterización martes-jueves, en la cual 

participaron 145 viviendas, se encontró que la PPC promedio de residuos sólidos 

correspondióa 1,1 kg/habitante-día, con una dispersión promedio de los datos de 0.29 

kg/habitante-día, equivalente a un porcentaje de dispersión respecto de la PPC 

promedio del 87.30%. 

Se observó que en el caso de las viviendas en las cuales se estimó una PPC de 

residuos sólidos menor a 0.1 kg/habitante-día, correspondieron principalmente a las 

que no entregaron la muestra de la bolsa verde que incluía los residuos resultantes de 
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Vidrio 
2% 

Metálicos 
2% 

Otros 
10% 

Plásticos 
15% 

Cartón 
7% 

Comida cruda 
61% 

Papel 
3% 

 

la preparación de alimentos,que en general aportaban el mayor peso a la totalidad de 

la muestra. Esto se debe a que en estas viviendas les dan un segundo uso en 

actividades como la alimentación de animales o los entregan a personas que lo 

aprovechan en la elaboración de ñaguamasaò. 

 
Composición de los residuos sólidos generados a nivel domiciliario: 

 

La Figura 16, presenta la información obtenida sobre la generación de residuos 

sólidos por categoría en la jornada de muestreo y caracterización. 

 
Figura 16 Composición de residuos sólidos en cada jornada de caracterización. 

 

Fuete: Unió Temporal PGIRS 2020 

 

En América Latina y El Caribe la composición de los residuos sólidos corresponde a 

residuosvegetales y comida (52%), papel y cartón (13%), plástico (12%), vidrio (4%), 

metal (3%), caucho y cuero (<1%), madera (<1%) y otros (15%), con la tendencia a 

aumentar la fracciónorgánica hasta un 15% en zonas rurales (Banco Mundial, 2018). 

Se determinó que, en la recolección, los residuos de carácter aprovechable 

correspondieron al 88,53% del total generado, respectivamente, agrupándose en las 

categorías de residuos de comida cruda proveniente de la cocina (61.43%), plásticos 

(15.23%), cartón (7.12%), papel (2.95%) y metal (1.8%). Lo cual se asocia a las 

actividades más frecuentes en el hogar, tales como la alimentación o el uso de 

productos de uso diario. 

La categoría de residuos de alimentos crudos, la cual ocupó en promedio el porcentaje 
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de generación más alto, estuvo compuesta por residuos vegetales provenientes de la 

preparación de alimentos, pero también se observó residuos de alimentos 

preparados. 

En la categoría Otros se incluyeron residuos los cuales no fue posible separar ya que 

se encontraban contaminados, triturados, mezclados y húmedos, tales como papel o 

servilletas con productos químicos o aceitosos; papel, plástico, tela en trozos 

pequeños y algunos resultantes del barrido de las viviendas, que por su humedad no 

solo imposibilitó suclasificación, sino que aumentó el peso de la categoría. 

 
La composición de la categoría plásticos, encontrados durante la caracterización de 

residuossólidos se puede observar en la Tabla 9. 

 
Tabla 9 Composición de residuos plásticos en cada jornada de caracterización. 

 

Subcategoría 
Viviendas 

Urbanas 

% 

PET (1) 49.0 

PEAD (2) 13.0 

PEBD (4) 8.0 

PP (5) 13.0 

PS (6) 8.5 

OTROS (7) 8.5 

Total 100 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 
Durante la jornada de caracterización se observó que las categorías PET, PEAD, 

PEBD y PP agrupan más del 80% de los residuos plásticos generados, siendo 

principalmente recipientes y bolsas plásticas que requieren un proceso previo de 

lavado para su aprovechamiento. También, la categoría de poliestireno (PS) estuvo 

compuesta por elementos de un solo uso como vasos, platos y cucharas, los cuales 

generalmente no son comercializados. 

 

¶ Zona comercial e institucional urbana 
 

En cuanto al tamaño de muestra, se calcula con la información suministrada por la 

Alcaldía a través del equipo técnico PGIRS. De acuerdo a los datos proporcionados 

el municipio de Yumbo tiene un total de 2641 usuarios del servicio de aseo, cifras con 

las que se determinó el número de la muestra, tal como se muestra en la Tabla 10. 



55 

U.T. PGIRS 2020 

 

 

 

 

Tabla 10 Parámetros para el cálculo del tamaño de muestra en zona comercial e institucional 
 

Parámetro Valores 

Tamaño de población N 2641 

Desviación estándar 0,25 

Coeficiente de confianza Z1- 
a/2 

 
1,96 

Error permisible E 0,05 

Tamaño de muestra n 93 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 
Asumiendo una cantidad de establecimientos como muestra de contingencia del 10% 

de contingencia se tiene 100 establecimientos como muestra, previendo los 

contratiempos en la recolección y caracterización y para que el estudio sea válido. Se 

realizó la distribución de las muestras en el sector comercial e institucional urbano con 

el objetivo de cubrir todo el territorio en el estudio. 

 
Tabla 11 Distribución de muestras por sector según número de muestra 

 

Área urbana Yumbo 

Sector 
Número de 

usuarios Porcentaje (%) 
Número de 

muestra 

Comercial 89 96 82 

Institucional 3 4 18 

Total 93 100 100 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 
Producción Per Cápita de Residuos Sólidos (PPC) 

 
La Tabla 12, presenta la información obtenida sobre la cantidad de residuos sólidos 

generados,se expone la PPC promedio de residuos sólidos, la desviación estándar (s) 

y el coeficiente de variación (CV) correspondiente a la jornada de muestreo y 

caracterización. 

 
Tabla 12 PPC promedio de residuos sólidos, desviación estándar y coeficiente de variación. 

 

Jornada Martes-jueves Unidad 

PPC promedio 0.8  
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s 0.04 
kg/habitante- 

día 

CV 100 % 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

En el caso de la jornada de muestreo y caracterización martes-jueves, en la cual 

participaron 85 establecimientos, se encontró que la PPC promedio de residuos sólidos 

correspondióa 0.024 kg/habitante-día, con una dispersión promedio de los datos de 

0.8 kg/habitante-día, equivalente a un porcentaje de dispersión respecto de la PPC 

promedio del 100%. 

 
Composición de los residuos sólidos generados en los establecimientos 

 

La Tabla 13, presenta la información obtenida sobre la generación de residuos sólidos 

por categoría en la jornada de muestreo y caracterización. 

 
Tabla 13 Composición de residuos sólidos en cada jornada de caracterización. 

 

Categoría de residuo 

sólido 

 
% 

Comida cruda 51 

Papel 11 

Cartón 12 

Plásticos 6 

Metálicos 4 

Vidrio 6 

Otros 10 

Total 100 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 

 
Se determinó que, en la recolección, los residuos de carácter aprovechable 

correspondieron al 90.1% del total generado. La categoría de residuos de alimentos 

crudos, ocupó en promedio el porcentaje de generación más alto, estuvo compuesta 

por residuos vegetales provenientes de la preparación de alimentos, pero también se 

observó residuos de alimentos preparados y residuos de jardín. 

En la categoría Otros se incluyeron residuos los cuales no fue posible separar ya que 

se encontraban contaminados, triturados, mezclados y húmedos, tales como papel o 
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servilletas con productos químicos o aceitosos; papel, plástico, tela en trozos 

pequeños y algunos resultantes del barrido de las establecimientos, que por su 

humedad no solo imposibilitó su clasificación, sino que aumentó el peso de la 

categoría. 

 
5.1.3. ARBOL DE PROBLEMAS Y ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 

 
El Municipio de Yumbo en el año 2017 contaba con el siguiente árbol de problemas y 
árbol de objetivos, sin embargo, a la actualidad, es necesario que se ajuste y se 
actualice, ya que se realizó un cambio en la prestación del servicio público de aseo, 
pues antes era Municipal y actualmente es de libre competencia, también pueden 
existir nuevos o diferentes problemas para la región. 

 
Figura 17 Árbol de problemas Prestación de Servicio 

 

Fuente: Árbol de problemas del PGRIS 2017. 
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Figura 18 Árbol de objetivos Prestación de Servicio 

 

 

Fuente: Árbol de objetivos del PGRIS 2017. 

 
5.1.4. OBJETIVO Y METAS 

 
A continuación, se presenta la problemática, objetivos y metas encontradas en el programa de 
prestación de servicio público de aseo: 

 
Tabla 14 Problemáticas, objetivos y metas del programa institucional del servicio Público. 

 

PROBLEMÁTICA OBJETIVOS META 

Desarticulación  Implementar Cumplir con las 
Institucional y actividades de actividades de 
Municipal para la sensibilización con la sensibilización  

prestación del comunidad para el programadas  

servicio público de manejo adecuado de   

aseo  los Residuos solidos   

  Fortalecer los Inclusión de todas 
  mecanismos de las actividades de 
  Articulación de las la prestación del 
  empresas de aseo servicio público de 
   aseo según el 
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  Decreto 1077 del 
2015 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 

5.1.5. LINEAMIENTOS GENERALES 

Teniendo en cuenta que el programa institucional recoge los lineamientos generales en materia 
de la gestión integral de residuos sólidos y la prestación del servicio público de aseo y gestión 
integral de los residuos sólidos en el Municipio de Yumbo, a continuación, se presentan aquellos 
aspectos relevantes que se derivan de la relación entre la persona prestadora del servicio, los 
usuarios y los organismos de la Administración Municipal. 

Conforme a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, el servicio público de aseo debe 
prestarse en todas sus actividades con calidad, continuidad y cobertura; por lo anterior es 
necesario fortalecer estos indicadores para mejorar la prestación del servicio tanto en la zona 
urbana como rural. 

 
5.1.5.1. Responsabilidades de la Administración Municipal 

1. Fortalecer las acciones del seguimiento a las actividades de la prestación del servicio 
público de aseo. 

2. Al ser el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS un instrumento de 
planificación, su coordinación se encontrará a cargo de la Secretaría de Planeación. 

3. Las acciones que se vayan a realizar en el marco de la gestión integral de residuos 
sólidos en la zona urbana y rural, independientemente del actor que la desarrolle, deberán ser 
reportada oficialmente, con los alcances y estrategias a la Secretaría de Planeación, como 
Coordinador del PGIRS, con el fin de evaluar su articulación a lo establecido en el PGIRS. 

4. La administración municipal a través de la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca - CVC, autoridad ambiental deberán realizar el control y seguimiento de la ejecución del 
PGIRS en lo relacionado con las metas de aprovechamiento y las autorizaciones ambientales 
que requiera el prestador del servicio público de aseo, de conformidad con la normatividad 
vigente (artículo 2.3.2.2.3.90. - Decreto 1077 de 2015). 

5. La administración municipal deberá reportar anualmente los informes de seguimiento al 
Sistema Único de Información (SUI). 

6. La administración municipal deberá establecer los mecanismos que garanticen la 
transferencia al Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos de los recursos para los 
subsidios de los usuarios de menores ingresos de estratos 1, 2 y 3 de conformidad con la Ley 
142 de 1994, la Ley 715 de 2001, la Ley 1176 de 2007 y la Ley 1537 de 2012, los decretos que 
las reglamenten y el régimen tarifario aplicable, así como para los casos en que se suscriban 
contratos para la prestación de una o varias actividades del servicio, con el propósito de 
garantizar la sostenibilidad del mismo. 
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7. Para la gestión integral de los residuos sólidos del municipio, los programas y proyectos 
adoptados en el PGIRS deberán incorporarse en el Plan de Desarrollo Municipal y asignar los 
recursos correspondientes para su implementación dentro de los presupuestos anuales de 
inversión. 

8. La administración municipal realizará seguimiento al otorgamiento de subsidio y 
contribuciones. 

9. Según el Decreto 125 del 2020, estipulado por la administración municipal de Yumbo, 
donde se conforma el grupo coordinador y el grupo técnico de trabajo para la formulación, 
implementación, evaluación, seguimiento y control del Plan de gestión integral de residuos 
sólidos (PGIRS), el Municipio podrá restructurar y fortalecer los comités de desarrollo y control 
social de los Servicios Públicos Domiciliarios y la asociación de vocales de control social, 
existentes. 

10. La administración municipal es quien articulará los programas, proyectos y actividades 
definidos en el PGIRS, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Plan de 
Ordenamiento Territorial ï POT, teniendo en cuenta el uso del suelo establecido para los 
proyectos contemplados 

11. La Administración Municipal deberá brindar las alternativas para la conformación de los 
comités coordinador y técnico del PGIRS, y así mismo, apoyar en la construcción de los planes 
de acción. 

 

5.1.5.2. Libre competencia en el servicio público de aseo y actividades 
complementarias. 

 
Salvo en los casos expresamente consagrados en la Constitución Política y en la ley, existe 
libertad de competencia en la prestación del servicio público de aseo y sus actividades 
complementarias, para lo cual, quienes deseen prestarlo deberán adoptar cualquiera de las 
formas señaladas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994. 

Los prestadores del servicio público de aseo deben someterse a la competencia sin 
limitaciones de entrada de nuevos competidores, salvo por lo señalado por la Constitución 
Política, la Ley 142 de 1994 y el presente capítulo, de tal forma que se favorezca la calidad, la 
eficiencia y la continuidad en la prestación del servicio en los términos establecidos en la 
normatividad vigente sobre la materia. 

 

5.1.5.3. Responsabilidad del prestador del servicio público de aseo de 
aprovechables y no aprovechables 

1. Los prestadores del servicio público de aseo deben prestar el servicio en todas sus 
actividades de manera continua e ininterrumpida y aquellas que por sus 
particularidades estén definidas en el presente documento, salvo cuando existan 
razones de fuerza mayor o caso fortuito. 
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2. La persona prestadora del servicio público de aseo determinará el horario de la 
recolección de los residuos sólidos teniendo en cuenta la cantidad de residuos 
generados, las características de cada zona, la jornada de trabajo, el clima, la 
capacidad de los equipos, las dificultades generadas por el tráfico vehicular o peatonal 
y cualquier otro elemento que pueda tener influencia en la prestación del servicio. 

3. El prestador del servicio público de aseo deberá garantizar que la recolección de 
residuos sólidos no aprovechables se preste con una frecuencia mínima de dos (2) 
veces a la semana en el sector residencial, en el día y horario determinado por el 
prestador del servicio de no aprovechables. 

4. Los prestadores del servicio público de aseo deberán dar a conocer a los usuarios, los 
horarios de recolección, divulgación de frecuencias, rutas y cumplimiento de las 
macrorutas y microrrutas de recolección y transporte de residuos sólidos, utilizando 
medios masivos de difusión, de amplia circulación local, acorde a lo definido en el 
Decreto Nacional 1077 de 2015 y el RAS 2000 Titulo F, o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. En las facturas de cobro del servicio público de 
aseo, deberá informarse las frecuencias de las diferentes actividades de recolección 
del servicio. 

5. De acuerdo con lo establecido por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, las organizaciones de recicladores de oficio que estén 
interesadas en acceder a la remuneración vía tarifaria de las actividades de recolección 
y transporte, clasificación y pesaje de residuos aprovechables, deberán conformarse 
de acuerdo a lo establecido por el artículo 15 de la Ley 142 de 1994 para realizar la 
actividad de manera formal y tener en cuenta la normatividad que rija la materia. 

6. La persona prestadora deberá desarrollar programas orientados a establecer y 
fortalecer relaciones con los usuarios del servicio en el marco del Programa de 
Prestación del Servicio. Estos programas deberán atender los siguientes objetivos: 

 Suministrar información a los usuarios acerca de los horarios, frecuencias, 
normas y características generales de la prestación del servicio. 

 Promover actividades de capacitación en la comunidad sobre el uso eficiente del 
servicio, y sobre la promoción de la cultura de separación y gestión adecuada 
de los residuos sólidos de conformidad con las disposiciones establecidas en el 
PGIRS. 

 

 
7. Las personas prestadoras del servicio público de aseo deberán contar con la 

información completa y actualizada de sus usuarios, en especial de los datos sobre su 
identificación, de la modalidad del servicio que reciben, cantidad de residuos que 
genera, estado de cuentas y demás información que sea necesaria para el seguimiento 
y control del servicio. La persona prestadora suministrará al usuario la información que 
le permita evaluar el servicio prestado en los términos establecidos en el artículo 9.4 de 
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la Ley 142 de 1994, o la norma que la modifique, adicione o sustituya. 

8. Todas las personas prestadoras del servicio público de aseo deben disponer de una 
oficina para recibir, atender, tramitar y resolver todo tipo de peticiones, quejas y 
recursos que presenten los usuarios y/o suscriptores de conformidad con lo establecido 
en la Ley 142 de 1994. 

9. En caso de suspensiones programadas del servicio público de aseo, la persona 
prestadora del servicio deberá avisar a sus usuarios con cinco (5) días de anticipación, 
a través del medio de difusión más efectivo que se disponga en la población o sector 
atendido. 

10. La persona prestadora del servicio público de aseo está obligada a hacer los 
descuentos y reparar e indemnizar los perjuicios ocasionados como consecuencia de 
falla en la prestación del servicio, cuando este supere o iguale las 24 horas, salvo que 
medie caso fortuito o fuerza mayor de acuerdo con lo establecido por la Ley 142 de 
1994 y demás normas reglamentarias y regulatorias, sin perjuicio de los indicadores de 
descuento que defina la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico. 

11. Tener un contrato de servicios públicos que contenga, entre otras, las condiciones 
uniformes en las que el prestador está dispuesto a suministrar el servicio público de 
aseo. Dichas condiciones uniformes deberán publicarse con al menos 15 días de 
antelación a la fecha de inicio de operaciones; la publicación se hará por una vez en un 
medio escrito de amplia circulación local o electrónico. 

12. Las personas prestadoras deberán disponer de página web la cual deberá contener 
como mínimo la siguiente información y será objeto de seguimiento por parte de la 
Administración Municipal para verificar su cumplimiento. Rutas y horarios de prestación 
de las diferentes actividades del servicio público de aseo, Tarifas, Contrato de 
Condiciones Uniformes, un enlace para la recepción y trámite de Peticiones, Quejas y 
Recursos de los usuarios, direcciones de oficinas de peticiones, quejas y recursos para 
la atención de los usuarios, números telefónicos para la atención de usuarios. 

13. Las personas o empresas prestadoras de la actividad de aprovechamiento y no 
aprovechables deberán implementar de manera permanente campañas educativas 
articuladas con las estrategias IEC establecidas por el PGIRS, con el fin de empoderar 
a la comunidad en el manejo adecuado de los residuos sólidos y la separación en la 
fuente. 

14. Según el artículo 2.3.2.5.2.4.4 del Decreto 1077 del 2015, se menciona que, los PQRS 
relacionados con la facturación del servicio deberán ser tramitadas en su integralidad 
por la persona prestadora de la actividad de recolección y transporte de residuos no 
aprovechables. 

15. Según los compromisos establecidos en el PGIRS, los operadores de aseo deberán 
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cumplir con lo establecido en los compromisos adquiridos con la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD. 

 
5.1.5.4. Responsabilidad de los usuarios 

De acuerdo a lo establecido al numeral 2 del artículo 2.3.2.2.4.2.109 del Decreto 1077 de 2015 
son deberes de los usuarios: 

1. Vincularse al servicio de aseo, siempre que haya un servicio disponible, o acreditar que 
se dispone de alternativas que no perjudiquen a la comunidad, de acuerdo con lo 
establecido por la ley. 

2. Hacer buen uso del servicio, de modo que no genere riesgos o se constituya en un 
obstáculo para la prestación del servicio a los demás miembros de la comunidad. Todo 
usuario está en la obligación de facilitar la medición periódica de sus residuos sólidos, 
de conformidad con las normas de aforo vigentes. 

3. Realizar la separación de los residuos sólidos en la fuente de manera que se permita la 
recolección selectiva, de acuerdo con el plan de gestión integral de residuos sólidos y 
los Programas de Prestación del Servicio de aseo establecidos. 

4. Presentar los residuos sólidos para su recolección en las condiciones y horarios 
establecidos en el presente decreto y por la persona prestadora del servicio y de 
conformidad con el programa de aprovechamiento viable y sostenible que desarrolle la 
persona prestadora del servicio. 

5. Mantener limpios y cerrados los lotes de terreno de su propiedad, así como las 
construcciones que amenacen ruina. Cuando por ausencia o deficiencia en el cierre y/o 
mantenimiento de estos se acumulen residuos sólidos en los mismos, el propietario del 
predio deberá contratar la recolección, transporte y disposición final con una persona 
prestadora del servicio público de aseo. 

6. Pagar oportunamente el servicio prestado. En caso de no recibir oportunamente la 
factura, el suscriptor o usuario está obligado a solicitar duplicado de la misma a la 
empresa. 

7. Cumplir los reglamentos y disposiciones de las personas prestadoras del servicio. 

8. No cambiar la destinación del inmueble receptor del servicio, sin el lleno de los requisitos 
exigidos por el municipio o distrito. 

9. Dar aviso a las personas prestadoras del servicio público de aseo de los cambios en la 
destinación del inmueble. Almacenar y presentar los residuos sólidos en los horarios 
establecidos. 
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5.1.6. PROYECTOS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE ASEO. 
 

A continuación, se observa las actividades del proyecto del programa institucional del Servicio público de Aseo. 
 

Tabla 15 Proyecto del Programa Institucional del Servicio Público de Aseo. 
 

PROGRAMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 

NIVEL INDICADORES INDICADORES META FINAL  

CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR GRUPO 
SOCIAL 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

Proyecto: Fortalecimiento de la prestación del servicio público domiciliario de aseo a los habitantes del Municipio de Yumbo. 

Finalidad: Asegurar la prestación del servicio público domiciliario de aseo en todo el Municipio de Yumbo. 

Propósito: Implementar acciones para fortalecer el servicio público de aseo entre las empresas prestadoras de aseo y la administración municipal. 

Componente: Articulación del PGIRS con diferentes instrumentos de planificación (POT, Plan de desarrollo municipal) para implementar acciones de 
coordinación, supervisión y control al servicio público de aseo 

Actividades 

Seguimiento y 
evaluación a la 
implementación 
y/o ajuste del 

Plan de Gestión 
Integral de 

Residuos Sólidos 
realizado. 

No de informe de 
seguimiento y 
evaluación a la 

implementación y/o 
ajuste del Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

realizados 

Anual Informes 
elaborados 

2022- 
2027 

Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

A diciembre de 
2027 el 100% 

de los informes 
elaborados 

X X X X X X 

Diseño e 
implementación 

de estrategias de 
información, 
educación y 

comunicación en 
la gestión de los 
residuos sólidos. 

Número de 
estrategias 

implementadas/No. 
Total, de estrategias 

planificadas 

Mensual Estrategias 
diseñadas e 

implementadas 

2022- 
2027 

Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

La actividad se 
verificará 

mensualmente 
hasta el 

cumplimiento 
del periodo 
programado 

X X X X X X 
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Mantener 
actualizada la 
línea base de 

todos los 
programas del 

PGIRS 

Número de informes 
de actualización de 

línea base 

Anual Informes 
elaborados 

2022- 
2027 

Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

A diciembre de 
2027 se debe 
contar con el 

100% de 
actualización de 

línea base. 

X X X X X X 

Realizar estudios 
para la 

planificación del 
territorio, la 

gestión integral 
de residuos 
sólidos y la 

prestación del 
servicio público 

de aseo. 

Número de estudios 
realizados/No. Total, 

de estudios 
planificados 

Cada 3 años Informes 
técnicos 
realizados 

2022- 
2027 

Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

A diciembre de 
2027 se han 

elaborados siete 
estudios para la 
planificación del 

territorio 

X   X   

Mantener 
actualizada la 

estructura 
tarifaria de aseo 

Un estudio Tarifario Casa 4 años Informe técnico 2022- 
2027 

Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

A diciembre de 
2027 se debe 
de contar con 
dos estudios 

tarifarios 

X    X  

Estrategias para 
establecer 

acuerdos de 
todos los 

servicios entre 
los operadores 

de aseo del 
Municipio. 

No. De Estrategias 
establecidas 

Anual Documentos 
técnicos 

2022- 
2027 

Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

A diciembre de 
2027 se debe 
de contar con 

todas las zonas 
del Municipio, 

incluidas en los 
acuerdos de 

servicios. 

X X X X X X 

 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 
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5.1.7. MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DEL SERVICIO DE ASEO 

 
Posteriormente, se observará los medios de verificación que permitirán dar cumplimiento a las 
actividades planteadas en el proyecto: 

 
Tabla 16 Proyecto del Programa Institucional del Servicio Público de Aseo. 

 
PROGRAMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 

NIVEL MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

MÉTODO DE 
RECOLECCIÓN 

FRECUENCIA RESPONSABLE 

Proyecto: Fortalecimiento de la prestación del servicio público domiciliario de aseo a los habitantes del Municipio de Yumbo. 

Finalidad: Asegurar la prestación del servicio público domiciliario de aseo en todo el Municipio de Yumbo. 

Propósito: Implementar acciones para fortalecer el servicio público de aseo entre las empresas prestadoras de aseo y la administración municipal. 

Componente: Articulación del PGIRS con diferentes instrumentos de planificación (POT, Plan de desarrollo municipal) para implementar acciones de coordinación, 
supervisión y control al servicio público de aseo 

Actividades 

Seguimiento y 
evaluación a la 

implementación y/o 
ajuste del Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

realizado. 

No de informe de 
seguimiento y 
evaluación a la 

implementación y/o 
ajuste del Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

realizados/ 

Informes 
descriptivos de 
seguimiento y 

evaluación 

Revisión de los informes 
de gestión presentado por 
los organismos y entidades 

competentes/revisión de 
informes técnicos 

Anual Administración Municipal - 
Empresa Prestadora del 

Servicio Público de Aseo ï 
secretaria de Planeación. 

Diseño e 
implementación de 

estrategias de 
información, 
educación y 

comunicación en la 
gestión de los 

residuos sólidos. 

Número de estrategias 
implementadas/No. Total 

de estrategias 
planificadas 

Documentos 
técnicos de las 

estrategias 

Revisión de los 
documentos técnicos 

Mensual Alcaldía Municipal de 
Yumbo- Secretaria 

Bienestar Social - CIDEA- 
Empresa prestadora del 
Servicio Público de aseo 
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Mantener 
actualizada la línea 
base de todos los 

programas del 
PGIRS 

 

Número de informes de 
actualización de línea 

base 

 

Documentos 
técnicos de los 

estudios 

 

Revisión de los 
documentos técnicos 

 

Anual 

 

Administración Municipal - 
Empresa prestadora del 
Servicio Público de aseo 

Realizar estudios 
para la planificación 

del territorio, la 
gestión integral de 

residuos sólidos y la 
prestación del 

servicio público de 
aseo. 

 

Número de estudios 
realizados/No. Total, de 

estudios planificados 

 
 

Informe descriptivo 

 
 

Revisión de los 
documentos técnicos 

 
 

Anual 

 

Administración Municipal 
secretaria de Planeación. 

Mantener 
actualizada la 

estructura tarifaria 
de aseo 

 

Un estudio Tarifario 

 

Informe técnico 

 

Soportes técnicos 

 

Cada Cuatro años 

 

Alcaldía Municipal, 
Interventora y Empresas 

prestadoras de aseo. 

Estrategias para 
establecer acuerdos 

de todos los 
servicios entre los 

operadores de aseo 
del Municipio 

No. De Estrategias 
establecidas 

Documentos 
Técnicos 

Información 
suministrada 

Anual Alcaldía Municipal ï 
secretaria de Planeación - 
Empresas Prestadoras de 

aseo. 

 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 
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5.1.8. FACTORES DE RIESGO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE ASEO 

 
A continuación, se observa los factores de riesgo del programa institucional del servicio público de aseo del municipio 
de Yumbo. 

Tabla 17 Factores de riesgo del programa institucional del servicio de aseo. 
 

PROGRAMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 

NIVEL MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADOR FINANCIERO POLÍTICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Proyecto: Fortalecimiento de la prestación del servicio público domiciliario de aseo a los habitantes del Municipio de Yumbo. 

Finalidad: Asegurar la prestación del servicio público domiciliario de aseo en todo el Municipio de Yumbo. 

Propósito: Implementar acciones para fortalecer el servicio público de aseo entre las empresas prestadoras de aseo y la administración municipal. 

Componente: Articulación del PGIRS con diferentes instrumentos de planificación (POT, Plan de desarrollo municipal) para implementar acciones de 
coordinación, supervisión y control al servicio público de aseo 

Actividades 

Seguimiento y 
evaluación a la 
implementación 
y/o ajuste del 

Plan de Gestión 
Integral de 
Residuos 
Sólidos 

realizado. 

No de informe de 
seguimiento y 
evaluación a la 

implementación y/o 
ajuste del Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

realizados 

Contar con los 
recursos 

suficientes 
para la 

realización del 
proyecto. 

Los interesados 
directos no 
participan 

La alcaldía 
municipal y 

comunidad ad 
del municipio 

de Yumbo 
compren de la 
importancia de 

incluir el 
PGIRS 
en los 

programas de 
gobierno 

Ambiente sano en el 
municipio de Yumbo. 

 

Mitigación del efecto 
del cambio climático y 

preservación del 
recurso hídrico 

Cumplimiento de lo 
establecido en el Decreto 

1077 de 
2015 

Diseño e 
implementación 
de estrategias 
de información, 

educación y 
comunicación en 
la gestión de los 
residuos sólidos. 

Número de 
estrategias 

implementadas/No. 
Total, de estrategias 

planificadas 

Contar con los 
recursos 

suficientes 
para la 

realización del 
proyecto. 

Sectores relevantes 
para la 

implementación de 
IEC tiene baja 

voluntad política 
para articularse a la 

estrategia. 

La comunidad 
en general 

tiene 
bajo impacto 
para cambiar 
prácticas para 

el manejo 
adecuado de 

residuos 
sólidos 

(separación en 
la fuente) 

Ambiente sano en el 
municipio de Yumbo 

Cumplimiento de lo 
establecido en el Decreto 

1077 de 
2015 
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 Mantener 
actualizada la 
línea base de 

todos los 
programas del 

PGIRS 

Número de informes 
de actualización de 

línea base 

Contar con los 
recursos 

suficientes 
para la 

realización del 
proyecto. 

Diversidad de 
intereses y 

tensiones entre los 
actores 

involucrados con la 
prestación del 

servicio público de 
aseo. 

Gestión entre 
la comunidad, 

empresas 
prestadoras de 

aseo y la 
alcaldía 

municipal 

Ambiente sano en el 
municipio de Yumbo 

Cumplimiento de lo 
establecido en el Decreto 

1077 de 
2015 

Realizar 
estudios para la 
planificación del 

territorio, la 
gestión integral 

de residuos 
sólidos y la 

prestación del 
servicio público 

de aseo. 

No de informe de 
seguimiento y 
evaluación a la 

implementación y/o 
ajuste del Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 

realizados/No. Total, 
de informes 
realizados 

Contar con los 
recursos 

suficientes 
para la 

realización del 
proyecto. 

Diversidad de 
intereses y 

tensiones entre los 
actores 

involucrados con la 
prestación del 

servicio público de 
aseo. 

Gestión entre 
la comunidad, 

empresas 
prestadoras de 

aseo y la 
alcaldía 

municipal 

Ambiente sano en el 
municipio de Yumbo 

Cumplimiento de lo 
establecido en el Decreto 

1077 de 
2015 

Mantener 
actualizada la 

estructura 
tarifaria de aseo 

 

Un estudio Tarifario 

Contar con los 
recursos 

suficientes 
para la 

realización del 
proyecto. 

Diversidad de 
intereses y 

tensiones entre los 
actores 

involucrados con la 
prestación del 

servicio público de 
aseo. 

Gestión entre 
la comunidad, 

empresas 
prestadoras de 

aseo y la 
alcaldía 

municipal 

Ambiente sano en el 
municipio de Yumbo 

Cumplimiento de lo 
establecido en el Decreto 

1077 de 
2015 

Estrategias para 
establecer 

acuerdos de 
todos los 

servicios entre 
los operadores 

de aseo del 
Municipio 

No. De Estrategias 
establecidas 

Contar con los 
recursos 

suficientes 
para la 

realización del 
proyecto. 

Sectores relevantes 
para la 

implementación de 
IEC tiene baja 

voluntad política 
para articularse a la 

estrategia. 

La comunidad 
en general 

tiene 
bajo impacto 
para cambiar 
prácticas para 

el manejo 
adecuado de 

residuos 
sólidos 

(separación en 
la fuente) 

Ambiente sano en el 
municipio de Yumbo 

Cumplimiento de lo 
establecido en el Decreto 

1077 de 
2015 
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5.2. SEGUNDO PROGRAMA: PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

 
5.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El programa de recolección y transporte de residuos sólidos es formulado teniendo en 
cuenta los aspectos necesarios para garantizar la cobertura del servicio a todos los 
habitantes del casco urbano del municipio, distrito o región, tanto de los residuos 
aprovechabas como de los no aprovechables. 

 
Este programa permite establecer acciones de gestión en la recolección y transporte de 
los residuos sólidos facilitando la eficacia de la gestión integral de los residuos sólidos del 
municipio de Yumbo 

 
5.2.2. LÍNEA BASE 

 
A continuación de detalla la línea base. 

 
Tabla 18 Aspectos de recolección y transporte de residuos sólidos en el Municipio de Yumbo 

 

 

ASPECTO PARÁMETRO UNIDADES RESULTAD 
O 

 

RECOLECCIÓN, 
TRANSPORTE 

Y 
TRANSFERENC 

IA 

Cobertura de recolección 
área urbana de acuerdo con 
la información suministrada 
por los prestadores del 
servicio público de aseo. 

 
% 

 
100% 

   

 Frecuencia de recolección  Se debe 
 de área urbana veces/semana definir la 
   frecuencia 
   de acuerdo a 
   la dinámica 
   de los sitios 
   y zonas 
   operativas 
   de las 
   empresas 
   del servicio 
   público. 

 
Frecuencia de recolección veces/semana Actualmente 

 de rutas selectivas  no hay rutas 
   selectivas en 
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de reciclaje (cuando aplique) 

 el Municipio 

Censo de puntos críticos en 
área urbana 

 

 
Número y ubicación 

Los puntos 
críticos se 
deberán 

actualizar con 
la información 
que suministre 
los operadores 
de aseo, ya que 

hasta el 
momento la 

información que 
se tiene de 

puntos críticos 
hace referencia 

al año 2017. 

Existencia de estaciones de 
transferencia 

 
Número y 
ubicación 

No se 
requiere 
porque la 
distancia  y 
logística se 
optimiza 
con 
transporte 
directo al 
destino de 
disposición 
final. 

Capacidad de la estación de 
transferencia 

Ton/dia El Municipio 
no cuenta 

con estación 
de 

transferencia 
. 

Distancia del centroide al 
sitio de disposición final 

km La distancia 
desde el 

centroide al 
Relleno 

Sanitario 
Yotoco 

Colomba 
Guabal es de 

25 kms. 
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Distancia del centroide a la 
Estación de transferencia 

km NO APLICA 

 

Distancia de la estación de 
transferencia al sitio de 
disposición final 

km  
NO APLICA 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 
 

A continuación, se observa los puntos críticos del Municipio evidenciados en el año 2017. 
 

Tabla 19 Tabla No.10: Censo de puntos críticos en el municipio de Yumbo 
 

DIRECCIÓN BARRIO CRITICO RECUPERADO ERRADICADO 

Sector Los tanques Puerto Isaac   X 

Cra 9N con calle 8ª 
N 

Bellavista 
  

X 

Calle 1 a con Cra 4 
Oeste 

Pedregal 
 

X 
 

Carrera 8dN con 
Calle 13 

Gaitán 
  

X 

Cra 1 con Calle 3N Las Vegas   X 

Calle 8 N con Cra 
8N 

La Ceiba 
 

X 
 

Cra 12 N con Calle 
14bN 

Pizarro 
  

X 

Cra 11 N con Calle 
Pizarro 

 
X 

 

14bN 

Calle 14 con Cra 7 Comfandi  X  

Calle 14 entre Cra 
10 a la 12 

Comfandi 
 

X 
 

Calle 14 C con Cra 
8 

Comfandi 
 

X 
 

Calle 15 con Cra 15 Puerto Isaacs   X 

Calle 14 con Cra 14 Puerto Isaacs X   

Cra 16 E con Calle 
14 

Puerto Isaacs X 
  

Cra 1 con Calle 10 Bolívar   X 

Cra 1 con Calle 9 Bolívar  X  

Cra 12 entre Calle 
12 a la 14 

Corvivalle 
  

X 

Cra 5con calle 11 Bolívar   X 

Vereda Santa Inés 
Vereda Santa 

Inés 
X 
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Carrera 1 A con 
Calle 15 

Guacanda 
 

X 
 

Carrera 1 N con 
Calle 8 A 

Lleras 
 

X 
 

Carrera 13 con 
Calle 9a 

Juan Pablo II 
  

X 

Carrera 2 con calle 
8 

Belalcazar 
  

X 

Portachuelo El Mirador  X  

Calle 14 con Cra 7 
A 

Comfandi 
 

X 
 

Calle 14 C con Cra 
10 

Comfandi 
 

X 
 

Fuente: PGIRS YUMBO 2017 

 
A continuación, se observa las diferentes macro y micro rutas que tienen los operadores 
de aseo del Municipio de Yumbo: 
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5.2.2.1. Yumbo Limpia S.A. E.S.P: 

 
Figura 19 Macro y Micro rutas de recolección de residuos 

 

 

Fuente: Yumbo Limpia S.A. E.S.P. 
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5.2.2.2. Ecolimpia Yumbo S.A. E.S.P 

 
Figura 20 área de Prestación del servicio 

 

Fuente: Ecolimpia Yumbo S.A. E.S.P 
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5.2.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS Y ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE 
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

 
En seguida se observa el árbol de problemas y de objetivos del programa de recolección 
y transporte del Municipio de Yumbo: 

 
Figura 21 Árbol de problemas de Recolección y Transporte 

 

Fuente: PGIRS 2017 
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Figura 22 Árbol de objetivos del programa Recolección y transporte 
 

 

Fuente: PGIRS 2017 

 
5.2.4. OBJETIVOS Y METAS 

 
A continuación, se describe la problemática actual encontrada con sus respectivos 
objetivos y metas a cumplir: 

 
Tabla 20 Problemáticas, objetivos y metas del programa institucional del servicio Público. 

 

PROBLEMÁTICA OBJETIVOS META 

 
Identificar y definir por Asegurar la 

 parte de cada operador cobertura y calidad 
 de aseo, las rutas y zonas en las actividades de 
 del Municipio que se recolección y 

Ineficiencia en el proceso 

de recolección de residuos 

sólidos. 

encuentran la realizando 

actividad 

transporte de 

residuo sólidos en el 

área de prestación 

del servicio del 

municipio. 

Disminuir los residuos 
sólidos en los hogares 
que propician la aparición 
de vectores biológicos. 
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 Recuperación de puntos 
críticos en el Municipio. 

 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 
5.2.5. LINEAMIENTOS GENERALES 

Actividad del servicio público de aseo que se encarga de recolectar los residuos 
presentados por los usuarios del servicio público de aseo ya sea al sitio de disposición 
final o al sitio de aprovechamiento según el tipo de residuo. Es importante que para la 
implementación del PGIRS la recolección de los residuos sólidos debe ser diferenciada 
(reciclables, orgánicos e inservibles) buscando la reducción en el volumen de disposición 
final, potencializando el aprovechamiento de residuos sólidos e incorporando una cadena 
de comercialización de residuos sólidos en el municipio de Yumbo. 

Según lo establecido en el Decreto 1077 del 2015, la recolección y transporte de los 
residuos debe de seguir los siguientes lineamientos por parte del Municipio y del 
Operador de aseo: 

 
5.2.5.1. Requisitos de la actividad de recolección. 

 
La actividad de recolección se realiza observando entre otros los siguientes requisitos: 

 
 La recolección debe efectuarse de modo tal que se minimicen los impactos, en 

especial el ruido y se evite el esparcimiento de residuos en la vía pública, 
cumpliendo la normativa vigente, en caso de que se esparzan residuos durante 
la recolección, es deber de la persona prestadora realizar inmediatamente la 
limpieza correspondiente dejando el área libre de residuos para mantener la 
condición de limpieza de la misma. 

 
 Para garantizar la actividad de recolección, las personas prestadoras cuentan 

con los equipos y mecanismos suficientes para suplir estos en los casos de 
averías y el mantenimiento de los mismos, estos equipos deben cumplir con 
las características de los vehículos recolectores. El servicio de recolección de 
residuos no podrá ser interrumpido por fallas mecánicas. 

 
 El servicio de recolección de residuos aprovechables y no aprovechables se 

prestará de acuerdo con lo establecido en el PGIRS, de tal forma que no se 
generen riesgos a la salud pública. 

 
 En las zonas en las cuales se utilice el sistema de recolección en cajas de 

almacenamiento, las personas prestadoras del servicio público de aseo instalan 
las que sean necesarias de acuerdo a la generación de residuos, frecuencias y 
horarios de la prestación del servicio, para que los residuos sólidos depositados 
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no desborden su capacidad. 
 

 La operación de compactación debe efectuarse en zonas donde causen la 
mínima molestia a los residentes, en ningún caso esta operación podrá 
realizarse frente a centros educativos, hospitales, clínicas o cualquier clase de 
centros asistenciales. 

 
 Es responsabilidad de la persona prestadora del servicio público de aseo 

capacitar al personal encargado del manejo de residuos, dotarlo de equipos de 
protección personal, identificación, uniformes de trabajo con aditamentos 
reflectivos y demás implementos, así como condiciones conforme a la 
normativa vigente en materia laboral y de salud ocupacional. 

 
 Los lixiviados almacenados en el vehículo que se originen durante la 

recolección y transporte de los residuos sólidos ordinarios serán depositados 
en el sitio de disposición final para su respectivo tratamiento. 

 

 Todos los usuarios deben realizar la separación en la fuente de los residuos 
aprovechables y no aprovechables conforme a lo establecido en el Decreto 
1077 de 2015. 

 
 Los usuarios deben presentar correctamente los residuos en un periodo no 

superior a 3 horas de la hora establecida como frecuencia de recolección por parte 
del prestador de servicio público de aseo. 

 
 Todos los usuarios deben presentar los residuos en recipientes idóneos al tipo de 

residuos; conforme a lo establecido en el RAS 2000 Titulo F referente a los 
recipientes para recolección. 

 

 La administración municipal verificará la adecuada prestación el servicio público 
domiciliario de aseo en condiciones de calidad y continuidad a todos los usuarios, 
bajo el cumplimiento de la normatividad vigente y los lineamientos definidos en el 
PGIRS. 

 
 Se debe diseñar ruta selectiva y la estrategia integral para el aprovechamiento y 

transformación de residuos orgánicos del Municipio. 

 
 La administración municipal verificará la operatividad de las rutas selectivas 

establecidas. 
 

 La administración municipal en compañía con los operadores de aseo deberá 
realizar acercamiento con la Policía ambiental y de esta forma obtener reportes de 
la aplicabilidad del código de la Policía frente a la inadecuada disposición de 
residuos sólidos. 
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 El Municipio realizará supervisión a las obligaciones del operador de aseo, tales 
como educación ambiental enfocada a toda la población Yumbeña sobre la 
separación en la fuente. 

 
5.2.5.2. Sistemas de recolección. 

 
La recolección de residuos debe realizarse a partir de su presentación en la acera, 
unidades de almacenamiento o cajas de almacenamiento, cuando existan restricciones 
de acceso para los vehículos recolectores el prestador previa evaluación técnica, podrá 
realizar la recolección utilizando cajas de almacenamiento, o cualquier sistema alternativo 
que garantice su recolección, se debe realizar control sobre estas cajas de 
almacenamiento en la medida que la comunidad realice uso adecuado y se genere un 
punto crítico por acumulación y tiempo, este control debe realizarse por parte de las 
autoridades policivas. 

 
 

5.2.5.3. Recolección en zonas rurales y centros poblados 

Para la prestación del servicio de recolección en las zonas rurales o centros poblados o 
asentamientos principales se contemplan las siguientes condiciones: 

 Existencia de vías adecuadas de tal manera que se pueda hacer la recolección 
domiciliaria a lo largo de estas. 

 

 En los sitios de almacenamiento colectivo debe haber condiciones de 
maniobralidad para los vehículos recolectores. 

 

 La ubicación de las casetas rurales si las hubiese deberá evitar causar molestias 
e impactos negativos a la comunidad vecina. 

 La frecuencia de una vez al mes deberá ser de obligatorio cumplimiento 

 

5.2.5.4. Establecimiento de macro rutas y micro rutas. 
 

Las personas prestadoras del servicio público de aseo tienen establecidas las macro 
rutas y micro rutas que deben seguir cada uno de los vehículos recolectores en la 
prestación del servicio, de acuerdo con las necesidades y cumpliendo con las normas de 
tránsito. Estas rutas están diseñadas atendiendo a la eficiencia en la asignación de 
recursos físicos y humanos. 

 
Para el diseño de macro rutas y micro rutas se ha tenido en cuenta, entre otros aspectos, 
los siguientes: 

 

 Tipo de vías existentes (principales y secundarias, con separadores, estado de la 
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vía) en los municipios y de alto tráfico vehicular y peatonal. 

 Uso del suelo (residencial, comercial, industrial, etc.). 
 Ubicación de entidades de atención de salud. 
 Recolección en zonas industriales. 
 Zonas de difícil acceso. 
 Tipo de usuario o generador. 
 Ubicación de áreas públicas como plazas, parques o similares. 
 Presencia de barreras geográficas naturales o artificiales. 

 Tipo de residuos según sean aprovechables o no aprovechables. 
 

Para el diseño de las macro rutas se recomienda seguir la siguiente metodología: 

 
 Definir espacialmente, empleando planos topográficos y de infraestructura vial, la 

zona a servir, teniendo en cuenta el Esquema de Ordenamiento Territorial. 
 Incluir en el plano las toneladas diarias de residuos sólidos por cada vivienda o 

contenedor. 

 Subdividir el área en zonas que en lo posible tengan el mismo uso, por ejemplo: 
residencial, comercial, industrial, etc. 

 
Para el diseño de microrutas deben tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 
 La micro ruta debe comenzar en el punto más cercano al garaje del vehículo y 

terminar en el punto más cercano al sitio de disposición final de los residuos 
sólidos. 

 Los residuos localizados en zonas de congestión vial se deben recoger a una hora 
del día tal que no haya congestiones de tráfico que retrasen el recorrido o que no 
se generen problemas de flujo en el tránsito por su presencia. 

 El diseño de la micro ruta debe minimizar los giros en ñUò y los giros a la izquierda. 
 La micro ruta debe promover que el recorrido de las calles sea en el sentido de las 

manecillas del reloj. 

 
5.2.5.5. Horarios de recolección. 

 
Las personas prestadoras del servicio público de aseo ha determinado el horario de la 
recolección de los residuos sólidos teniendo en cuenta la cantidad de residuos 
generados, las características de cada zona, la jornada de trabajo, el clima, la capacidad 
de los equipos, las dificultades generadas por el tráfico vehicular o peatonal y cualquier 
otro elemento que pueda tener influencia en la prestación del servicio. 

 
5.2.5.6. Frecuencias de recolección. 

 
La frecuencia de recolección dependerá de la naturaleza y cantidad de generación de 
residuos, de los programas de aprovechamiento de la zona, cuando haya lugar a ello, y 
características del clima, entre otros, en el caso de servicios a grandes generadores, la 
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frecuencia dependerá de las cantidades y características de la producción. 

 
5.2.5.7. Divulgación de frecuencias, rutas y horarios. 

 
La recolección se efectuará según horarios y frecuencias en las macro rutas y micro rutas 
establecidas previamente en el programa de prestación del servicio, las cuales se dan a 
conocer a los usuarios, utilizando medios masivos de difusión de amplia circulación local, 
en las facturas de cobro del servicio público de aseo, debe informarse las frecuencias de 
las diferentes actividades de recolección del servicio. 

El prestador del servicio debe publicar en la página web las rutas y horarios de prestación 
de las diferentes actividades de recolección del servicio. 

 
5.2.5.8. Cumplimiento de las rutas. 

 
Las rutas y horarios son cumplidas por la empresa prestadora del servicio público de 
aseo, todo cambio en las rutas, horarios o frecuencias deben ser comunicados con tres(3) 
días de anterioridad a los usuarios afectados, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, 
utilizando medios masivos de difusión de amplia circulación local y página web cuando 
se disponga de ella, en caso de presentarse averías en un vehículo del servicio, deberá 
enviar el auxilio mecánico o remplazarlo con el equipo de suplencia, restableciendo el 
servicio en un término máximo de tres (3) horas a partir del momento en que se presente 
la avería. Sólo podrá suspenderse el servicio por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, 
debidamente comprobados. 

 
Para los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, en que sea imposible la prestación del 
servicio, la persona prestadora del servicio público de aseo deberá implementar las 
medidas para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. 

 
5.2.5.9.  Características de los vehículos de recolección y 

transporte de residuos sólidos 
 

Los vehículos para la prestación del servicio de aseo, empleados en las actividades de 
recolección y transporte de residuos con destino a disposición final, tienen entre otras, 
las siguientes características: 

 
 Los vehículos recolectores de la empresa de aseo contratada por el municipio son 

motorizados y claramente identificados. 
 El servicio público de aseo, está provisto de equipo de comunicaciones. 
 El servicio público de aseo, cuenta con equipos de compactación de residuos. Se 

exceptúan aquellos que se destinen a la recolección de residuos separados con 
destino al aprovechamiento, manejo de residuos de construcción y demolición y 
otros residuos que no sean susceptibles de ser compactados. 

 La salida del tubo de escape debe estar hacia arriba y por encima de su altura 
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máxima, se deben cumplir con las demás normas vigentes para emisiones 
atmosféricas y ajustarse a los requerimientos de tránsito. 

 Los vehículos con caja compactadora deben tener un sistema de compactación 
que pueda ser detenido en caso de emergencia. 

 Las cajas compactadoras de los vehículos destinados a la recolección y transporte 
de los residuos sólidos con destino a disposición final, deben ser de tipo de 
compactación cerrada, de manera que impidan la pérdida del líquido (lixiviado), y 
contar con un mecanismo automático que permita una rápida acción de descarga. 

 Los equipos destinados a la recolección deben tener estribos con superficies 
antideslizantes, y manijas adecuadas para sujetarse de tal forma que el personal 
pueda transportarse momentáneamente en forma segura. 

 Los equipos deben posibilitar el cargue y el descargue de los residuos sólidos 
almacenados de forma tal que evite la dispersión de estos y la emisión de 
partículas. 

 Deben estar diseñados de tal forma que no se permita el esparcimiento de los 
residuos sólidos durante el recorrido. 

 En los vehículos que no utilicen caja compactadora, los residuos sólidos deben 
estar cubiertos durante el transporte, de manera que se reduzca el contacto con 
la lluvia, el viento y se evite el esparcimiento e impacto visual, así mismo, deben 
estar provistos de mecanismos que eviten la pérdida del líquido (lixiviado). 

 En los vehículos destinados a la recolección a partir de cajas de almacenamiento, 
deben contar con un sistema adecuado para levantarlas y descargar su contenido 
en el vehículo recolector, 

 Las especificaciones de los vehículos deben corresponder a la capacidad y 
dimensión de las vías públicas. 

 Deben cumplir con las especificaciones técnicas existentes para no afectar la 
salud ocupacional de los conductores y operarios. 

 Deben estar dotados con equipos de carretera y de atención de incendios. 
 Deben estar dotados de dispositivos que minimicen el ruido, especialmente 

aquellos utilizados en la recolección de residuos sólidos en zonas residenciales y 
en las vecindades de hoteles, hospitales, clínicas, centros educativos, centros 
asistenciales e instituciones similares. 

 Estarán dotados de elementos complementarios tales como cepillos, escobas y 
palas para efectuar la limpieza de la vía pública en los casos de dispersión de 
residuos durante la operación de recolección, de forma que, una vez realizada la 
recolección, no queden residuos sólidos diseminados en la vía pública. 

 Deben estar dotados de balizas o luces de tipo estroboscópico, ubicadas una 
sobre la cabina y otra en la parte posterior de la caja de compactación, así como 
de luces en la zona de la tolva, para los vehículos recolectores sin compactación 
las luces deben estar ubicadas sobre la cabina. 
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5.2.5.10. Condiciones de equipos y accesorios para recolección y 
transporte de residuos sólidos 

 
Los equipos, accesorios y ayudas de que estén dotados los vehículos destinados para 
transporte de residuos sólidos, deben mantenerse siempre en óptimas condiciones de 
funcionamiento para la prestación del servicio y contar con los registros que evidencien 
el seguimiento a las condiciones de operación de los equipos y accesorios. 

 
5.2.5.11.  Lavado de los vehículos y equipos de recolección y 

transporte. 

Los vehículos de recolección y transporte de residuos sólidos deben lavarse al final de la 
jornada diaria, el lavado debe realizarse en sitios diseñados para tal fin y no puede 
efectuarse en áreas públicas ni en fuentes o cuerpos de agua. 

 
5.2.5.12. Recolección de animales muertos. 

 
Para la recolección de animales muertos de especies menores, que no excedan los 50 
kg, abandonados en las vías y áreas públicas, la persona prestadora del servicio público 
de aseo efectuará el retiro en el transcurso de las seis (6) horas siguientes a la recepción 
de la solicitud, la cual puede ser presentada por cualquier ciudadano, para ser 
trasladados al sitio donde le indique la entidad territorial, en cumplimiento de las normas 
vigentes para el manejo y disposición final de este tipo de residuos. 

 
Nota. La recolección de animales muertos que excedan los 50 kg, abandonados en las 
vías y áreas públicas, es responsabilidad de la entidad territorial. 

 
5.2.5.13. Recolección de residuos de construcción y demolición. 

 
La responsabilidad por el manejo y disposición de los residuos de construcción y 
demolición serán del generador, con sujeción a las normas que regulen la materia, el 
municipio debe coordinar con las personas prestadoras del servicio público de aseo con 
terceros la ejecución de estas actividades y pactar libremente su remuneración para 
garantizar la recolección, transporte y disposición final adecuados. No obstante, la 
entidad territorial debe tomar acciones para la eliminación de los sitios de arrojo 
clandestinos de residuos de construcción y demolición en vías, andenes, separadores y 
áreas públicas según sus características. 

 
La persona prestadora del servicio público de aseo presta este servicio, y lo hace de 
acuerdo con las disposiciones vigentes, en cualquier caso, la recolección, transporte y 
disposición final de residuos de construcción y demolición debe efectuarse en forma 
separada del resto de residuos. 

 
El prestador del servicio público de aseo será responsable de la recolección de residuos 
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de construcción y demolición residenciales con volúmenes inferiores a 1m3 cuando se 
haya realizado la solicitud respectiva por parte del usuario y la aceptación por parte del 
prestador, en tales casos, el plazo para prestar el servicio solicitado no podrá superar 
cinco (5) días hábiles. 

 
5.2.5.14. Recolección y transporte de residuos para aprovechamiento como 
actividad complementaria del servicio público de aseo. 

 
Son el conjunto de actividades complementarias de aseo realizada por la persona 
prestadora del servicio público, dirigidas a efectuar la recolección de los residuos sólidos 
de manera separada para su transporte hasta las estaciones de clasificación y 
aprovechamiento o a las plantas de aprovechamiento. 

 
Los vehículos de recolección selectiva deben contar con las características establecidas 
en el artículo 80 del Decreto 2981 de 2013 compilado en el Decreto 1077 de 2015. 

 

Cuando el municipio o la empresa prestadora del servicio de aseo considere necesario 
establecer estaciones de separación y aprovechamiento o estaciones de transferencia, 
se debe realizar el estudio de factibilidad, el cual debe incluir las evaluaciones técnica 
operativa, jurídica, comercial, ambiental y sociocultural, institucional, financiera, y 
económica. El objetivo de las estaciones de separación y aprovechamiento consiste en 
incrementar eficiencia en los procesos de valorización de materiales asociados con la 
recolección y transporte selectivo de residuos sólidos separados en la fuente, pueden 
presentar economías de escala considerables si se analizan combinadamente con la 
disminución de costos asociados al transporte. 

 
5.2.5.15. Recolección de residuos de poda de árboles y corte de césped. 

 
La recolección y transporte de los residuos sólidos originados por la poda de árboles o 
arbustos, y corte de césped en áreas públicas, en lo posible deberán estar destinados al 
aprovechamiento. 
Los operativos para la recolección de árboles caídos en espacio público por situaciones de 
emergencia serán responsabilidad de la entidad territorial y deberá tomar las medidas para 
garantizar el retiro de estos residuos dentro de las 8 horas siguientes presentado el suceso. 
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5.2.6. PROYECTOS DEL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

 
En seguida, se observa las actividades del proyecto del programa de Recolección y Transporte: 

 
Tabla 21 Proyecto programa Recolección y Transporte 

 

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA 

NIVEL INDICADORES INDICADORES META FINAL  

CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR GRUPO 
SOCIAL 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

Proyecto: Fortalecimiento de las actividades de recolección y transporte de los residuos sólidos generados en el Municipio de Yumbo 

Finalidad: Contribuir a la adecuada gestión de la actividad de Recolección, Transporte y Transferencia de los residuos sólidos en el Municipio de Yumbo. 

Propósito: Implementar acciones para fortalecer identificar y separar zonas de recolección por cada operador de aseo presente en el Municipio de Yumbo. 

Componente: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y propiciar un ambiente más sano, a través de la gestión adecuada de los residuos generados por los 
habitantes del Municipio de Yumbo. 

Actividades 

Mantener el 
esquema de 

mapificación de 
rutas vigentes e 
incorporar las 
macro y micro 

rutas. 

Número de rutas 
vigentes 

actuales/ Numero 
rutas requeridas 

Anual Informes de 
seguimiento 

2022- 
2027 

Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

A diciembre de 
2027 se dará 
cumplimiento 

con el 100% de 
las rutas 

mapificadas 

X X X X X X 
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Articulación con 
los diferentes 
operadores de 
aseo para la 

adecuada 
prestación el 

servicio público 
domiciliario de 

aseo en 
condiciones de 

calidad y 
continuidad a 

todos los 
usuarios, bajo el 
cumplimiento de 
la normatividad 

vigente y los 
lineamientos 

definidos en el 
PGIRS. 

Nro de informes 
de interventoría 
realizados / Nro 
de informes de 
interventoría 
proyectados 

Semestral Informes de 
seguimiento 

2022- 
2027 

Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

A diciembre de 
2027 se tendrá 
actualizado al 

100% los 
informes de 
interventoría 

X X X X X X 

Identificación e 
Intervención de 
puntos críticos 

mediante 
estrategias de 
minimización 

Nro. de 
estrategias de 
intervención de 
puntos críticos 

efectuadas / Nro. 
de estrategias de 
intervención de 
puntos críticos 
programadas 

Mensual Informes 
técnicos 

2022- 
2027 

Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

A diciembre del 
2027 se debe 

contar con todos 
los puntos 

críticos 
mitigados 

X X X X X X 

Definición de 
las frecuencias 
de recolección 
de residuos por 
operadores de 

aseo 

No. De barrios 
con frecuencias 
de recolección 
establecidas / 
No. De barrios 
del Municipio 

Cada dos 
años 

Informes de 
seguimiento 

2022- 
2027 

Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

A diciembre del 
2027 todos los 

barios del 
municipio deben 

de contar con 
frecuencia de 
recolección 
establecida 

X  X  X  

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 
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5.2.7. MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

 
A continuación, se observa los métodos de verificación para el programa de Recolección y Transporte: 

 
Tabla 22 Métodos de verificación Programa Recolección y Transporte 

 
PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA 

NIVEL MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

MÉTODO DE 
RECOLECCIÓN 

FRECUENCIA RESPONSABLE 

Proyecto: Fortalecimiento de las actividades de recolección y transporte de los residuos sólidos generados en el Municipio de Yumbo 

Objetivo: Contribuir a la adecuada gestión de la actividad de Recolección, Transporte y Transferencia de los residuos sólidos en el Municipio de Yumbo. 

Propósito: Implementar acciones para fortalecer identificar y separar zonas de recolección por cada operador de aseo presente en el Municipio de Yumbo. 

Componente: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y propiciar un ambiente más sano, a través de la gestión adecuada de los residuos generados por 
los habitantes del Municipio de Yumbo 

Actividades 

Mantener el 
esquema de 

mapificación de 
rutas vigentes e 

incorporar las macro 
y micro rutas. 

Número de rutas 
vigentes 
actuales/ 

Numero rutas 
requeridas 

Documentos 
técnicos de los 

estudios 

Revisión de los 
informes de 
seguimiento 

Anual Administración Municipal - 
Secretaria de Planeación - 

Empresas prestadoras de aseo 

Articulación con los 
diferentes 

operadores de aseo 
para la adecuada 

prestación el 
servicio público 

domiciliario de aseo 
en condiciones de 

calidad y 
continuidad a todos 
los usuarios, bajo el 
cumplimiento de la 

normatividad vigente 
y los lineamientos 

definidos en el 
PGIRS. 

Nro. de informes 
de interventoría 
realizados / Nro. 
de informes de 
interventoría 
proyectados 

Documentos 
técnicos 

Revisión de los 
informes de 
interventoría 

Semestral Administración Municipal - 
Entidad Interventora 
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 Identificación e 
Intervención de 
puntos críticos 

mediante estrategias 
de minimización 

Nro de 
estrategias de 
intervención de 
puntos críticos 

efectuadas / Nro 
de estrategias de 
intervención de 
puntos críticos 
programadas 

Informes técnicos Evidencia fotográfica Mensual Empresas Prestadoras del 
Servicio Público de Aseo 

Definición de las 
frecuencias de 
recolección de 
residuos por 

operadores de aseo 

No. De barrios 
con frecuencias 
de recolección 
establecidas / 
No. De barrios 
del Municipio 

Documentos de 
seguimientos 

Informes técnicos Cada dos años Alcaldía Municipal ï Secretaria 
de Planeación ï Empresas 

prestadoras de aseo. 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 
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5.2.8. FACTORES DE RIESGO DEL PROGRAMADE RECOLECCIÓN Y 

TRANSPORTE 

 
En seguida se observa los factores de riesgo del proyecto del programa de recolección y transporte de 
residuos sólidos. 

 
Tabla 23 Factores de riesgo de los proyectos del programa de recolección y transporte de residuos 

 
PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA 

NIVEL MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADOR FINANCIERO POLÍTICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Proyecto: Fortalecimiento de las actividades de recolección y transporte de los residuos sólidos generados en el Municipio de Yumbo 

Finalidad: Contribuir a la adecuada gestión de la actividad de Recolección, Transporte y Transferencia de los residuos sólidos en el Municipio de Yumbo. 

Propósito: Implementar acciones para fortalecer identificar y separar zonas de recolección por cada operador de aseo presente en el Municipio de 
Yumbo. 

Componente: Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y propiciar un ambiente más sano, a través de la gestión adecuada de los residuos generados 
por los habitantes del Municipio de Yumbo 

Actividades 

Mantener el 
esquema de 

mapificación de 
rutas vigentes e 
incorporar las 
macro y micro 

rutas. 

Número de 
rutas vigentes 

actuales/ 
Numero rutas 

requeridas 

Baja asignación 
presupuestal 

No viabilidad 
administrativa para la 
implementación del 

proyecto. 

Compromiso de 
los diferentes 

actores 

Contaminación ambiental por 
disposición inadecuada de 

residuos sólidos. 

Cumplimiento de lo 
establecido en el 
Decreto 1077 de 

2015 y 
normatividades 

vigentes. 

Articulación con 
los diferentes 
operadores de 
aseo para la 

adecuada 
prestación el 

servicio público 
domiciliario de 

aseo en 
condiciones de 

calidad y 
continuidad a 

todos los 
usuarios, bajo el 
cumplimiento de 
la normatividad 

Nro. de 
informes de 
interventoría 
realizados / 

Nro. de 
informes de 
interventoría 
proyectados 

Contar con los 
recursos 

suficientes 
para la 

realización del 
proyecto. 

Bajo nivel de gestión y 
articulación de las 

dependencias y otros 
actore 

Compromiso de 
los diferentes 

actores 

Ambiente sano en el 
municipio de Yumbo 

Cumplimiento de lo 
establecido en el 
Decreto 1077 de 

2015 y 
normatividades 

vigentes. 
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 vigente y los       

lineamientos 
definidos en el 

PGIRS. 

Identificación e Nro. de Contar con los Diversidad de Gestión entre las Ambiente sano en el Cumplimiento de lo 
Intervención de estrategias de recursos intereses y empresas municipio de Yumbo establecido en el 
puntos críticos intervención de suficientes tensiones entre los prestadoras de  Decreto 1077 de 

mediante puntos críticos para la actores aseo y la alcaldía  2015 
estrategias de efectuadas / realización del involucrados con la municipal   

minimización Nro. de proyecto. prestación del    

 estrategias de  servicio público de    

 intervención de  aseo.    

 puntos críticos      

 programadas      

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 
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barrido y limpieza de vías y áreas 

públicas. 
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5.3. TERCER PROGRAMA: PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA 
DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 

 
5.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El programa se formuló tomando como referencia la prestación de servicio público de aseo actual 
específicamente en las actividades de barrido y limpieza manual y/o mecánica de vías y áreas 
públicas la cual se considera como una de las actividades más importantes que desarrollan la 
empresa prestadora del servicio de aseo ya que permite que la comunidad cuente con espacios 
públicos de esparcimiento y concurrencia limpios y adecuados para el disfrute. 

 
5.3.2. LÍNEA BASE 

A continuación, se presenta los aspectos del programa de barrido y limpieza: 

 
Tabla 24 Línea Base Programa de Barrido y Limpieza de Vías y áreas Públicas. 

 

ASPECTO PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

 
BARRIDO 
DE VÍAS Y 
ÁREAS 
PÚBLICAS 

Cobertura del barrido área urbana de 
acuerdo con la información 
suministrada por los prestadores del 
servicio público de aseo, la cual no 
podrá ser mayor al 100%. 

% en km lineales  
Se debe definir 
como primera 

instancia los km 
de barridos para 

determinar el 
   porcentaje a 
   cuanto equivale lo 
   que están 
   realizando 
   actualmente los 
   operadores de 
   aseo 

 
Existencia de acuerdo de barrido de 
vías y áreas públicas cuando hay 
varios prestadores del servicio público 
de aseo 

Si/no  
Se debe 

firmar 
acuerdo de 
barrido con 

   los 
   operadores 
   de aseo 
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Área urbana no susceptible de ser 
barrida ni manual ni mecánicamente 

Km lineales En calles no 
pavimentadas 

se realiza 
limpieza y 
despápele 
(retiro de 
residuos 

manuales) 

Cantidad de cestas públicas 
instaladas/km2 urbano 

Unidades/km2 Se carece de 
Información 

 
 
 

Frecuencia actual de barrido área 
urbana 

Veces/semana  
Se debe definir 
la frecuencia 
por parte de los 
operadores de 
aseo, de 
acuerdo a la 
dinámica de los 
sitios y zonas 
operativas para 
el barrido del 
área urbana 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 
 
 
 
 

5.3.2.1. Yumbo limpia S.A. E.S.P: 

 
A continuación, se observa las macro y micro rutas ejecutadas por parte de Yumbo Limpia 
S.A. E.S.P: 
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Figura 23 Micro y macro rutas de barrido en el Municipio 

 

 

Fuente: Yumbo Limpia S.A. E.S.P 
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5.3.2.2. Urbaser Rumbo S.A. E.S.P. 

 
Figura 24 Mapa del área de prestación del servicio de recolección de residuos. 

 

Fuente: Urbaser Yumbo S.A. E.S.P 
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5.3.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS Y ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
A continuación, se presenta el análisis del problema relacionado con el barrido y limpieza 
de vías y áreas públicas y los objetivos que determinan las acciones encaminadas a la 
formulación de proyectos. 

 
¶ Árbol de problemas 

 
Figura 25 Árbol de problemas Programa barrido y limpieza de áreas públicas. 

 

Fuente: PGIRS Yumbo 2017. 



99 

U.T. PGIRS 2020 

 

 

¶ Árbol de Objetivos 

 
Figura 26 Árbol de objetivos del programa Barrido y Limpieza de Vías y ÁreasPública 

 

Fuente: PGIRS Yumbo 2017. 

 
5.3.4. OBJETIVOS Y METAS 

 
A continuación, se describe la problemática actual encontrada con sus 
respectivos objetivos y metas a cumplir 

 
Tabla 25 Objetivos y metas del programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas 

 

PROBLEMATICA OBJETIVOS METAS 

Ineficiencia en los procesos Disminuir el riesgo de Garantizar cobertura de 
de barrido y limpieza de inundación por barrido y limpieza de vías y 
vías y áreas púbicas taponamiento del sistema áreas púbicas en el área de 

 
Disminuir la contaminación prestación del servicio de 

 aseo del Municipio de 
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 de suelo y fuentes hídricas. Yumbo. 

Cumplir con las frecuencias 
de limpieza de vía y áreas 
públicas. 

Actualizar micro rutas de 
barrido y limpieza de vías y 
áreas públicas por parte de 
los operadores de aseo 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 
 

5.3.5. LINEAMIENTOS GENERALES 
 

La prestación del servicio de barrido y limpieza de vías y áreas públicas se llevará a cabo 
en el casco urbano del municipio donde se requiera de la actividad, será responsabilidad 
de las empresas de servicios públicos, implementar este componente mínimo dos veces 
por semana, con el fin de garantizar una prestación eficiente en el marco del servicio 
público de aseo 

 
Las calles no pavimentadas y en áreas donde no sea posible realizar el barrido por sus 
características físicas, se desarrollarán labores de limpieza manual 

 
En caso de producirse accidentes o hechos imprevistos que generen suciedad en la vía 
pública, dentro del área de prestación, la persona prestadora del servicio público de aseo 
deberá concurrir para restablecer la condición de limpieza del área. 

 
En desarrollo de las actividades de barrido de vías y áreas públicas, se prohíbe arrojar 
residuos hacia las alcantarillas del sistema pluvial y sanitario. 

 
5.3.5.1. Frecuencia de barrido 

 
La frecuencia establecida de barrido es 3 veces por semana en el área urbana y deberá 
realizarse en horarios que causen la menor afectación al flujo de vehículos y peatones. 

 
Los residuos resultantes de la labor de barrido y limpieza manual de vías y áreas públicas 
deberán ser colocados en bolsas plásticas, que una vez llenas serán cerradas y ubicadas 
en el sitio preestablecido para su posterior recolección. Esta actividad, incluye la 
recolección de bolsas de las cestas colocadas en las vías y áreas públicas. 
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5.3.5.2. Instalación de cestas o canastillas en vías y áreas públicas 
 

La empresa deberá colocar las canastillas o cestas en vías y áreas públicas para 
almacenamiento exclusivo de residuos producidos por los transeúntes. Para la ubicación 
de las cestas a cargo del prestador se requerirá aprobación previa del municipio. 

 
La recolección de los residuos sólidos depositados en las cestas es responsabilidad de 
la empresa, la cual deberá llevar un inventario de las cestas que suministre, así como su 
estado, para efectos de mantenimiento y reposición. 
Los costos de inversión y mantenimiento de las cestas de almacenamiento deberán tener 
en cuenta la regulación tarifaria, para lo cual la comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico Establecerá en la formula tarifaria el costo eficiente de esta 
actividad de acuerdo al número de suscriptores. 

 
Las canastillas deberán cumplir con las siguientes características: 

 

 Estar diseñadas de tal forma que facilite el depósito de los residuos 
 Deben tener algún dispositivo para evitar que se llenen de agua cuando llueva. 
 Deben estar ancladas para evitar que sean hurtadas. 
 Los soportes tienen que ser resistentes, teniendo en cuenta el uso al que son 

sometidos las cestas y que se trata de mobiliario público. 
 Para su ubicación debe tenerse en cuenta la afluencia de público, la generación 

de residuos y las condiciones de espacio público, evitando que se obstruya el paso 
de peatones y la visibilidad de vehículos. 

 El material y diseño de los recipientes deben facilitar su utilización a los usuarios, 
así como la recolección de los residuos depositados, su limpieza y mantenimiento. 

 
5.3.5.3. Equipos para la actividad de barrido manual 

 
El personal operativo para la actividad de barrido manual deberá contar con el equipo 
necesario para la limpieza, barrido, almacenamiento, recolección y transporte manual de 
los residuos sólidos incluidos los elementos de seguridad industrial y salud ocupacional 
necesarios. La Empresa debe garantizar en las actividades de barrido que no se arrojaran 
residuos ni arenillas a los sumideros de aguas lluvias. 

 
5.3.5.4. Responsabilidad de los anunciantes en materia de limpieza 

 
La limpieza y remoción de los avisos publicitarios o propaganda será responsabilidad de 
los anunciantes, quienes podrán contratar con la Empresa la remoción y manejo de 
residuos sólidos generados por la publicidad o propaganda, cuyo costo será pactado 
entre el anunciante y la persona prestadora del servicio de aseo como manejo de residuos 
especiales. 

 

El programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas busca garantizar la cobertura 
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y calidad en las actividades de barrido y limpieza de vías en el área de prestación del 
servicio del municipio. 
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5.3.6. PROYECTOS DEL PROGRAMA BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 

 
Seguidamente, se observa las actividades del proyecto del programa barrido y limpieza de vías y áreas públicas: 

 
Tabla 26 Proyecto programa de Barrido y Limpieza de Vías y áreas Públicas. 

 

PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 

NIVEL INDICADORES INDICADORES META 
FINAL 

 

CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR GRUPO 
SOCIAL 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

Proyecto: Mejoramiento a las actividades del servicio de barrido y limpieza de las áreas públicas del municipio de Yumbo 

Objetivo: Mejorar la calidad ambiental asociada al barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

Propósito: Prevenir la generación de problemáticas asociadas a las practicas ciudadanas inadecuadas en el manejo de los residuos 
sólidos 

Componente: Contribuir a la adecuada gestión de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en el Municipio de Yumbo. 

Actividades 

Actualización de los 
kilómetros lineales 
objeto de barrido, 

despápele, rastrillaje 
y limpieza en el 

Municipio de Yumbo, 
de acuerdo a las 
nuevas áreas de 

servicio por parte de 
los operadores de 

aseo 

Cantidad de 
kilómetros objeto 

de barrido 
georreferenciado 

Semestral Informes de 
seguimiento 

donde se 
actualiza los 
kilómetros 

lineales 

2022-2027 Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

A diciembre 
de 2027 se 
debe contar 
con el 100% 

de los 
kilómetros 

lineales 
objeto de 
barrido, 

despápele, 
rastrillaje y 
limpieza 

actualizados 

X X X X X X 
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Estudio para 

determinar el número 
de instalación de 

cestas en el 
municipio 

Nro. de cestas 
instaladas / Nro. 

de habitantes 

Una sola 
vez 

Registro 
fotográfico 

2022-2027 Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

A diciembre 
del 2022 se 
tendrá un 

diagnóstico 
del número 
de cestas a 

instalar en el 
municipio 

X      

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 
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5.3.7. MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 

 
En seguida, se observa los métodos de verificación para el programa de barrido y limpieza de vías y áreas Públicas: 

 
Tabla 27 Métodos de Verificación de los proyectos del programa de Barrido y Limpieza de Vías y áreas Públicas. 

 
PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 

NIVEL MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

MÉTODO DE 
RECOLECCIÓN 

FRECUENCIA RESPONSABLE 

Proyecto: Mejoramiento a las actividades del servicio de barrido y limpieza de las áreas públicas del municipio de Yumbo 

Objetivo: Mejorar la calidad ambiental asociada al barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

Propósito: Prevenir la generación de problemáticas asociadas a las practicas ciudadanas inadecuadas en el manejo de los residuos sólidos 

Componente: Contribuir a la adecuada gestión de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en el Municipio de Yumbo. 

Actividades 

Actualización de los kilómetros 
lineales objeto de barrido, 

despápele, rastrillaje y limpieza 
en el Municipio de Yumbo de 

acuerdo a las nuevas áreas de 
servicio 

Cantidad de kilómetros objeto de 
barrido georreferenciado 

Documentos de 
soporte técnico por 

parte del ente 
territorial o los 

prestadores del 
servicio público de 

aseo 

Registros Visitas de 
campo. 

Semestral Alcaldía Municipal 
ï Secretaria de 

Planeación 

Estudio para determinar el 
número de instalación de cestas 

en el municipio 

Nro de cestas instaladas / Nro de 
habitantes 

Base de datos Registros fotográficos Una sola vez Alcaldía Municipal 
- secretaria de 

Planeación 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 
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5.3.8. FACTORES DE RIESGO DEL PROGRAMA BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍASY ÁREAS PÚBLICAS 

 

A continuación, se observa los factores de riesgo del programa de barrido y limpieza: 

 
Tabla 28 Factores de riesgo del programa de barrido y limpieza 

 
PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 

NIVEL MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADOR FINANCIERO POLÍTICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Proyecto: Mejoramiento a las actividades del servicio de barrido y limpieza de las áreas públicas del municipio de Yumbo 

Finalidad: Mejorar la calidad ambiental asociada al barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

Propósito: Prevenir la generación de problemáticas asociadas a las practicas ciudadanas inadecuadas en el manejo de los residuos sólidos 

Componente: Contribuir a la adecuada gestión de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en el Municipio de Yumbo. 

Actividades 

Actualización de los kilómetros Cantidad de kilómetros objeto Baja asignación No viabilidad Compromiso de los Contaminación Cumplimiento de 
lineales objeto de barrido, de barrido georreferenciado presupuestal administrativa para diferentes actores ambiental por lo establecido en 

despápele, rastrillaje y limpieza   la implementación  disposición el Decreto 1077 
en el Municipio de Yumbo de   del proyecto.  inadecuada de de 

acuerdo a las nuevas áreas de     residuos sólidos. 2015 y 
servicio      normatividades 

      vigentes. 

Instalación y prevención de Nro. de cestas instaladas / Nro. Contar con los Bajo nivel de Compromiso de los Ambiente sano Cumplimiento de 
cestas urbanas y centros de cestas programadas recursos gestión y diferentes actores en el municipio lo establecido en 

poblados de zona rural con el  suficientes articulación de las  de Yumbo el Decreto 1077 
debido protocolo definido  para la realización dependencias y   de 

  del otros actores   2015 y 
  proyecto.    normatividades 

      vigentes. 
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5.4. CUARTO PROGRAMA: PROGRAMA DE LIMPIEZA DE ZONAS RIBEREÑAS 

 
5.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Este programa define las respectivas áreas ribereñas en el suelo urbano que serán objeto 
de limpieza, de conformidad con lo establecido en el artículo 63 del Decreto 2981 de 2013 
o la norma que lo modifique o sustituya. En virtud de lo establecido en el Decreto 1077 
de 2015 ñla persona prestadora el servicio público de aseo deberá efectuar la limpieza de 
playas costeras y ribere¶as en las §reas urbanaséò As² mismo, la Resoluci·n 0754 de 
2014 como metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, 
control y actualización de los PGIRS, reitera que el programa de limpieza de zonas 
ribereñas recae en los prestadores del servicio de aseo, el cual para el Municipio de 
Yumbo corresponde a las siguientes empresas: Yumbo Limpia S.A. E.S.P., Urbaser 
Yumbo S.A. E.S.P. y Ecolimpia Yumbo S.A. E.S.P 

 
5.4.2. LÍNEA BASE 

 
A continuación, se describe la línea base del programa de limpieza de zonas ribereñas 

 
Tabla 29 Línea Base Programa de Limpieza de Zonas Ribereñas 

 

ASPECTO PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

LIMPIEZA 

DE PLAYAS 

COSTERAS 

Y 

RIBEREÑA 

S 

Área zonas ribereñas 
ubicadas en suelo urbano 

 

 
M2 

Subcuencas: Cuenca 
Arroyohondo, Cuenca del 
Rio Yumbo y Cuenca del 
Río Mulaló; sin embargo 
el municipio debe de tener 
una estrategia para definir 
el área de las zonas 

   ribereñas 

 Cantidad de residuos Ton/mes 500 kg en promedio 
 recogidos con ocasión de la   

 actividad de limpieza de ríos   

 
Cantidad de residuos Ton/mes 335 kg en promedio 

 recogidos con ocasión de   

 jornadas de limpieza y   

 recolección de ríos y mares   

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 
El Municipio de Yumbo cuenta en su territorio con tres subcuencas: Cuenca de 
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Arroyohondo, Cuenca del Río Yumbo, Cuenca del Río Mulaló. El Río Yumbo ha sido un 
eje de desarrollo del municipio, y es el único que cuenta con un Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca Hidrográfica (Abastecedora) POMCA, además del Documento 
Técnico Formulación, Concertación y Adopción de la Unidad de Actuación Urbanística 
denominada Programa de recuperación del río Yumbo. Es importante resaltar que la zona 
ribereña de mayor impacto es el paso del río por la parte de la zona de la plaza de 
mercado (Cra 1 entre calles 7 y 11) y los sitios turísticos ubicados en la margen del río. 

 
5.4.3. ARBOL DE PROBLEMAS Y ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
A continuación, se presenta en análisis del problema relacionado con la limpieza de zonas 
ribereñas y los objetivos que determinan las acciones encaminadas a la formulación de 
proyectos. 

 
Árbol de problemas 

 
Figura 27 árbol de problemas de limpieza de zonas ribereñas 

Fuente: PGIRS Yumbo 2016 
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Árbol de Objetivos 

Figura 28 Árbol de objetivos del programa de limpieza de zonas ribereñas 

 

Fuente: PGIRS Yumbo 2016 

 
5.4.4. OBJETIVO Y METAS 

 
A continuación, se describe la problemática actual encontrada con sus respectivos 
objetivos y metas a cumplir 

 
Tabla 30 Problemáticas, objetivos y metas del programa de zonas ribereñas 

 

PROBLEMÁTICA OBJETIVO METAS 

 
 
 
 
 
 

Deficiencia en la limpieza de 

Brindar continuidad a la 

limpieza de las áreas 

ribereñas 

 
 
 
 
 
 

Mitigar el impacto de los 

Mantener una continua 

articulación entre los 

entes institucionales para 
garantiza    la    vigilancia 
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las zonas ribereñas de los ríos sobre las zonas puntos críticos en la zona 

del Municipio de Yumbo ribereñas. ribereña. 
 Aumentar la cultura  

 ciudadana respecto al  

 cuidado de las zonas  

 ribereñas.  

 Prevenir arrastre de los  

 residuos por las  

 corrientes de aguas.  

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 
5.4.5. LINEAMIENTOS 

 
El ARTĉCULO 2.3.2.2.2.4.62., del Decreto 1077 de 2015 establece que ñLa persona 
prestadora del servicio público de aseo deberá efectuar la limpieza de playas costeras o 
ribereñas en las áreas urbanas definidas en el PGIRS e instalar cestas de 
almacenamiento en las zonas aleda¶asò. 

 
Adicionalmente tal como lo menciona el ARTÍCULO 2.3.2.2.2.1.14. del Decreto 1077 de 
2015, los costos de la actividad de limpieza de playas en áreas urbanas definidas por la 
entidad territorial en el PGIRS, serán incorporados a los costos asociados al servicio 
público de aseo. 

 
De acuerdo a lo anterior, se establecen compromisos y/o obligaciones entre el Municipio 
y las empresas prestadoras de aseo: 

 
 La intervención de limpieza de áreas ribereñas se realizará considerando la 

criticidad de éstas con base en flujo de personas, focos de disposiciones 
inadecuadas, grado de afectación paisajística y eco sistémicos. 

 La administración municipal fortalecerá la comunicación de necesidades de 
limpieza en las zonas ribereñas con el respectivo prestador de servicio público de 
aseo. 

 La empresa prestadora del servicio público de aseo debe limpiar y mantener en 
buen estado las zonas ribereñas ubicadas en suelo urbano, lo cual incluye el censo 
y control de puntos críticos de disposición inadecuada de residuos sólidos; 
conforme a lo establecido en el marco normativo, principalmente el Decreto 2981 
de 2013 compilado en el Decreto 1077 de 2015. 

 Las autoridades ambientales y sanitarias respectivas deben realizar el seguimiento 
y control de la limpieza de las zonas ribereñas de acuerdo a la criticidad de éstas 
áreas frente a la posible contaminación del recurso hídrico. 

 La población en general es responsable de la protección del recurso hídrico y del 
ecosistema de las áreas de ribera por medio de la disposición correcta de los 
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residuos sólidos. 

 La administración municipal debe fortalecer alianzas con instituciones y gremios 
(policía ambiental, estudiantes, departamentos de gestión ambiental, prestadores 
de servicio público de aseo, organizaciones de la sociedad civil) que 
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5.4.6. PROYECTOS DEL PROGRAMA LIMPIEZA DE ZONAS RIBEREÑAS 
 

Inmediatamente, se observa las actividades del proyecto del programa limpieza de zonas ribereñas: 
 

Tabla 31 Proyecto programa de Limpieza de Zonas ribereñas. 
 

PROGAMA DE LIMPIEZA DE PLAYAS RIBEÑERAS 

NIVEL INDICADORES INDICADORES META FINAL  

CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR GRUPO 
SOCIAL 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

Proyecto: Protección de las zonas ribereñas del Municipio de Yumbo 

Objetivo: Disminuir la contaminación del recurso hídrico por la disposición inadecuada de residuos sólidos por parte de la comunidad. 

Propósito: Implementar estrategias de conservación de las zonas ribereñas 

Componente: Mantener limpia y recuperada las zonas ribereñas del Municipio de Yumbo 

Actividades 

Ubicación y 
localización de las 
zonas ribereñas 

por metro cuadrado 

Numero de zonas 
ribereñas ubicadas 

Cada 4 años Informe 
técnico 

2022-2027 Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

A diciembre 
de 2027 se 

tendrá todas 
las zonas 
ribereñas 

inventariadas 
con ubicación 
y localización 

por m2 

X    X  

Diagnóstico de los 
puntos críticos de 
residuos sólidos 

dispuestos en forma 
inadecuada, en las 
zonas ribereñas del 

Municipio de Yumbo, 
identificando 

características y 
causales/Factores de 

ocurrencia 

Nro de 
Documentos de 

diagnóstico 
entregados/ Nro de 

Documentos 
diagnostico 
planteados 

Mensual Informe 
técnico 

2022-2027 Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

A diciembre 
de 2027 se 

dará 
cumplimiento 

con el 
diagnostico 

técnico 
establecido 

X X X X X X 
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Realización de 

jornadas de limpieza 
mediante esfuerzos 

interinstitucionales en 
los puntos críticos de 

las zonas ribereñas del 
Municipio de Yumbo 

Número de 
jornadas de 

limpieza en zonas 
ribereñas 

Anual No. de 
jornadas de 

limpieza 
ejecutadas 

2022-2027 Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

A diciembre 
de 2027 se 

habrán 
realizado 6 
jornadas de 
limpieza en 

zonas 
ribereñas 

X X X X X X 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 
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5.4.7. MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA DE ZONAS RIBEREÑAS 

 
A continuación, se observa los métodos de verificación del programa de limpieza de zonas ribereñas: 

 
Tabla 32 Métodos de verificación del Programa de Limpieza de Zonas Ribereñas. 

 
PROGAMA DE LIMPIEZA DE PLAYAS RIBEÑERAS 

NIVEL MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

MÉTODO DE 
RECOLECCIÓN 

FRECUENCIA RESPONSABLE 

Proyecto: Protección de las zonas ribereñas del Municipio de Yumbo 

Objetivo: Disminuir la contaminación del recurso hídrico por la disposición inadecuada de residuos sólidos por parte de la comunidad. 

Propósito: Implementar estrategias de conservación de las zonas ribereñas 

Componente: Mantener limpia y recuperada las zonas ribereñas del Municipio de Yumbo 

Actividades 

Ubicación y localización de las 
zonas ribereñas 

por metro cuadrado 

Numero de zonas ribereñas 
ubicadas 

Documentos 
técnicos 

Evidencia fotografía Cada 4 años Alcaldía del 
Municipio de 

Yumbo 

Diagnóstico de los puntos críticos 
de residuos sólidos dispuestos en 
forma inadecuada, en las zonas 

ribereñas del Municipio de 
Yumbo, identificando 

características y 
causales/Factores de ocurrencia 

Nro. de Documentos de 
diagnóstico entregados/ Nro. de 

Documentos diagnostico 
planteados 

Documentos 
técnicos 

Evidencia fotografía Mensual Alcaldía Municipal 
de Yumbo - 
Planeación 
Municipal y 

Secretaria de 
Obras Públicas 
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Realización de jornadas de 

limpieza mediante esfuerzos 
interinstitucionales en los puntos 

críticos de las zonas ribereñas del 
Municipio de Yumbo 

Número de jornadas de limpieza 
en zonas ribereñas 

Diagnostico técnico Informes de auditoría 
de control interno 

Anual Alcaldía Municipal 
de Yumbo - 
Planeación 
Municipal y 

Secretaria de 
Obras Públicas - 

Empresas 
Prestadoras del 

Servicio Público de 
Aseo 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 
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5.4.8. FACTORES DE RIESGO PROGRAMA DE LIMPIEZA DE ZONAS RIBEREÑAS 

 
A continuación, se observan los factores de riesgo del proyecto del programa de limpieza de zonas ribereñas: 

 
Tabla 33 Factores de riesgo del proyecto de limpieza de zonas ribereñas 

 
PROGAMA DE LIMPIEZA DE PLAYAS RIBEÑERAS 

NIVEL MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADOR FINANCIERO POLÍTICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Proyecto: Mejoramiento a las actividades del servicio de barrido y limpieza de las áreas públicas del municipio de Yumbo 

Finalidad: Mejorar la calidad ambiental asociada al barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 

Propósito: Prevenir la generación de problemáticas asociadas a las practicas ciudadanas inadecuadas en el manejo de los residuos sólidos 

Componente: Contribuir a la adecuada gestión de la actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas en el Municipio de Yumbo. 

Actividades 

Ubicación y localización de las Numero de zonas ribereñas Baja asignación No viabilidad Compromiso de los Contaminación Cumplimiento de 
zonas ribereñas ubicadas presupuestal administrativa para diferentes actores ambiental por lo establecido en 

por metro cuadrado   la implementación  disposición el Decreto 1077 
   del proyecto.  inadecuada de de 
     residuos sólidos. 2015 y 
      normatividades 

      vigentes. 

Diagnóstico de los puntos Nro de Documentos de Contar con los Bajo nivel de Compromiso de los Ambiente sano en Cumplimiento de 
críticos de residuos sólidos diagnóstico entregados/ Nro de recursos gestión y diferentes actores el municipio de lo establecido en 

dispuestos en forma Documentos diagnostico suficientes articulación de las  Yumbo el Decreto 1077 
inadecuada, en las zonas planteados para la realización dependencias y   de 
ribereñas del Municipio de  del otros actores   2015 y 

Yumbo, identificando  proyecto.    normatividades 
características y      vigentes. 

causales/Factores de       

ocurrencia       
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Realización de jornadas de 

limpieza mediante esfuerzos 
interinstitucionales en los 

puntos críticos de las zonas 
ribereñas del Municipio de 

Yumbo 

Número de jornadas de 
limpieza en zonas ribereñas 

Baja asignación 
presupuestal 

No viabilidad 
administrativa para 
la implementación 

del proyecto. 

Compromiso de los 
diferentes actores 

Contaminación 
ambiental por 
disposición 

inadecuada de 
residuos sólidos. 

Cumplimiento de 
lo establecido en 
el Decreto 1077 

de 
2015 y 

normatividades 
vigentes. 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 
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Programa de 
corte de césped y poda de árboles en 

las vías y áreas públicas. 
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5.5. QUINTO PROGRAMA: PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE 
ÁRBOLES EN VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 

 
5.5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El programa se formuló tomando como referencia la prestación de servicio público de 
aseo actual. Es importante resaltar que se requiere fortalecer el programa con la creación 
de información referente al número de individuos forestales presentes en el casco urbano 
y el reporte de individuos forestales con potencial de afectación a la infraestructura o 
personas, para vincularlos al programa de podas intencionadas que propondrá la 
administración municipal para el mantenimiento respetivo por parte del prestador de 
servicio. 

 
El programa contempla dos componentes los cuales son: corte de césped y poda de 
árboles los cuales se describen a continuación. 

 

 Corte de Césped 
 

En la prestación del servicio público de aseo, el corte de césped es la actividad 
que consiste en cortar el pasto ubicado en áreas verdes públicas sin restricción de 
acceso, mediante el uso de equipos manuales o mecánicos que incluye el bordeo 
y plateo. Comprende la recolección y transporte del material obtenido hasta los 
sitios de aprovechamiento prioritariamente o de disposición final. 

 
La actividad de corte de césped debe realizarse en las áreas verdes públicas del 
Distrito, tales como: separadores viales ubicados en vías de tránsito automotor o 
peatonal, glorietas, rotondas, orejas o asimilables, parques públicos sin restricción 
de acceso definidos en las normas de ordenamiento territorial, que se encuentren 
dentro del perímetro urbano y áreas de expansión. Se excluye de esta actividad 
el corte de césped de los antejardines frente a los inmuebles el cual será 
responsabilidad de los propietarios de éstos. 

 
La actividad se debe realizar para garantizar que la altura del césped no supere 
los diez (10) centímetros. En todo caso la altura mínima una vez cortado no debe 
ser inferior a dos (2) centímetros. La importancia de aplicar esta directriz radica en 
la protección del suelo, de modo que se reduzca el riesgo de erosión del suelo. 

 

 Poda de Árboles 
 

En la prestación del servicio público de aseo, la poda de árboles es la actividad 
que consiste en el corte de ramas (descope de ramas por altura, realce de ramas, 
despunte de ramas, poda de ramas rebrotes y podas de aclareo, entre otros) de 
los árboles, ubicado en áreas públicas sin restricciones de acceso, mediante el 
uso de equipos manuales o mecánicos. Se incluye la recolección y transporte del 
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material obtenido hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento o 
disposición final. 

 
Esta actividad se realizará sobre los árboles ubicados en separadores viales 
ubicados en vías de tránsito automotor, vías peatonales, glorietas, rotondas, orejas 
o asimilables, parques públicos sin restricción de acceso, definidos en las normas 
de ordenamiento territorial, que se encuentren dentro del perímetro urbano y zona 
de expansión. (Dec. Nal 1077 de 2015, por el cual se reglamenta entre otras cosas, 
el servicio público de aseo). 

 
Se exceptúan por parte de los prestadores del servicio público de aseo la poda de 
árboles ubicados en las zonas de seguridad definidas por el Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas (RETIE). 

 
Igualmente, se excluyen de esta actividad la poda de los árboles ubicados en las 
rondas y zonas de manejo y preservación ambiental de quebradas, ríos, (los 
cuales son competencia de la autoridad ambiental) canales y en general de 
árboles plantados en sitios donde se adelanten obras en espacio público, estos 
son responsabilidad del ejecutor de la obra. 

 
5.5.2. LÍNEA BASE 

 
A continuación, se especifica los parámetros establecidos de la línea base del programa 
de corte de césped y poda de árboles en vías y áreas públicas. 

 
Tabla 34 Línea base programa de corte de césped y poda de árboles 

 

ASPECTO PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

 

Catastro de árboles ubicados en 
vías y áreas públicas urbanas 
que deben ser objeto de poda, 
según rangos de altura: 
Tipo 1: hasta 5 metros 
Tipo 2: de 5,01 a 15 metros 
Tipo 3: de 15,01 a 20 metros 
Tipo 4: Mayor a 20 metros 

Número por tipo  

CORTE  El Censo arbóreo del 
DE  Municipio se 
CESPED  encuentra 
Y PODA  actualmente en 
DE  proceso de 
ÁRBOLE  ejecución por el 

S  Convenio con la 
Universidad del 

  Valle. 

  
Catastro de áreas públicas 
urbanas objeto de corte de 
césped 

 
m2 

El Censo arbóreo del 
Municipio se 
encuentra 
actualmente en 

   proceso de 
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   ejecución por el 
Convenio con la 
Universidad del 
Valle. 

Cantidad mensual de residuos 
generados en las actividades de 
corte de césped y poda de 
árboles 

m2 Los operadores de 
aseo son quienes 
deben de 
suministrar esta 
información 

Aprovechamiento de residuos de 
corte de césped (cc) y poda de 
árboles (pa) en el último año 

 
En el momento no se 
ha implementado el 
aprovechamiento de 
estos residuos. 

Tipo de aprovechamiento de 
residuos de corte de césped y 
poda de árboles 

Compostaje, 
lombricultura,etc. 

No Aplica 

Sitio empleado para el 
aprovechamiento de residuos de 
corte de césped y poda de 
árboles 

 

Nombre yUbicación 

Según lo anterior, no 
se tiene ubicación de 
sitio empleado para el 
aprovechamiento 
específico de estos 
residuos. 

 

Sitio empleado para la disposición 
final de residuos de corte de 
césped y poda de árboles 

 

Nombre yUbicación 

No se cuenta con este 
sitio, el Municipio lo 
debe definir 

Prestación de la actividad 
Persona prestadora 

delservicio 
Yumbo Limpia S.A. 
E.S.P., Urbaser 
Yumbo S.A. E.S.P., 
Ecolimpia     Yumbo 
S.A. E.S.P. 

Frecuencia de corte de césped 
veces/semana El Municipio es quien 

debe definir la 
frecuencia según 
necesidad del 
Municipio. 

 
Frecuencia de poda de árboles 

veces/semana El Municipio es quien 
debe definir la 
frecuencia según 
necesidad del 
Municipio 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 
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A continuación, se observan las macro y micro rutas del corte de césped en el Municipio 
de Yumbo por parte del operador Yumbo Limpia S.A. E.S.P: 

 
Figura 29 Macro y micro rutas de corte de césped del oeprador Yumbo Limpia S.A. E.S.P 

 

Fuente: Pagina Web Yumbo Limpia S.A. E.S.P 
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5.5.3. ARBOL DE PROBLEMAS 
 

A continuación, se presenta en análisis del problema relacionado con Corte de césped y 
poda de árboles en vías y área públicas y los objetivos que determinan las acciones 
encaminadas a la formulación de proyectos. 

 
Árbol de problemas 

 
Figura 30 Árbol de problemas del programa de corte de césped y poda de árboles 

 
 

 

Fuente: PGIRS Yumbo 2017 
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Árbol de objetivos 
 

Figura 31 Árbol de objetivos del programa de corte de césped y poda de árboles 
 

Fuente: PGIRS Yumbo 2017 

 
5.5.4. OBJETIVO Y METAS 

 
A continuación, se describe la problemática actual encontrada con sus 
respectivos objetivos y metas a cumplir: 

 
Tabla 35 Problemática, objetivos y meta del programa de corte de césped y poda de árboles 

 

PROBLEMÁTICA OBJETIVO METAS 
 Articular a los operadores  

 de aseo presentes en el  

 Municipio de Yumbo para  

 definir las zonas a Contar con un óptimo 

Inexistencia de un esquema de ejecutar de las esquema de prestación 

prestación organizado de corte actividades de corte de de servicio de aseo que 

de césped y poda de árboles césped y poda de incluya el servicio de 
 árboles. corte de césped y poda 
 Realizar catastro de de árboles por parte de 
 árboles y zonas verdes los operadores de aseo 
 sujetos a corte y poda del Municipio de Yumbo 
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 Identificar   riesgos 

laborales y riesgos a 

infraestructura. 

 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 
5.5.5. LINEAMIENTOS GENERALES 

 
Para este programa se debe identificar el catastro de árboles ubicados en las vías y áreas 
públicas que serán objeto de poda, así como las áreas públicas que serán objeto de corte 
de césped y la frecuencia con la cual debe realizarse la poda de los árboles. El catastro 
de árboles ubicados en vías y áreas públicas indicará el número, ubicación, tipo, 
frecuencia de poda de los árboles que deben ser objeto de poda. Igualmente, se detalla 
el catastro de áreas públicas (ubicación y metros cuadrados) que será objeto de corte de 
césped. 

 
Esta actividad debe realizarse en áreas verdes públicas del municipio, se excluyen el 
corte de césped de antejardines frente a inmuebles el cual será responsabilidad el 
propietario. 

 
El programa de corte de césped y poda de árboles tiene como objetivo Asegurar la 
cobertura de corte de césped y poda de árboles en el área de prestación del servicio de 
aseo. 

 
5.5.5.1. Actividad de corte de césped. 

 

Esta actividad debe realizarse en las áreas verdes públicas del municipio, tales como: 
separadores viales ubicados en vías de tránsito automotor o peatonal, glorietas, rotondas, 
orejas o asimilables, parques públicos sin restricción de acceso definidos en las normas 
de ordenamiento territorial, que se encuentren dentro del perímetro urbano. 

 
Esta actividad se realiza en horario diurno para zonas residenciales. Se exceptúan de 
esta obligación aquellas zonas que no puedan atenderse en horario diurno, por las 
dificultades generadas por el tránsito peatonal o vehicular y cualquier otra zona que por 
sus características particulares no permita la realización de la actividad en el horario 
mencionado. 

 
5.5.5.2. Actividad de poda de árboles. 

 
Las actividades que la componen son: corte de ramas, follajes, recolección, presentación 
y transporte para disposición final o aprovechamiento siguiendo los lineamientos que 
determine la autoridad competente. Esta actividad se realizará sobre los árboles ubicados 
en separadores viales ubicados en vías de tránsito automotor, vías peatonales, glorietas, 
rotondas, orejas o asimilables, parques públicos sin restricción de acceso, definidos en 
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las normas de ordenamiento territorial, que se encuentren dentro del perímetro urbano. 
Se excluyen de esta actividad los árboles ubicados en antejardines frente a los inmuebles 
los cuales serán responsabilidad de los propietarios de estos. 

 
5.5.5.3. Autorizaciones para las actividades de poda de árboles. 

 
Para la actividad de poda de árboles se debe obtener las autorizaciones que establezca 
la respectiva autoridad competente. 

 

A partir de lo anterior, se establece los siguientes lineamientos: 
 

 Los operadores de aseo, o las personas quienes se encuentren a cargo de realizar 
el corte de césped y poda de árboles debe entregar plan de trabajo periódicos con 
especificaciones de las labores tales como: lugar, tipo de árbol, área de corte, 
cantidad de residuos recolectados, aprovechados y dispuestos. 

 Los operadores de aseo deberán definir y aplicar la ruta de atención al usuario. 

 Se deberá establecer mesas de concertación entre las Empresas Prestadoras del 
servicio público de aseo, energía eléctrica y Alcaldía Municipal de Yumbo, para 
definir los lineamientos de las buenas prácticas para la poda de árboles y corte de 
césped. 

 Definir competencias de las entidades responsables de las labores de poda de 
árboles y las áreas públicas urbanas. 
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5.5.6. PROYECTOS DEL PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES 

 
A continuación, se observa las actividades del proyecto de corte de césped y poda de árboles: 

 
Tabla 36 Proyecto programa de corte de césped y poda de árboles 

 

PROGAMA DE CORTE DE CESPED Y PODA DE ÁRBOLES 

NIVEL INDICADORES INDICADORES META FINAL METAS INTERMEDIAS 

CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR GRUPO 
SOCIAL 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

Proyecto: Fortalecimiento el sistema de corte de césped y poda de árboles, a nivel operativo, técnico para la prestación de un servicio de 
calidad y adaptado a la normatividad ambiental vigente. 

Objetivo: Tomar acciones técnicas sobre el manejo y ornato de las zonas verdes públicas que permitan mitigar el efecto isla de calor y la 
calidad escénica de paisaje 

Propósito: Articulación y fortalecimiento de los operadores de aseo para brindar un adecuado seguimiento y control a las actividades de corte 
de césped y poda de árboles del área urbana del Municipio de Yumbo. 

Componente: Contribuir al manejo adecuado de las zonas verdes y arbolado del área urbana del Municipio de Yumbo 

Actividades 

Actualización del 
Censo Arbóreo y 

zonas verdes en las 
vías y áreas públicas 

del Municipio de 
Yumbo. 

Nro. de actualizaciones 
del censo arbóreo / Nro. 
de actualizaciones del 

censo arbóreo 
requeridos. 

Cada 
cuatrenio 

Documento 
técnico 

2021-2027 Municipio 
Yumbo 

Población del 
Municipio 

A diciembre de 
2027 se 

tendrán el 
censo arbóreo 

actualizado 

X    X   

Realizar seguimiento 
al cumplimiento de 

los lineamientos 
técnicos-ambientales 
para la ejecución del 

corte de césped y 
poda de árboles en 

vías y áreas públicas 
de la zona urbana del 
Municipio de Yumbo 

Nro. De actividades de 
seguimiento. 

Ejecutadas/ Nro. De 
actividades de 
seguimiento 
programadas 

Semestral Documento 
técnico 

2022-2027 Municipio 
Yumbo 

Población del 
Municipio 

A diciembre del 
2027 se 

tendrán al 
100% de las 

actividades de 
seguimientos 
realizadas. 

 X X X X X X 
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Estudio de 

factibilidad para el 
aprovechamiento de 
los residuos sólidos 

producto de la 
actividad de corte de 

césped y poda 

Estudio de Factibilidad 
elaborado 

Una sola vez Un documento 
técnico 

elaborado 

2022-2027 Municipio 
Yumbo 

Población del 
Municipio 

Al año 2023 se 
deberá contar 

con los 
resultados del 

estudio de 
factibilidad 

 X      

Definir las 
frecuencias de corte 
de césped y poda de 

árboles 

No. De frecuencias 
establecidas según la 

necesidad del Municipio 

Anual Documento 
técnico 

2021-2027 Municipio 
Yumbo 

Población del 
Municipio 

A diciembre del 
2027 se debe 

de haber 
establecido las 
frecuencias de 

corte de 
césped y poda 

de árboles 
según el 

crecimiento 
urbano del 
Municipio. 

X X X X X X X 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 
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5.5.7. MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ÁRBOLES 
 
A continuación, se observa los métodos de verificación del programa de corte de césped y poda de árboles: 

 
Tabla 37 Métodos de verificación del programa de corte de césped y poda de árboles 

 
PROGAMA DE CORTE DE CESPED Y PODA DE ÁRBOLES 

NIVEL MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

MÉTODO DE 
RECOLECCIÓN 

FRECUENCIA RESPONSABLE 

Proyecto: Fortalecimiento el sistema de corte de césped y poda de árboles, a nivel operativo, técnico para la prestación de un servicio de calidad y adaptado a 
la normatividad ambiental vigente. 

Objetivo: Tomar acciones técnicas sobre el manejo y ornato de las zonas verdes públicas que permitan mitigar el efecto isla de calor y la calidad escénica de 
paisaje 

Propósito: Articulación y fortalecimiento de los operadores de aseo para brindar un adecuado seguimiento y control a las actividades de corte de césped y 
poda de árboles del área urbana del Municipio de Yumbo. 

Componente: Contribuir al manejo adecuado de las zonas verdes y arbolado del área urbana del Municipio de Yumbo 

Actividades 

Actualización del Censo 
Arbóreo y zonas verdes en 
las vías y áreas públicas 
del Municipio de Yumbo 

Nro de actualizaciones del censo 
arbóreo / Nro de actualizaciones del 

censo arbóreo requeridos. 

Base de datos Documento del Catastro 
arbóreo 

Cada cuatrenio Administración 
Municipal - Planeación 

Municipal 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento de los 

lineamientos técnicos- 
ambientales para la 

ejecución del corte de 
césped y poda de árboles 

en vías y áreas públicas de 
la zona urbana del 

Municipio de Yumbo 

Nro. De actividades de seguimiento. 
ejecutadas/ Nro. de actividades de 

seguimiento programadas 

Informes de 
seguimiento 

Solicitud de información Semestral Administración 
Municipal ï secretaria 

de Planeación ï 
Empresas de Servicio 

de Aseo. 



131 

U.T. PGIRS 2020 

 

 

 
Estudio de factibilidad para 
el aprovechamiento de los 
residuos sólidos producto 
de la actividad de corte de 

césped y poda de 

Estudio de Factibilidad elaborado Documento Técnico Revisión de Informe Una vez Administración 
Municipal ï secretaria 

de Planeación 

Definir las frecuencias de 
corte de césped y poda de 

árboles 

No. De frecuencias establecidas según 
la necesidad del Municipio 

Documentos técnicos Informes de seguimiento Anual Administración 
Municipal ï secretaria 

de Planeación 
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5.5.8. FACTORES DE RIESGO DEL PROGRAMA CORTE DE CÉSPED Y PODADE ÁRBOLES 

 

A continuación, se observan los factores de riesgo del proyecto del programa de corte de césped y poda de árboles: 

 
Tabla 38 Factores de riesgo del programa de corte de césped y poda de árboles 

 
PROGAMA DE CORTE DE CESPED Y PODA DE ÁRBOLES 

NIVEL MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADOR FINANCIERO POLÍTICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Proyecto: Fortalecimiento el sistema de corte de césped y poda de árboles, a nivel operativo, técnico para la prestación de un servicio de calidad y adaptado a la 
normatividad ambiental vigente. 

Finalidad: Tomar acciones técnicas sobre el manejo y ornato de las zonas verdes públicas que permitan mitigar el efecto isla de calor y la calidad escénica de 
paisaje 

Propósito: Articulación y fortalecimiento de los operadores de aseo para brindar un adecuado seguimiento y control a las actividades de corte de césped y poda de 
árboles del área urbana del Municipio de Yumbo. 

Componente: Contribuir al manejo adecuado de las zonas verdes y arbolado del área urbana del Municipio de Yumbo 

Actividades 

Actualización del Censo Arbóreo 
y zonas verdes en las vías y 

áreas públicas del Municipio de 
Yumbo 

Nro. de actualizaciones del censo 
arbóreo / Nro. de actualizaciones 

del censo arbóreo requeridos. 

Baja asignación 
presupuestal 

No viabilidad 
administrativa para la 
implementación del 

proyecto. 

Compromiso de los 
diferentes actores 

Contaminación 
ambiental por 
disposición 

inadecuada de 
residuos sólidos. 

Cumplimiento de lo 
establecido en el 
Decreto 1077 de 

2015 y normatividades 
vigentes. 

Realizar seguimiento al 
cumplimiento de los lineamientos 

técnicos-ambientales para la 
ejecución del corte de césped y 
poda de árboles en vías y áreas 
públicas de la zona urbana del 

Municipio de Yumbo 

Nro. De actividades de 
seguimiento. ejecutadas/ Nro. de 

actividades de seguimiento 
programadas 

Falta de recursos Bajo nivel de gestión 
y articulación de las 

dependencias y otros 
actores 

Compromiso de los 
diferentes actores 

Ambiente sano en 
el municipio de 

Yumbo 

Cumplimiento de lo 
establecido en el 
Decreto 1077 de 

2015 y normatividades 
vigentes. 
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Estudio de factibilidad para el 

aprovechamiento de los residuos 
sólidos producto de la actividad 
de corte de césped y poda de 

Estudio de Factibilidad elaborado Baja asignación 
presupuestal 

No viabilidad 
administrativa para la 
implementación del 

proyecto. 

Compromiso de los 
diferentes actores 

Contaminación 
ambiental por 
disposición 

inadecuada de 
residuos sólidos. 

Cumplimiento de lo 
establecido en el 
Decreto 1077 de 

2015 y normatividades 
vigentes. 

Definir las frecuencias de corte 
de césped y poda de árboles 

No. De frecuencias establecidas 
según la necesidad del Municipio 

Falta de recursos Bajo nivel de gestión 
y articulación de las 

dependencias y otros 
actores 

Compromiso de los 
diferentes actores 

Ambiente sano en 
el municipio de 

Yumbo 

Cumplimiento de lo 
establecido en el 
Decreto 1077 de 

2015 y normatividades 
vigentes. 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 



134 

U.T. PGIRS 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de lavado de vías y áreas 
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5.6. SEXTO PROGRAMA: PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 

 
5.6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Este programa se formula a partir de la inclusión del inventario de puentes peatonales y 
áreas públicas en el área urbana con objeto de lavado con cargo a la tarifa del servicio 
público de aseo, así como los parques, monumentos, esculturas, pilas y demás 
mobiliarios urbanos y de bienes de interés cultural cuya limpieza y mantenimiento no está 
dentro de la tarifa del servicio. 

 
5.6.2. LÍNEA BASE 

 
A continuación, se observa los parámetros de la línea base del programa de lavado de 
vías y áreas públicas. 

 
Tabla 39 Línea Base programa de lavado y áreas públicas 

 

ASPECTO PARÁMETRO RESULTADO 

 
LAVADO DE 

ÁREAS 

PÚBLICAS 

 
Inventario de puentes peatonales y áreas 
públicas objeto de lavado. 

Puentes peatonales: 

 
- Autopista Cali 

Yumbo: Un (01) 
Puente Peatonal 
Colegio María 
Sánchez 

 
- Vía Panorama: 

Tres (03) Puentes 
peatonales: 

 

1. Estadio 
2. Puente Peatonal 
Cementerio 
3. Puente peatonal 
entrada Mulaló 

 
- Rio Mulaló: Un (1) 
Puente Peatonal en 
Guadua. 
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  - Rio Yumbo: Siete (7) 
Puentes peatonales: 

 
1. Calle 6 Cra 1 
2. Calle 8 AN Cra 1 
3. Call3 12 AN Cra 1 
4. Bomberos Calle 5 

Candilejas o Barrio 
Chino 

5. Bocatoma Trinidad 
6.Atràs del Pedregal 

Prestación de la actividad 
Información que debe 
definir el municipio, 
actualmente, esta 
realizando la actividad 
el operador Yumbo 
Limpia S.A. E.S.P., sin 
embargo se deben 
realizar acuerdos de 
zonas por parte de los 
operadores de aseo 

Existencia de Acuerdo de lavado de vías y 
áreas pública entre los prestadores del servicio 
público de aseo (según artículo 65 del Decreto 
2981 de 2013) 

 
No existe 

 
Frecuencia de lavado de áreas públicas 

 
Anual 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 
5.6.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

A continuación, se presenta el árbol de problemas del programa de lavado de áreas 
públicas. 
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Árbol de problemas: 
 

Figura 32 árbol de problemas del programa de lavado de áreas públicas 

 

Fuente: PGIRS Yumbo 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árbol de objetivos: 
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Figura 33 Árbol de objetivos del programa de lavado de áreas públicas 

 

Fuente: PGIRS Yumbo 2017 

 
5.6.4. OBJETIVOS Y METAS 

A continuación, se describe la problemática actual encontrada con sus 
respectivos objetivos y metas a cumplir 

 
Tabla 40 Problemas, objetivos y metas del programa de lavado de áreas públicas. 

 

PROBLEMATICA OBJETIVOS METAS 

Ineficiencia de la actividad Incluir esta actividad en la Implementar en el 
de lavado de vías y áreas prestación de servicios Municipio de Yumbo la 
públicas públicos de aseo por parte actividad de lavado de vías 

 de los operadores de aseo, y áreas públicas. 
 también se debe incluir el  
 acuerdo de lavado de entre  
 ellos,  

 Realizar inventario de áreas  

 con objeto de lavado  
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 Definir condicione básicas 
para la ejecución de esta 
actividad 

 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 
5.6.5. LINEAMIENTOS GENERALES 

 
Según el decreto 1077 del 2015, a prestación de este componente en todo caso deberá 
realizarse de acuerdo con la frecuencia y horarios establecidos en el programa para la 
prestación del servicio público de aseo, y cumpliendo con las exigencias establecidas en 
el PGIRS del respectivo municipio o distrito. 

 
Los municipios o distritos están en la obligación de suministrar a las personas prestadoras 
el inventario de los puentes peatonales y áreas públicas objeto de lavado, detallando 
como mínimo, su ubicación y área de lavado, entre otros aspectosò. 

 
En el art²culo 2.3.2.2.2.5.63 del Decreto en menci·n, establece que ñLas labores de 
lavado de áreas públicas son responsabilidad de los prestadores del servicio público de 
aseo en el área de prestación donde realicen las actividades de recolección y transporte 

 
A partir de lo anterior, se han establecido los siguientes lineamientos que se deben tener 
presentes por parte de la administración municipal y del operador de aseo: 

 
 Los operadores de aseo que se encuentren a cargo del desarrollo de esta 

actividad, son quienes deben implementar el procedimiento técnico operacional 
para realizar el lavado de áreas públicas del Municipio de Yumbo 

 Se debe realizar la planeación el cronograma de ejecución de la actividad de 
lavado de áreas públicas del Municipio de Yumbo 

 
Según lo establecido en el decreto 1077 del 2015, se mencionan los siguientes 
parámetros: 

 
5.6.5.1. Lavado de áreas públicas: 
Es la actividad de remoción de residuos sólidos en áreas públicas, mediante el empleo 
de agua a presión. 

 
5.6.5.2. Responsabilidad en el lavado de áreas públicas 

 
Las labores de lavado de áreas públicas son responsabilidad del municipio en el área de 
prestación donde realicen las actividades de recolección y transporte. 

 
La prestación de este componente en todo caso deberá realizarse de acuerdo con la 
frecuencia y horarios establecidos en el programa para la prestación del servicio público 
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de aseo, actualmente se respetarán las condiciones contractuales vigentes. 
 

El municipio está en la obligación de suministrar a las personas prestadoras el inventario 
de los puentes peatonales y áreas públicas objeto de lavado, detallando como mínimo, 
su ubicación y área de lavado, entre otros aspectos. 

 
5.6.5.3. Acuerdos de lavado de áreas públicas. 

 
Las personas prestadoras deberán suscribir acuerdos donde se determinen las áreas 

públicas, incluidos los puentes peatonales a cargo de cada prestador y las frecuencias 
de ejecución de la actividad que cada persona prestadora vaya a realizar, sin perjuicio de 
que en el mismo acuerdo se convenga que solo uno de ellos sea quien atienda la totalidad 
del área. En los mismos acuerdos se podrá establecer la forma de remunerarse entre los 
prestadores de las mencionadas actividades. 

 
5.6.5.4. Alcance del lavado de áreas públicas. 

 
La actividad de lavado de áreas públicas dentro del servicio de aseo comprende el lavado 
de puentes peatonales y de aquellas áreas públicas cuya condición de limpieza se 
deteriora por un uso inadecuado de tales áreas constituyéndose en puntos críticos 
sanitarios. 
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5.6.6. PROYECTOS DEL PROGRAMA LAVADOS DE AREAS PÚBLICAS 

 
A continuación, se observa las actividades del proyecto del programa de lavado de áreas públicas 

 
Tabla 41 Proyecto de programa de lavado de áreas públicas 

 

PROGAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBICAS 

NIVEL INDICADORES INDICADORES META 
FINAL 

 

CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR GRUPO 
SOCIAL 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

Proyecto: Elaborar mecanismos para prestar un servicio de aseo optimo en las áreas públicas del Municipio de Yumbo. 

Objetivo: Mejorar la calidad ambiental y sanitaria asociada al manejo adecuado de las áreas públicas objeto de lavado en el Municipio 
de Y umbo. 

Propósito: Mantener las áreas públicas objeto de lavado del Municipio de Yumbo en adecuadas condiciones sanitarias 

Componente: Tomar acciones técnicas para establecer la prestación del servicio de lavado de áreas públicas teniendo en cuenta lo 
establecido en el Decreto 1077 del 2015. 

Actividades 

Actualizar el inventario de los 
puentes peatonales y áreas 
públicas objeto de lavado, 

detallando como mínimo, su 
ubicación y área de lavado. 

Cantidad de áreas públicas objeto 
de lavado 

Anual Base de 
datos 

actualizada 

2022- 
2027 

Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

A 
diciembre 

de 2027 se 
tendrá el 
100% del 
inventario 
de áreas 
públicas 

actualizado 

X X X X X X 

Realizar seguimiento a las 
actividades de lavado en 

áreas públicas 

N° recorridos en campo/N° 
recorridos programados 

Semestral Documentos 
técnicos 

2022- 

2027 
Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

100% de 
actividades 
de lavado 
realizadas 

X X X X X X 
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Establecer el acuerdo de 

lavado de áreas públicas por 
parte de los operadores de 

aseo y la administración 
municipal 

Acuerdo creado Uno Documentos 
técnicos 

2022- 
2027 

Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

A 
diciembre 
del 2022 
se debe 

contar con 
el acuerdo 
de lavado 
por parte 

de los 
operadores 

de aseo 

X      

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 
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5.6.7. MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE LAVADOS DE AREAS PÚBLICAS 

 
En seguida se encuentran los métodos de verificación del proyecto del programa de lavado de áreas públicas: 

 
Tabla 42 Métodos de verificación programa de lavado de áreas públicas 

 
PROGAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBICAS 

NIVEL MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

MÉTODO DE 
RECOLECCIÓN 

FRECUENCIA RESPONSABLE 

Proyecto: Elaborar mecanismos para prestar un servicio de aseo optimo en las áreas públicas del Municipio de Yumbo. 

Objetivo: Mejorar la calidad ambiental y sanitaria asociada al manejo adecuado de las áreas públicas objeto de lavado en el Municipio de 
Y umbo. 

Propósito: Mantener las áreas públicas objeto de lavado del Municipio de Yumbo en adecuadas condiciones sanitarias 

Componente: Tomar acciones técnicas para establecer la prestación del servicio de lavado de áreas públicas teniendo en cuenta lo establecido 
en el Decreto 1077 del 2015. 

Actividades 

Elaboración del inventario de los 
puentes peatonales y áreas 
públicas objeto de lavado, 

detallando como mínimo, su 
ubicación y área de lavado. 

Nro. de inventarios de áreas 
públicas levantado / Nro. de 
inventarios de área públicas 

programados. 

Inventarios 
actualizados 

Documento con el 
inventario de los 

puentes peatonales y 
áreas públicas objeto 

de lavado. 

Anual Administración 
Municipal - 

Secretaria de 
Planeación 

Realizar seguimiento a las 
actividades de lavado en áreas 

públicas 

N° recorridos en campo/N° 
recorridos programados 

Informe de 
seguimientos y 

reportes 

Recorridos y visitas 
de campo 

Semestral Administración 
Municipal - 
Empresa 

Interventora 



144 

U.T. PGIRS 2020 

 

 

 
Establecer el acuerdo de lavado 

de áreas públicas por parte de los 
operadores de aseo y la 
administración municipal 

Acuerdo creado Informe de 
seguimientos 

Documento con el 
acuerdo de lavado 

Uno Administración 
Municipal - 
Empresa 

Interventora - 
Empresas 

prestadoras de 
aseo 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

5.6.8. FACTORES DE RIESGO DEL PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS 

 
A continuación, se observan los factores de riesgo del programa de lavado de áreas públicas: 

 
Tabla 43 Factores de riesgo del programa de lavado de áreas públicas 

 
PROGAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBICAS 

NIVEL MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADOR FINANCIERO POLÍTICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Proyecto: Elaborar mecanismos para prestar un servicio de aseo optimo en las áreas públicas del Municipio de Yumbo. 

Finalidad: Mejorar la calidad ambiental y sanitaria asociada al manejo adecuado de las áreas públicas objeto de lavado en el Municipio de Y umbo. 

Propósito: Mantener las áreas públicas objeto de lavado del Municipio de Yumbo en adecuadas condiciones sanitarias 

Componente: Tomar acciones técnicas para establecer la prestación del servicio de lavado de áreas públicas teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 
1077 del 2015. 

Actividades 

Elaboración del inventario de 
los puentes peatonales y áreas 

públicas objeto de lavado, 
detallando como mínimo, su 
ubicación y área de lavado. 

Nro. de inventarios de áreas 
públicas levantado / Nro. de 
inventarios de área públicas 

programados. 

Baja asignación 
presupuestal 

No viabilidad 
administrativa para 
la implementación 

del proyecto. 

Compromiso de los 
diferentes actores 

Contaminación 
ambiental por 
disposición 

inadecuada de 
residuos sólidos. 

 
Cumplimiento de lo 
establecido en el 
Decreto 1077 de 

2015 y normatividades 
vigentes. 
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Realizar seguimiento a las 

actividades de lavado en áreas 
públicas 

N° recorridos en campo/N° 
recorridos programados 

Falta de recursos Bajo nivel de 
gestión y 

articulación de las 
dependencias y 

otros actore 

Compromiso de los 
diferentes actores 

Ambiente sano en 
el municipio de 

Yumbo 

Cumplimiento de lo 
establecido en el 
Decreto 1077 de 

2015 y normatividades 
vigentes. 

Establecer el acuerdo de lavado 
de áreas públicas por parte de 

los operadores de aseo y la 
administración municipal 

Acuerdo creado Baja asignación 
presupuestal 

No viabilidad 
administrativa para 
la implementación 

del proyecto. 

Compromiso de los 
diferentes actores 

Contaminación 
ambiental por 
disposición 

inadecuada de 
residuos sólidos. 

 
Cumplimiento de lo 
establecido en el 
Decreto 1077 de 

2015 y normatividades 
vigentes. 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 
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5.7. SEPTIMO PROGRAMA: PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 

 
5.7.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El Aprovechamiento en el marco del servicio público domiciliario de aseo es descrito en 
el Decreto Único Nacional 1077 de 2015 como una actividad complementaria que debe 
realizarse de forma integral, incluyendo la recolección de residuos aprovechables 
separados en la fuente por los usuarios y el transporte selectivo hasta la Estación de 
Clasificación y Aprovechamiento ï ECA. 

 

En el marco de la gestión integral de residuos sólidos, el aprovechamiento es el proceso 
mediante el cual, a través de un manejo integral de los residuos sólidos, los materiales 
recuperados se reincorporan al ciclo económico y productivo en forma eficiente por medio 
de la reutilización, reciclaje o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios no solo 
ambientales sino también económicos, en especial para la población recicladora. 

 

El programa de aprovechamiento tiene los propósitos fundamentales: 
 

 Racionalizar el uso y consumo de las materias primas provenientes de los recursos 
naturales. 

 
 Recuperar valores económicos y energéticos que hayan sido utilizados en los 

diferentes procesos productivos. 
 

 Disminuir el consumo de energía en los procesos productivos que utilizan 
materiales reciclados. 

 

 Aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios al reducir la cantidad de residuos a 
disponer finalmente de forma adecuada. 

 

 Reducir el caudal y la carga contaminante de lixiviados en el relleno sanitario, 
especialmente cuando se aprovechan residuos orgánicos. Disminuir los impactos 
ambientales tanto por demanda y uso de materias primas como por los procesos 
de disposición final. 

 

 Garantizar la participación de los recicladores de oficio en las actividades de 
recuperación y aprovechamiento con el fin de consolidar productivamente estas 
actividades y mejorar sus condiciones de vida. 
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5.7.2. LÍNEA BASE 

A continuación, se presenta los parámetros del programa de aprovechamiento 

 
Tabla 44 Línea base programa de aprovechamiento 

 

Aspect 

o 

Parámetro Unidades Resultado 

 
A

p
ro

v
e

c
h

a
m

ie
n

to
 

Cantidad de bodegas, 

centros de acopio y 

estaciones de 

clasificación y 

aprovechamiento, en la 

categoría   de   pequeño 

(área menor a 150 m2) 

 
Número 

- Bodegas: 5 

- Centro de 

acopio: 0 

- Estaciones de 

Clasificación: 0 

Cantidad de bodegas, 

centros de acopio y 

estaciones de 

clasificación y 

aprovechamiento, en la 

categoría de mediano 

(área entre 150 y 999 m2) 

 
Número 

 
- Bodegas: 0 

- Centro de 

acopio: 0 

- Estaciones de 

Clasificación: 0 

Cantidad de bodegas, 

centros de acopio y 

estaciones de 

clasificación y 

aprovechamiento, en la 

categoría de grande 

(área mayo a 1000 m2) 

 

Número 

- Bodegas: 

- Centro de acopio: 

0 

- Estaciones de 

Clasificación: 0 

 
Cantidad total de 

recicladores de oficio 

 

 
Número 

36 

Cantidad de recicladores 

de oficio que pertenecen 

a algún tipo de 

organización, asociación 

o agremiación 

 
% 

29 
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 Cantidad de recicladores 

de oficio que pertenecen 

a alguna de las figuras 

jurídicas previstas en el 

artículo 15 de la Ley 142 

de 1994 para prestar el 

servicio público de aseo 

Ton/mes No aplica 

Cobertura de rutas 
selectivas en el último año 

 
 

 
% 

60 

Cantidad de residuos 
aprovechados por tipo de 
material 

% El municipio no 

cuenta con planta o 

montaje propio para 

el aprovechamiento 

de residuos. Los 

residuos que se 

aprovechan los 

procesas las industria 

privada que se 

encuentra en el 

Municipio 

Aprovechamiento de 
residuos sólidos (RS) en 
el último año 

% No aplica 

Rechazos en bodegas, 
centros de acopio y 
estaciones de 
clasificación y 
aprovechamiento, en el 
último año 
Ɇ Ɇ Dónde: i= bodegas, 
centros de acopio y 
estaciones de 
clasificación y 
aprovechamiento, 
i=1,2,3én 

% No aplica 

 Tipo de disposición final 
deresiduos sólidos 
generadosen el área 
urbana 

 
Relleno sanitario. 

RELLENO 

SANITARIO 

REGIONAL 
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   COLOMBA-EL 

GUABAL 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 
5.7.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

A continuación, se presenta el árbol de problemas del programa de aprovechamiento: 

 
Árbol de problemas 

 
 
 

Figura 34 Árbol de problemas residuos Aprovechables 

 

Fuente: PGIRS Yumbo 2017 
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Figura 35 Árbol de Objetivos 

 

 

Fuente: PGIRS Yumbo 2017 
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5.7.4. OBJETIVOS Y METAS 

 
A continuación, se describe la problemática actual encontrada con sus 
respectivos objetivos y metas a cumplir: 

 
Tabla 45 Problemas, objetivos y metas del programa de aprovechamiento 

 

PROBLEMATICA OBJETIVOS METAS 

Desconocimiento del Diseñar la ruta selectiva Cumplir con todas las 

aprovechamiento y 
separación de residuos 
aprovechables en el 
Municipio de Yumbo 

Involucrar y Resaltar el 
papel que cumple el 
Recuperador de oficio en el 
Municipio 

actividades propuestas en 
el programa de 
Aprovechamiento 

 Promover actividades de  

 separación en la fuente   

Fuente: Unión temporal PGIRS 2020 

 

 
5.7.5. LINEAMIENTOS GENERALES 

 
Teniendo en cuenta que el Programa busca fortalecer el aprovechamiento de residuos 
sólidos en el municipio, a continuación, se presentan los lineamientos establecidos en el 
Decreto 1077 del 2015, los cuales permitirán dar cumplimiento a los objetivos 
establecidos. 

 
El ARTÍCULO 2.3.2.2.2.8.78., establece que ñSon el conjunto de actividades 
complementarias de aseo realizada por la persona prestadora del servicio público, 
dirigidas a efectuar la recolección de los residuos sólidos de manera separada para su 
transporte hasta las estaciones de clasificación y aprovechamiento o a las plantas de 
aprovechamientoò. 

 
No obstante, el ARTĉCULO 2.3.2.2.2.8.83., constata que ñEl almacenamiento de los 
materiales aprovechables deberá realizarse de tal manera, que no se deteriore su calidad 
ni se pierda su valor. Los residuos sólidos aprovechables separados en la fuente, deben 
almacenarse de manera que no afecten el entorno físico, la salud humana y la seguridad; 
por lo tanto, deben controlarse los vectores, olores, explosiones y fuentes de llama o 
chispas que puedan generar incendios. Los lugares de almacenamiento deben 
salvaguardar las características físicas y químicas de los residuos sólidos allí 
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depositados. Se deben almacenar bajo condiciones seguras dependiendo de sus 
características. Los materiales reciclables inorgánicos pueden almacenarse en alturaò. 

 
Por consiguiente, en el ART. 2.3.2.2.3.92., se estipula que ñCuando sea viable el 
desarrollo de proyectos de aprovechamiento, el ente territorial deberá establecer, acorde 
con el régimen de servicios públicos, una estrategia técnica, operativa y administrativa 
que garantice la gestión diferencial de residuos aprovechables y no aprovechables. Para 
ello se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 Desarrollar un programa de separación en la fuente. 

 

 Implementar rutas de recolección selectiva a través de las cuales podrán 
diferenciar los días, de recolección y transporte para los residuos aprovechables, de los 
residuos con destino a disposición final. 

 
 Estas opciones deben ser identificadas y evaluadas en el respectivo PGIRS de 

cada municipio o Distrito. 

 
 Es deber de los usuarios realizar separación en la fuente cuando se haga 

recolección selectiva de residuos sólidos aprovechables, de acuerdo con las condiciones 

establecidas por los respectivos planes de gestión integral de residuos sólidos, PGIRS, y 

el programa de prestación del servicio. 

 
 Es deber del ente territorial, dentro de su responsabilidad como garante de la 

prestación del servicio público de aseo, incorporar las condiciones técnicas y operativas 

que permitan el desarrollo del esquema de aprovechamiento y valorización de residuos 

definidos en el PGIRS y el programa de prestación del servicioò. 

 
 Por ende, en el ART. 2.3.2.2.3.94 del decreto 1077 del 2015, ñEs obligaci·n de los 

municipios, como responsables de la gestión integral de residuos sólidos, la 

implementación continua de campañas de orientación y capacitación de cómo separar y 

aprovechar los residuos sólidos en el marco del PGIRSò. 

 
 El Artículo 2.3.2.5.2.3.1., del Decreto 596 de 2016 constata que ñEl cobro de la 

actividad de aprovechamiento se realizará a todos los usuarios del servicio público de 

aseo en el municipio o distrito de acuerdo con la regulación vigente, de conformidad con 

los criterios del artículo 87 de la Ley 142 de 1994ò. 
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5.7.6. PROYECTOS DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 

 

 
A continuación, se observa las actividades del proyecto que hace parte del programa de aprovechamiento: 

 
Tabla 46 Proyecto de programa de Aprovechamiento 

 

PROGRAMA DE APROVECHAMNIENTO 

 
NIVEL 

 
INDICADORES 

INDICADORES  
META FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR 
GRUPO 
SOCIAL 2

0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

Proyecto: Ejecución de mecanismos de aprovechamiento de Residuos Sólidos en el municipio de Yumbo 

Objetivo: Implementar alternativas viables de aprovechamiento de residuos sólidos en el municipio de Yumbo. 

 
Propósito: 

Implementar acciones para fortalecer identificar y separar zonas de recolección por cada operador de aseo presente en 
el Municipio de Yumbo 

Componente: Contribuir a la adecuada gestión de la actividad de aprovechamiento en el Municipio de Yumbo 

Actividades 

Actualización del estudio de 
caracterización de residuos 
sólidos generados en la 
zona urbana del municipio. 

No. de 
actualizaciones 
de 
caracterización 
de residuos 

 
 

Cada 
cuatro años 

 
 

Documento Técnico 
elaborado 

 
 

2021- 
2027 

 
 

Municipio 
Yumbo 

Actores 
Generadores. 
Recicladores 
de Oficio, 
Administración 
Municipal 

A diciembre del 2027 
se debe contar con 2 
actualizaciones de 
caracterización de 
residuos 

    

 
X 

  

Diseñar y ejecutar ruta 
selectiva, para el 
aprovechamiento de 
residuos sólidos generados 
en el Municipio de Yumbo 

Nro. de Rutas de 
aprovechamiento 
implementada / 
Nro. de rutas de 
aprovechamiento 
proyectada 

 

 
Anual 

 
Diseñar e 
implementar ruta 
selectiva 

 

2022- 
2027 

 

Municipio 
Yumbo 

Actores 
Generadores 
Recicladores de 
Oficio, 
Administración 
Municipal 

A diciembre de 2027 
se tendrá 
implementada el 
100% de las rutas 
selectivas 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

Actualización de censo de 
Recicladores, censo de 
bodegas, centros de acopio 
y estaciones de 
clasificación y 
aprovechamiento. 

Nro. de 
actualizaciones 
del censo de 
recicladores, 
bodega, centros 
de acopio y ECA 

 

 
Cada 

cuatro años 

 

 
Documento Técnico 
elaborado 

 

 
2021- 
2027 

 

 
Municipio 
Yumbo 

Actores 
Generadores. 
Recicladores 
de Oficio, 
Administración 
Municipal 

A diciembre de 2027 
se tendrá actualizado 
al 100% los censos de 
recicladores, bodega, 
centros acopio y ECA. 
de aprovechamiento 
en el municipio 

    
 

X 

  



155 

U.T. PGIRS 2020 

 

 

 

 
Aumento en la cantidad de 
unidades económicas de 
reciclaje que cumplen los 
lineamientos del POT, 
decreto 0596 y demás 
normativa vigente aplicable. 

#unidades 
económicas que 
cumplen con el 
POT/#unidades 
económicas de 
reciclaje 
existentes *100 

 
 

 
Anual 

 
cumplimiento de 
unidades 
económicas acorde 
a la normativa del 
POT 

 
 

2022- 
2027 

 
 

Municipio 
Yumbo 

 
Alcaldía 
Municipal, 
unidades 
económicas de 
reciclaje 

 
Aumentar la cantidad 
de unidades 
económicas  de 
reciclaje que cumplen 
con el POT 

  
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
Elaboración de un estudio 
técnico de mercados 
aprovechables para el 
fortalecimiento de la 
actividad de 
aprovechamiento. 

 
 
 
 
Un (01) estudio 
de mercado de 
residuos 
aprovechables 

 
 
 
 

 
Uno 

Elaboración de 
estudios de 
mercados 
consideraran do 
aspectos sociales, 
económicos, 
técnicos, 
ambientales, 
operativos, 
financieros  y 
comerciales de la 
actividad de 
aprovechamiento 

 
 
 
 

 
2023 

 
 
 
 
 
Municipio 
Yumbo 

 
 
 

Alcaldía 
Municipal, 
unidades 
económicas de 
reciclaje 

 

Realizar un (01) 
estudio de mercado 
de residuos 
aprovechables en 
cada periodo de 
gobierno para el 
fortalecimiento de la 
actividad  de 
aprovechamiento 

   
 
 
 
 
X 

   

 
Establecer mesas de 
trabajo entre las 
organizaciones de 
recicladores que operan las 
rutas selectivas, la 
autoridad ambiental, la 
administración municipal 
para definir lineamientos de 
la prestación de la actividad 
de aprovechamiento 

 
 

 
# mesas de 
trabajo 
realizadas/  # 
mesas de trabajo 
programadas*100 

 
 
 
 

 
Anual 

 

Establecimiento de 
lineamientos 
acordes  a  la 
normatividad legal 
vigente para  la 
prestación de la 
actividad   de 
aprovechamiento 
en el Municipio 

 
 
 
 

2022- 
2027 

 
 
 
 

Municipio 
Yumbo 

 

 
Alcaldía 
Municipal, 
usuarios del 
servicio de 
aseo, 
organizaciones 
de recicladores 

 

 
Realizar anualmente 
una (01) mesa de 
trabajo con los 
diferentes actores 
involucrados, para los 
lineamientos de la 
actividad de 
aprovechamiento 

 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 

 
x 

Fuente: Unión temporal PGIRS 2020 
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5.7.7. MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 

 
A continuación, se observa los medios de verificación del programa de aprovechamiento: 

 
Tabla 47 Medios de verificación del programa de aprovechamiento 

 

 

NIVEL 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 
INDICADOR 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

MÉTODO DE 
RECOLECCIÓN 

 
FRECUENCIA 

 
RESPONSABLE 

 

Proyecto: 

 

Ejecución de mecanismos de aprovechamiento de Residuos Sólidos en el municipio de Yumbo 

 

Objetivo: 

 

Implementar alternativas viables de aprovechamiento de residuos sólidos en el municipio de Yumbo. 

 
 
Propósito: 

Implementar acciones para fortalecer identificar y separar zonas de recolección por cada operador de aseo presente en el 
Municipio de Yumbo 

 
Componente: 

Contribuir a la adecuada gestión de la actividad de aprovechamiento en el Municipio de Yumbo 

Actualización del estudio de 
caracterización de residuos sólidos 
generados en la zona urbana del 
municipio. 

No. de actualizaciones de 
caracterización de residuos 

 
Revisión documental, 
recolección de 
información 

 

 
Documentos técnicos 

 
 

Cada cuatro 
años 

 
Administración 
Municipal - 
secretaria de 
Planeación 

Diseñar y ejecutar ruta selectiva, para 
el aprovechamiento de residuos 
sólidos generados en el Municipio de 
Yumbo 

Nro. de Rutas de aprovechamiento 
implementada / Nro. de rutas de 
aprovechamiento proyectada 

Revisión documental, 
recolección de 
información 

 

Documentos técnicos 

 

Anual 

Administración 
Municipal - 
Empresa 
Interventora 

Actualización de censo de 
Recicladores, censo de bodegas, 
centros de acopio y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento. 

Nro. de actualizaciones del censo de 
recicladores, bodega, centros de 
acopio y ECA 

Revisión documental, 
recolección de 
información 

Recolección primaria, 
revisión documental y 

bibliográfica 

 
Cada cuatro 

años 

 
Alcaldía de 
Municipal 

Aumento en la cantidad de unidades 
económicas de reciclaje que cumplen 
los lineamientos del POT, decreto 
0596 y demás normativa vigente 
aplicable. 

 
#unidades económicas que cumplen 
con el POT/#unidades económicas 
de reciclaje existentes *100 

 
POT, censo de 
unidades económicas 
de reciclaje 

 

 
Bibliográfico 

 

 
Anual 

 
 

Alcaldía de 
Municipal 
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Elaboración de un estudio técnico de 
mercados aprovechables para el 
fortalecimiento de la actividad de 
aprovechamiento. 

 
Un (01) estudio de mercado de 
residuos aprovechables 

estudios de mercado 
de residuos 
aprovechables 

Recolección primaria, 
revisión documental y 
bibliográfica 

Documento 
Técnico 

elaborado 

 
Alcaldía de 
Municipal 

Establecer mesas de trabajo entre las 
organizaciones de recicladores que 
operan las rutas selectivas, la 
autoridad ambiental, la 
administración municipal para definir 
lineamientos de la prestación de la 
actividad de aprovechamiento 

 

 
# mesas de trabajo realizadas/ # 
mesas de trabajo programadas*100 

 
 

Mesas técnicas 

 
 

Revisión documental 

 
 

Anual 

 

 
Alcaldía de 
Municipal 

Fuente: Unión temporal PGIRS 2020 
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5.7.8. FACTORES DE RIESGO DEL PROGRAMA DE PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 

 
A continuación, se observan los factores de riesgo del programa de aprovechamiento 

 
Tabla 48 Factores de riesgo del programa de Aprovechamiento 

 

PROGAMA DE APROVECHAMIENTO 

 

NIVEL 

DESCRIPCION DE LOS RIESGOS 

 

INDICADOR 
 

FINANCIERO 
 

POLÍTICO 
 

SOCIAL 
 

AMBIENTAL 
 

LEGAL 

Proyecto: 
Ejecución de mecanismos de aprovechamiento de Residuos Sólidos en el municipio de Yumbo 

Finalidad: Implementar alternativas viables de aprovechamiento de residuos sólidos en el municipio de Yumbo. 

Propósito: 
Implementar acciones para fortalecer identificar y separar zonas de recolección por cada operador de aseo presente en el Municipio de 
Yumbo 

 
Componente: 

Contribuir a la adecuada gestión de la actividad de aprovechamiento en el Municipio de Yumbo 

Actividades 

Actualización del estudio de 
caracterización de residuos sólidos 
generados en la zona urbana del 
municipio. 

No. de actualizaciones 
caracterización de residuos 

de  
 

No 
de 
financieros 

 
 

existencia 
recursos 

 
 

 
Intereses políticos que 
retrasen los estudios 

 
 

Compromiso de 
los diferentes 
actores 

 
 

Ambiente sano 
en el municipio 

de Yumbo. 

 

Cumplimiento 
de lo 

establecido en 
el Decreto 
1077 de 
2015 y 

normatividades 
vigentes. 

Diseñar y ejecutar ruta selectiva, para 
el aprovechamiento de residuos 
sólidos generados en el Municipio de 
Yumbo 

Nro. de Rutas de aprovechamiento 
implementada / Nro. de rutas de 
aprovechamiento proyectada 

 

 
No 
de 
financieros 

 

 
existencia 

recursos 

 
 

Intereses políticos que 
retrasen los estudios 

 

 
Compromiso de 
los diferentes 
actores 

 

 
Ambiente sano 
en el municipio 

de Yumbo 

Cumplimiento 
de lo 

establecido en 
el Decreto 
1077 de 
2015 y 

normatividades 
vigentes. 
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Actualización de censo de 
Recicladores, censo de bodegas, 
centros de acopio y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento. 

Nro. de actualizaciones del censo de 
recicladores, bodega, centros de 
acopio y ECA 

 
 

No existencia 
de recursos 
financieros 

 
 

 
Intereses políticos que 
retrasen los estudios 

 
 

Compromiso de 
los diferentes 
actores 

 
 

Ambiente sano 
en el municipio 

de Yumbo 

 

Cumplimiento 
de lo 

establecido en 
el Decreto 
1077 de 
2015 y 

normatividades 
vigentes. 

Aumento en la cantidad de unidades 
económicas de reciclaje que cumplen 
los lineamientos del POT, decreto 
0596 y demás normativa vigente 
aplicable. 

 
#unidades económicas que cumplen 
con el POT/#unidades económicas 
de reciclaje existentes *100 

 

 
Falta de recursos 

 

Bajo nivel de gestión y 
articulación de las 
dependencias y otros 
actores. 

dificultades con 
las unidades 
económicas de 
reciclaje por el no 
cumplimiento del 
POT 

 
 

Ambiente sano 
en el municipio 
de Yumbo 

 
Incumplimiento 
del POT 
municipal 

 

Elaboración de un estudio técnico de 
mercados aprovechables para el 
fortalecimiento de la actividad de 
aprovechamiento. 

 
 

Un (01) estudio de mercado de 
residuos aprovechables 

 

 
No existencia 
de recursos 
financieros 

 
 

Intereses políticos que 
retrasen los estudios 

 

 
Compromiso de 
los diferentes 
actores 

 

 
Ambiente sano 
en el municipio 
de Yumbo 

Cumplimiento 
de lo 
establecido en 
el Decreto 
1077 de 
2015 y 
normatividades 
vigentes. 

Establecer mesas de trabajo entre las 
organizaciones de recicladores que 
operan las rutas selectivas, la 
autoridad ambiental, la administración 
municipal para definir lineamientos de 
la prestación de la actividad de 
aprovechamiento 

 
 

# mesas de trabajo realizadas/ # 
mesas de trabajo programadas*100 

 
 

No existencia de 
recursos financieros 

 
 

Intereses políticos que 
retrasen los estudios 

 
poca cultura 
ciudadana para 
realizar la 
separación en la 
fuente 

 

 
Ambiente sano 
en el municipio 
de Yumbo 

Cumplimiento 
de lo 
establecido en 
el Decreto 
1077 de 
2015 y 
normatividades 
vigentes. 

Fuente: Unión temporal PGIRS 2020 
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Recuperadores de Oficio. 



161 

U.T. PGIRS 2020 

 

 

 

5.8 OCTAVO PROGRAMA: PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE 
RECUPERADORES AMBIENTALES 

 
5.8.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

 
En el marco de la actualización del PGIRS, la Resolución Nacional 0754 del 25 de 
noviembre de 2014 y el Decreto Único Nacional 1077 de 2015, se plantea el Programa de 
Inclusi·n de Recicladores, el cual tiene por objeto: ñIncorporar y fortalecer de manera 
permanente y progresiva las acciones afirmativas a favor de la población recicladora 
existente en el municipio de acuerdo con el censo de recicladoresò. 

 
5.8.2. LINEA BASE 

 

Teniendo en cuenta que la Resolución 0754 de 2014, no establece parámetros de línea 
base para este programa, se hace necesario tener información base de la población de 
recicladores en el municipio, la cual implica el punto de partida de los diferentes aspectos 
técnicos y sociales que se articulan con esta población vulnerable conforme a los 
diferentes pronunciamientos de la honorable Corte Constitucional, en favor de la población 
recicladora. 

 

La actualización del Censo de la población recicladora y caracterización de bodegas se 

llevó a cabo con éxito en el año 2021. Este proceso logró la identificación de 36 

recicladores de oficio quienes son reconocidas por la organización de recicladores, El 

Municipio y otros hacedores de esta labor. Estas personas participaron de los diferentes 

espacios y estuvieron en la disposición de brindar la información solicitada, asimismo 

participaron del taller de expectativas donde se identificaron necesidades como colectivo 

de recicladores, lo cual evidencia que la metodología desarrollada permitió no solo lograr 

información en términos cuantitativos, sino también en términos cualitativo, puesto que 

los talleres realizados fueron parte importante para complementar la información, reconociendo 

el lugar de la población recicladora como protagonista de su proceso en la mejora de las 

condiciones de vida. La participación y articulación de diferentes funcionarios de la Alcaldía fue 

vital para lograr un buen proceso de Censo. 

Se considera que la información recolectada es una base importante para que el 

Municipio de Yumbo, junto con sus actores claves pueda, en el marco del PGIRS, llevar 
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a cabo diferentes estrategias que permitan cada día incluir más y más a la población 

recicladora, a través de acciones afirmativas. La información obtenida indaga la 

dimensión social, económica, familiar y laboral de los encuestados. 

 
5.8.3. ARBOL DE PROBLEMA 

 
A continuación, se muestra el árbol de problemas del programa de Recuperadores de 
oficio del municipio de Yumbo. 

 
Figura 36 Árbol de problema de Inclusión de recuperadores ambientales 

 
 

Fuente: PGIRS Yumbo 2017 
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Figura 37 Árbol de Objetivos del Programa de Inclusión de Recuperadores Ambientales 

 

 

Fuente: PGIRS Yumbo 2017 
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5.8.4. OBJETIVOS Y METAS 
 

A continuación, se describe la problemática actual encontrada con sus respectivos 
objetivos y metas a cumplir 

 
Tabla 49 Problemas, objetivos y metas del programa de recuperadores Ambientales 

 

PROBLEMATICA OBJETIVOS METAS 

Baja inclusión de los Acompañamiento en la Establecer acciones 
recuperadores de oficio en el formalización de específicas de inclusión de 
Municipio de Yumbo y el recuperadores de oficio el recicladores en la gestión 

operador de aseo. Municipio. integral de residuos sólidos 

 Incluir programas para el  

 fortalecimiento e inclusión  

 de los recuperadores  

Fuente: Unión temporal PGIRS 2020 

 
 

 
5.8.5. LINEAMIENOS GENERALES 

 
Teniendo en cuenta que el Programa busca fortalecer los recuperadores de oficio en el 
municipio, a continuación, se presentan los lineamientos establecidos en el Decreto 1077 
del 2017, que permitirán dar cumplimiento a los objetivos establecidos: 

 
El ARTÍCULO 2.3.2.2.2.8.85., establece que ñLos municipios o distritos como 
responsables de asegurar la prestación del servicio público de aseo, y las personas 
prestadoras del servicio y/o los recicladores de oficio debidamente formalizados pueden 
optar por establecer sistemas de aprovechamiento de residuos de carácter regional 
incorporando la gestión de residuos aprovechables provenientes de varios municipiosò. 

 

No obstante, el ARTĉCULO 2.3.2.3.6.23., estipula que ñSe proh²be el desarrollo de las 
actividades de recicladores en el frente de trabajo de los rellenos sanitariosò. 

 

Por consiguiente, el ARTÍCULO 2.3.2.2.3.9., constata que se debe ñEstructurar las 
estrategias para la vinculación de los recicladores de oficio cuando sea del casoò. 
Seguidamente el ARTÍCULO 2.3.2.2.2.8.81., comprende que se debe ñGarantizar la 
participación de los recicladores de oficio, en las actividades de recuperación y 
aprovechamiento, con el fin de consolidar productivamente estas actividades y mejorar 
sus condiciones de vidaò. 

De acuerdo a lo anterior, en los lineamientos se presentan las responsabilidades de los 
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diferentes actores. 

 
5.8.5.1. Separación en la fuente: 

Conforme al programa de aprovechamiento de este plan, los usuarios del servicio de aseo 
deben realizar la separación en la fuente y ligado a las estrategias de clasificación está la 
entrega de material aprovechable a las personas dedicadas al oficio de recuperación de 
residuos. 

 
5.8.5.2. Ruta selectiva: 

Se determina que las estrategias establecidas para la implementación de la ruta selectiva 
de residuos aprovechables deben incluir la participación de los recuperadores que han 
participado del censo y de las estrategias de fortalecimiento y emprendimiento por parte 
de la empresa prestadora del servicio de aseo. 

 
5.8.5.3. Participación en la prestación del Servicio de Aseo: 

 

Las labores que surjan en el servicio de aseo incluyendo la operación de la Estación de 
Clasificación y Aprovechamiento ECA y labores contratadas por la administración 
municipal, debe integrar el personal del gremio de recuperadores ambientales que 
cumplan los requisitos de cualificación y capacitación que ofrezcan los procesos 
institucionales previos de selección. 
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5.8.6. PROYECTOS DEL PROGRAMA INCLUSIÓN DE RECUPERADORES AMBIENTALES 

 
A continuación, se encuentra las actividades del proyecto en el programa de inclusión de recuperadores: 

 
Tabla 50 Proyecto del programa de recuperadores de oficio 

 

PROGRAMA DE RECUPERADORES DE OFICIO 

  
 

INDICADORES 

INDICADORES  

META FINAL 
METAS INTERMEDIAS 

CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR GRUPO 
SOCIAL 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

Proyecto: 
Dignificar las condiciones de la labor de los recuperadores de residuos sólidos generados en el Municipio de Yumbo 

Finalidad: Mejorar Integralmente las condiciones de trabajo de los recuperadores del Municipio de Yumbo 

Propósito: 
Implementar acciones para fortalecer a los recuperadores en el Municipio de Yumbo. 

 
Componente: 

Mejorar la calidad de vida de los recuperadores ambientales a través de la inclusión social, vivienda, salud y educación, en el Municipio de Yumbo 

ACTIVIDADES 

Actualización del 
censo de 
recuperadores de 
oficio y de bodega 

No de censos 
ejecutados/No 

de censos 
planteados 

Cada cuatro 
años 

Documentos 
técnicos 

2021-2025 Municipio 
Yumbo 

Población del 
Municipio 

A diciembre del 
2025 se tendrán el 

100% de los 
censos 

actualizados 

    

 
X 

  

Acompañamiento 
a los 
recuperadores de 
oficio de acuerdo 
a los resultados 
de censo 

Formalización 
de los 

recicladores de 
oficio 

Cada cuatro 
años 

Base de datos 2022-2027 Municipio 
Yumbo 

Población del 
Municipio 

A diciembre del 
2027 se debe de 
haber presentado 

el 
acompañamiento 

de los 
recuperadores de 

oficio 

X    X  

Sensibilizar a la 
población de 
recuperadores de 
oficio sobre la 
formalización de 
ellos mismo 

Organización 
de recicladores 

de oficio 
operando en la 

actividad de 
aprovechamien 

to 

Anual Documentos 
técnicos 

2022-2027 Municipio 
Yumbo 

Población del 
Municipio 

A diciembre del 
2027 se tendrá al 

100% de la 
población de 

recuperadores 
sensibilizada 

X X X X X X 



167 

U.T. PGIRS 2020 

 

 

 
Promover la 

participación de 
los 

recuperadores en 
apoyo a las 

actividades del 
servicio público 

de aseo 
enfocados en el 

aprovechamiento 

No. de 
recuperadores 
que participan 

de las 
actividades de 
aprovechamien 

to/ No. de 
recuperadores 

totales 

Anual Documentos 
técnicos 

2022-2027 Municipio 
Yumbo 

Población del 
Municipio 

A diciembre del 
2027 se habrá 
promovido la 

participación de 
todos los 

recuperadores e 
las actividades del 
servicio público. 

X X X X X X 

Inclusión del 
gremio de los 

recuperadores en 
los programas de 
bienestar social 
liderados por la 
administración 

municipal 

Nro. de 
recuperados 
incluidos en 

programas de 
bienestar social 

/ Nro. de 
recuperadores 
municipales 

Anual Documentos 
técnicos 

2022-2027 Municipio 
Yumbo 

Población del 
Municipio 

A diciembre del 
2027 se incluirán 

todas las 
organizaciones de 

oficio a la 
estructura 

operativa del 
servicio público de 

aseo 

X X X X X X 

Fuente: Unión temporal PGIRS 2020 
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5.8.7. MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE RECUPERADORES AMBIENTALES 

 
Posteriormente se puede analizar los métodos de verificación de las actividades que hacen parte del proyecto en el 
programa de recuperadores de oficio: 

 
Tabla 51 Medios de verificación programa de recuperadores ambientales 

 
 

PROGRAMA DE RECUPERADORES DE AMBIENTALES 
 

NIVEL 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 
INDICADOR 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

MÉTODO DE 
RECOLECCIÓN 

 
FRECUENCIA 

 
RESPONSABLE 

Proyecto: 
Dignificar las condiciones de la labor de los recuperadores de residuos sólidos generados en el Municipio de Yumbo 

Objetivo: 
Mejorar Integralmente las condiciones de trabajo de los recuperadores del Municipio de Yumbo 

Propósito: 
Implementar acciones para fortalecer a los recuperadores en el Municipio de Yumbo. 

Componente: 
Mejorar la calidad de vida de los recuperadores ambientales a través de la inclusión social, vivienda, salud y educación, en el Municipio de Yumbo 

Actividades 

 
 

Actualización del censo de 
recuperadores de oficio y de 

bodega 

 

 
No de censos ejecutados/No 

de censos planteados 

 
 

Censo de recuperadores 

 
 

Solicitud de información 

 
 

Cada cuatro años 

 

 
Alcaldía Municipal - 

Secretaria de Planeación. 

 
 

Acompañamiento a los 
recuperadores de oficio de 
acuerdo a los resultados de 

censo 

 
 
 

Formalización de los 
recicladores de oficio 

 

Informes de Gestión de los 
organismos 

 

Solicitud de información 

 
 

 
Cada cuatro años 

 
 

 
Secretaria de Planeación. 



169 

U.T. PGIRS 2020 

 

 

 

 
 
 

Sensibilizar a la población de 
recuperadores de oficio sobre 

la formalización de ellos 
mismo 

 
 
 
 

Organización de recicladores 
de oficio operando en la 

actividad de aprovechamiento 

 
 
 

 
Actas de reuniones/listados 

de asistencia 

 
 
 

 
Solicitud de información y 

revisión de informes 

 
 
 
 
 

Anual 

 
 
 

 
Alcaldía Municipal - 

Secretaria de Planeación. 

 
 

 
Promover la participación de 

los recuperadores en apoyo a 
las actividades del servicio 

público de aseo enfocados en 
el aprovechamiento 

 
 
 

No. de recuperadores que 
participan de las actividades 
de aprovechamiento/ No. de 

recuperadores totales 

 
 

documentos de 
constitución de las 
organizaciones de 

recuperadores de oficio, 
censo de recicladores 

Ambientales 

 
 
 
 
 

Bibliográfico 

 
 
 
 
 

Anual 

Alcaldía Municipal - 
Secretaria de Planeación 

 
 

Inclusión del gremio de los 
recuperadores en los 

programas de bienestar 
social liderados por la 

administración municipal 

 
 

 
Nro. de recuperados incluidos 

en programas de bienestar 
social / Nro. de recuperadores 

municipales 

 
 
 

Documentos técnicos 

 
 
 

Solicitud de información 

 
 
 

 
Anual 

Alcaldía Municipal - 
Secretaria de Planeación 

Fuente: Unión temporal PGIRS 2020 
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5.7.8. FACTORES DE RIESGO DEL PROGRAMA DE LAVADO DE RECUPERADORES AMBIENTALES 

 
A continuación, se observan los factores de riesgo del programa de recuperadores ambientales 

 
Tabla 52 Factores de riesgo del programa de recuperadores ambientales 

 

PROGRAMA INLCUSIÓN DE RECUPERADORES AMBIENTALES 

 
NIVEL 

DESCRIPCION DE LOS RIESGOS 

INDICADOR FINANCIERO POLÍTICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Proyecto: Dignificar las condiciones de la labor de los recuperadores de residuos sólidos generados en el Municipio de Yumbo 

Finalidad: Mejorar Integralmente las condiciones de trabajo de los recuperadores del Municipio de Yumbo 

Propósito: Implementar acciones para fortalecer a los recuperadores en el Municipio de Yumbo. 

Componente: Mejorar la calidad de vida de los recuperadores ambientales a través de la inclusión social, vivienda, salud y educación, en el Municipio de Yumbo 

Actividades 

 

Actualización del censo de 
recuperadores de oficio y de 
bodega 

 

No de censos 
ejecutados/No de censos 
planteados 

 

 
Baja asignación 
presupuestal 

 

Interés político que retrasen 
el reconocimiento de la 
tarifa de aprovechamiento 

 

 
Compromiso 
actores 

 

 
de 

 

 
los 

 

 
diferentes 

 

Ambiente sano 
en el municipio 

de Yumbo 

Cumplimiento de 
lo establecido en 
el Decreto 1077 

de 
2015 y 

normatividades 
vigentes. 

 
Acompañamiento a los 
recuperadores de oficio de 
acuerdo a los resultados de 
censo 

 

 
Formalización de 
recicladores de oficio 

 

 
los 

 

Contar con los 
recursos suficientes 
para la realización 
del 
proyecto. 

 

Interés político que retrasen 
la formalidad de los 
recicladores 

 

Desinterés de la población 
recicladora en la formalización de 
la labor 

 

Ambiente sano 
en el municipio 

de Yumbo 

Cumplimiento de 
lo establecido en 
el Decreto 1077 

de 
2015 y 

normatividades 
vigentes. 

 

 
Sensibilizar a la población 
de recuperadores de oficio 
sobre la formalización de 
ellos mismo 

 

 
Organización de 
recicladores de oficio 
operando en la actividad de 
aprovechamiento 

 
 

No existencia 
recursos 
financieros 

 
 

de 

 
 

Interés político que retrasen 
la formalidad de los 
recuperadores ambientales 

 

Desinterés en el reconocimiento 
de los recicladores formalizados 
por parte de la comunidad y de las 
empresas prestadoras del servicio 
de aseo 

 
 

Ambiente sano 
en el municipio 

de Yumbo 

 

Cumplimiento de 
lo establecido en 
el Decreto 1077 

de 
2015 y 

normatividades 
vigentes. 
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Promover la participación 
de los recuperadores en 
apoyo a las actividades del 
servicio público de aseo 
enfocados en el 
aprovechamiento 

 
 

 
No. de recuperadores que 
participan de las actividades 
de aprovechamiento/ No. de 
recuperadores totales 

 
 
 

No existencia de 
recursos 
financieros 

 
 
 

Interés político que retrasen 
la formalidad de los r 
recuperadores ambientales 

 
 
 
 
Compromiso de los diferentes 
actores 

 
 
 

Ambiente sano 
en el municipio 

de Yumbo 

incumplimiento 
en el 
reconocimiento 
de los 
recicladores 
como población 
vulnerable, y 
prioritaria en la 
atención y 
beneficio 
sociales. 

 
Inclusión del gremio de los 
recuperadores en los 
programas de bienestar 
social liderados por la 
administración municipal 

 
Nro. de recuperados 
incluidos en programas de 
bienestar social / Nro. de 
recuperadores municipales 

 

No existencia de 
recursos 
financieros 

 

Bajo nivel de gestión y 
articulación de las 
dependencias y otros 
actores 

 

desinterés de la población 
recicladora en la formalización de 
la labor 

 
Ambiente sano 
en el municipio 

de Yumbo 

Cumplimiento de 
lo establecido en 
el Decreto 1077 
de 
2015 y 
normatividades 
vigentes. 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 
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Programa de 
disposición final. 
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5.9. NOVENO PROGRAMA: PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL 

 
5.9.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
 

El Programa se orienta hacia la disposición final técnica y ambientalmente adecuada 

de los residuos sólidos no aprovechados generados en el municipio, previniendo o 

disminuyendo los niveles de contaminación mediante procedimientos técnicos 

efectivos. Así mismo se deberá propender por analizar e implementar alternativas de 

aprovechamiento y/o tratamiento de residuos sólidos en el sitio de disposición final. 

 
5.9.2. LÍNEA BASE 

 
 

A continuación, se presenta la línea base 

 
Tabla 53 Línea base programa de disposición final 

 

 
Aspecto Parámetro Unidades Resultado 

D
is

p
o

s
ic

ió
n

 F
in

a
l 

  Relleno 

  sanitario 

Tipo de disposición final de  regional 

residuos sólidos generados Relleno sanitario. colomba-el 

en el área urbana  guabal 

Clase de sitio de 

disposición final 
Regional o municipal sitio de 

disposición 

  final a nivel 

  regional 

  
Número, fecha y 

Resolución 
0377 de 2077 

del 09 de 
agosto de 

2007, 
expedida por 

la 
Corporación 
Autónoma 

del Valle del 
Cauca 

Autorización ambiental del autoridad 

sitio de disposición final ambientalque 

 expide el acto 

 administrativo 
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Vida útil disponible del sitio 

disposición final según la 

autorización ambiental 

 
Años 

Según la 

licencia 

ambiental la 

vida útil del 

Relleno 

sanitario 

Regional 

Colomba el 

Guabal está 

proyectada 

para 31 años 

Residuos sólidos (RS) 

generados en el área urbana 

que son dispuestosen un sitio 

de disposición final, en el 

último año: 

% en peso  
 
 

No se reportan 

datos 

Volumen de lixiviados 

vertidos 

m3/mes  
12960 

Volumen de lixiviados 

tratados 

m3/mes  
12960 

Eficiencia de gases % de remoción por tipo 

de contaminante 

remoción DBO 

= 99,6%, 

Remoción 

DQO = 95,1%, 

Remoción SST 

= 95,9%, 

Remoción 

Grasas y 

aceites = 

96,4% 

Manejo de gases Quema, 

aprovechamiento, 

entre otros 

Información del 

relleno 

sanitario 

En municipios de categoría 
especial y primera indicar 
además la cantidad total de 
emisiones de 
gases 

 
 
Ton CO2 equivalente / 

año 

 
 
Información del 

relleno sanitario 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 
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El Relleno Sanitario de Yotoco Colomba Guabal opera a partir de la licencia ambiental 
con el respectivo aval de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC. 
El servicio que brinda este sitio de disposición final está determinado para una vida útil 
de 31 años, dependiente de la generación de residuos sólidos de los municipios como 
Cali, Calima, Florida, Candelaria, Yumbo, Restrepo, Jamundí, La Cumbre, Dagua y 
Yotoco (Departamento del Valle del Cauca), así como de Villarrica, Caloto, Guachene y 
Padilla Cauca (Departamento del Cauca); así entonces, en la medida que los municipios 
no realicen una disminución en la generación atada a las estrategias de separación en 
la fuente y aprovechamiento, la vida útil del relleno se acorta en el tiempo, aproximando 
el panorama de búsqueda de un nuevo sitio de disposición final (SAAI, 2015). 

 
5.9.3. ARBOL DE PROBLEMAS 

 
A continuación, se ilustra el árbol de problemas del programa de disposición final 

 
Figura 38 Árbol de Problemas Disposición Final 

 

Fuente: PGIRS 2017 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 

Figura 39 Árbol de Objetivos del Programa de Disposición Final 
 

 

 
5.9.4. OBJETIVOS Y METAS 

Fuente: PGIRS 2017 

 

A continuación, se describe la problemática actual encontrada con sus respectivos 
objetivos y metas a cumplir 

 
Tabla 54 Problemas, objetivos y metas del programa de recuperadores Ambientales 

 

PROBLEMATICA OBJETIVOS METAS 

Inadecuada separación y 
disposición de residuos 
sólidos. 

Alternativas para el 
aprovechamiento de los 
residuos sólidos. 

Disminución de residuos 
sólidos transportados y 
depositados en el sito de 
disposición final 
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 Implementar y fomentar 

estrategias de separación 
en la fuente 

 

Fuente: Unión temporal PGIRS 2020 

 
 

5.9.5. LINEAMIENTOS GENERALES 

 
Teniendo en cuenta que el Programa busca fortalecer la disposición final de 

residuos sólidos en el municipio, a continuación, se presentan los lineamientos 

establecidos en el Decreto 1077 del 2015, que permitirán dar cumplimiento a los 

objetivos establecidos. 

 
El ARTĉCULO 2.3.2.3.1.1 establece que ñEl presente Cap²tulo tiene por objeto 

promover y facilitar la planificación, construcción y operación de sistemas de 

disposición final de residuos sólidos, como actividad complementaria del servicio 

público de aseo, mediante la tecnología de relleno sanitario. Igualmente, 

reglamenta el procedimiento a seguir por parte de las entidades territoriales para 

la definición de las áreas potenciales susceptibles para la ubicación de rellenos 

sanitarios. 

 
Se enfoca en los reglamentos y las restricciones: 

 
Å Capacidad. 

Å Ocupación actual del área. 

Å Accesibilidad vial. 

Å Condiciones del suelo y topografía. 

Å Distancia entre el perímetro urbano. 

Å Densidad poblacional en el área. 

Å Distancias a cuerpos hídricos. 

Å Geoformas del área respecto al entorno. 

Å Restricciones en la disponibilidad del área. 

 
5.9.5.1. CONDICIONES DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL 

 

Existencia de vías adecuadas: de tal manera que se pueda hacer la recolección 
domiciliaria a lo largo de éstas o al menos en sitios de almacenamiento colectivo 
previamente convenidos con la comunidad. 

 
Acceso: En los sitios de almacenamiento colectivo debe haber condiciones de 
maniobrabilidad para los vehículos recolectores y de fácil acceso para los usuarios. 
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Ubicación: La ubicación del sitio para almacenamiento colectivo no debe causar 
molestias e impactos a la comunidad vecina. 

 
Uso de Suelo: Cumplir lo dispuesto en los planes de ordenamiento territorial 
(POT, PBOT o EOT) para la ubicación de estaciones de aprovechamiento o 
estaciones de transferencia. 

 
Cajas de almacenamiento: Disponer de cajas de almacenamiento adecuadas 
para iniciar allí la disposición de los residuos sólidos por parte de la comunidad. 

La frecuencia, día y hora de recolección debe ser de obligatorio cumplimiento 
por parte de la persona prestadora del servicio de aseo con el fin de evitar la 
acumulación de basura en estos sitios de acopio. 

 
Normatividad: Cumplir las disposiciones ambientales y obtener las 
autorizaciones requeridas para la realización del proyecto y el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 

El desarrollo de las características particulares se detalla en el Título J: 
Alternativas tecnológicas en agua y saneamiento para el sector rural del RAS. 
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5.9.6. PROYECTOS DEL PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL 

 
A continuación, se observa las actividades del proyecto en el programa de disposición final: 

 
Tabla 55 Proyecto del programa de disposición final 

 
 

PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL 

  
 

INDICADORES 

 
INDICADORES 

 

 
META 
FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

 

CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR GRUPO SOCIAL 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

Proyecto: Optimización del servicio de disposición Final de residuos sólidos del Municipio de Yumbo. 

Finalidad: Garantizar la disposición final de residuos sólidos de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. 

Propósito: Implementar acciones para fortalecer el programa de disposición final en el Municipio de Yumbo. 

Componente: 
Mejorar la calidad del programa de disposición final, a través de la gestión adecuada de los residuos generados por los habitantes del Municipio de Yumbo. 

Actividades 

Seguimiento y 
reporte de la 

disposición final de 
residuos sólidos no 

aprovechables 
dispuestos en el 
relleno sanitario 

 
 

Ton/mes 

 
 

Mensual 

 
 

Documentos 
técnicos 

 

2022- 
2027 

 

Municipio 
Yumbo 

 

Población del 
Municipio 

 

100% de 
actividades de 
seguimiento 
realizadas 

X X X X X X 

Fuente: Unión temporal PGIRS 2020 
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5.9.7. MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DISPOSICIÓN FINAL 

 
En seguida se encuentran los métodos de verificación del proyecto en el programa de disposición final: 

 
Tabla 56 Métodos de verificación programa disposición final 

 

PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL 

 

 
NIVEL 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

 
INDICADOR 

 
FUENTE DE INFORMACIÓN 

 
MÉTODO DE 

RECOLECCIÓN 

 
FRECUENCIA 

 
RESPONSABLE 

Proyecto: Optimización del servicio de disposición Final de residuos sólidos del Municipio de Yumbo. 

Objetivo: Garantizar la disposición final de residuos sólidos de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. 

Propósito: Implementar acciones para fortalecer el programa de disposición final en el Municipio de Yumbo. 

Componente: 
Mejorar la calidad del programa de disposición final, a través de la gestión adecuada de los residuos generados por los habitantes del Municipio de 
Yumbo. 

Actividades 

Seguimiento y reporte de 
la disposición final de 
residuos sólidos no 

aprovechables 
dispuestos en el relleno 

sanitario 

 
 

Ton/mes 

 

Reportes de visitas 

 

Documentos 
técnicos 

 

 
Mensual 

 

Secretaria de Planeación ï 
Empresas prestadoras del 
Servicio Público de aseo. 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 
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5.9.8. FACTORES DE DISPOSICIÓN FINAL 

 
En seguida se encuentran los factores de riesgo del programa de disposición final: 

 
Tabla 57 factores de riesgo del programa de disposición final 

 

 
PROGRAMA DE DISPOSICIÓN FINAL 

 

 
NIVEL 

DESCRIPCION DE LOS RIESGOS 

 
INDICADOR 

 
FINANCIERO 

 
POLÍTICO 

 
SOCIAL 

 
AMBIENTAL 

 
LEGAL 

Proyecto: 
Optimización del servicio de disposición Final de residuos sólidos del Municipio de Yumbo. 

Finalidad: Garantizar la disposición final de residuos sólidos de acuerdo a la normatividad ambiental vigente. 

Propósito: Implementar acciones para fortalecer el programa de disposición final en el Municipio de Yumbo. 

Componente: 
Mejorar la calidad del programa de disposición final, a través de la gestión adecuada de los residuos generados por los habitantes del 
Municipio de Yumbo. 

Actividades 

Seguimiento y reporte 
de la disposición final de 

residuos sólidos no 
aprovechables 

dispuestos en el relleno 
sanitario 

 
 

Ton/mes 

 
 

Falta de recursos 

Interés político que 
retrasen el 

reconocimiento de la 
tarifa de 

aprovechamiento 

 
Compromiso de los 
diferentes actores 

 
Ambiente sano en 

el municipio de 
Yumbo 

Cumplimiento de lo 
establecido en el 
Decreto 1077 de 

2015 y normatividades 
vigentes. 

Fuente: Unión temporal PGIRS 2020 
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Programa de gestión de 
residuos especiales 

Programa  
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5.10. DECIMO PROGRAMA: PROGRAMA DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES 

 

5.10.1. Descripción General 

 
El programa se formuló tomando como referencia la prestación de servicio público 
de aseo actual. Es importante resaltar que el presente programa surge con el 
propósito que el municipio cumpla eficientemente con la responsabilidad de dar 
manejo a aquellos residuos sólidos que por su composición, naturaleza, tamaño, 
volumen y peso, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje y 
compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto 
normalmente por la persona prestadora del servicio público de aseo (Decreto 1077 
de 2015), Igualmente se establece que ñEl precio del servicio de recolecci·n, 
transporte y disposición de los residuos especiales será pactado libremente entre 
la persona prestadora del servicio y el usuario, sin perjuicio de los que sea objeto 
de regulación del Sistema de Gestión de Posconsumoò. 

 
Teniendo en cuenta la definición establecida, un ejemplo de los residuos especiales 
que generan los usuarios residenciales, son los colchones, llantas, muebles y 
enseres, aceites de cocina, entre otros. También se consideran residuos especiales 
aquellos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), por ejemplo, las 
neveras, estufas, impresoras, además de los lodos generados en sumideros y 
plantas de tratamiento, entre otros. 

 
La Resolución 754 de 2014 define los lineamientos para la formulación y ajuste del 
PGIRS, especificando que el programa de gestión integral de residuos especiales 
debe definir los mecanismos de recolección, transporte, aprovechamiento y 
disposición final de los mismos. 

 
5.10.2. LÍNEA BASE 

 
A continuación, se presenta la línea base: 

 
Tabla 58 Línea base programa de residuos especiales 

 

Aspecto Parámetro Unidades Resultado 

 Descripción de los 

programas existentes de 

recolección y disposición de 

residuos sólidos especiales 

 

 
N/A 

Los residuos 
sólidos especiales 
catalogados dentro 

del servicio 
especial, se 
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Residuos 

sólidos 

especiales 

(artículo 2 

decreto 2981 de 2013) 

 realizan según los 
cronogramas 

generados a partir 
de las solicitudes 

de los usuarios del 
Municipio. 

 Caracterización de los   

 residuos sólidos especiales 

generados por tipo de 

residuo (artículo 2 decreto 

 
% en peso 

Se carece de 

información 

 2981 de 2013)   

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

5.10.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

A continuación, se presenta árbol de problemas del programa de gestión de 
residuos sólidos especiales: 

 
Figura 40 árbol de problemas programa de residuos sólidos especiales 

 

Fuente: PGIRS 2017 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 

Figura 41 Árbol de Objetivos residuos sólidos especiales 

 

Fuente: PGIRS 2017 

 
 

 
5.10.4. OBJETIVOS Y METAS 

 
A continuación, se describe la problemática actual encontrada con sus 
respectivos objetivos y metas a cumplir 

 
Tabla 59 Problemas, objetivos y metas del programa de gestión de residuos sólidos especiales 

 

PROBLEMATICA OBJETIVOS METAS 
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Inadecuada disposición y Incluir técnicas y Implementar acciones de 
aprovechamiento de residuos metodologías para el gestión integral de 
sólidos especiales. manejo de residuos residuos sólidos 

 especiales por parte de especiales 

 los generadores  

 Implementar estudios de  

 oferta y demanda residuos  

 especiales.  
 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 

 
5.10.5. LINEAMIENTOS GENERALES 

 
Teniendo en cuenta que el Programa busca fortalecer el aprovechamiento de residuos 

especiales en el municipio, a continuación, se presentan los lineamientos establecidos 

en el Decreto 1077 del 2015: 

 
En el ARTÍCULO 2.3.2.2.2.1.14., En el caso de los costos de los residuos especiales, el 

usuario que solicite este servicio será quien asuma los costos asociados con el mismo. 

Este servicio podrá ser suministrado por la persona prestadora del servicio público de 

aseo de conformidad con la normatividad vigente para este tipo de residuos. 

 
También, en el ARTÍCULO 2.3.2.2.2.3.26. Establece que la recolección de los residuos 

especiales, debe hacerse en forma separada de los residuos sólidos ordinarios. 

 
5.10.5.1. GENERACIÓN 

 
Como se mencionó anteriormente la necesidad de dar manejo a los residuos especiales 
se da con base la generación de puntos críticos que se producen a partir de hábitos 
sociales promovidos por desconocimiento de normas ambientales (presentación en 
horarios establecidos acordados entre el usuario y la empresa de servicio de aseo), por 
pr§cticas tradicionales (ñsiempre se ha hecho as²ò) o por comportamientos ap§ticos por 
parte de algunas personas hacia la importancia de la protección de los recursos 
naturales, que afectan el bienestar común. Consecuencia de lo anterior, es la generación 
de puntos críticos que se convierten en volúmenes de residuos sólidos con una alta 
complejidad para la recolección por parte de la empresa del servicio de aseo y el ente 
territorial. 

 

5.10.5.2. RECOLECCIÓN 
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El municipio debe caracterizar y cuantificar los RSE generados con el fin de establecer 
los lineamientos y estrategias de gestión que se ajusten al contexto de la ciudad. Por su 
parte la administración municipal debe continuar realizando el control de los puntos 
críticos con el fin de garantizar la limpieza de las vías y áreas públicas de la ciudad. 

5.10.5.3. GESTIÓN 
 

El Municipio de Yumbo debe continuar implementando mecanismos para la 
sensibilización de la comunidad, que trascienda no solo a la aplicación de los deberes 
ciudadanos, sino al acompañamiento de las políticas de control y prevención de la 
contaminación a causa de los residuos sólidos especiales. Además, se debe garantizar 
la implementación del Comparendo Ambiental por parte de la Policía Nacional con sede 
en Yumbo, en conjunto con la Policía Ambiental Metropolitana y la secretaria de Paz y 
Convivencia Ciudadana en representación de la Alcaldía. 
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5.10.6. PROYECTOS DEL PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES 

 
A continuación, se observa las actividades del proyecto que hace parte al programa de gestión de residuos 
especiales. 

Tabla 60 Proyecto de programa de gestión de residuos sólidos especiales. 
 

PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS ESPECIALES 

 
 

NIVEL 

 
 

INDICADORES 

INDICADORES 
 

META 
FINAL 

METAS INTERMEDIAS 

 

CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR 
GRUPO 
SOCIAL  2

0
2

2
 

 2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

 2
0

2
5
 

 2
0

2
6
 

 2
0

2
7
 

Proyecto: Gestión de los residuos especiales generados en el Municipio de Yumbo. 

Finalidad: 
Desarrollar acciones estratégicas para la disminución, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos especiales generados, en el 
Municipio de Yumbo. 

Propósito: 
Poner en marcha el manejo integral de residuos especiales según corrientes de residuos generados. 

Componente: Diseñar un Plan estratégico para el manejo adecuado de los Residuos Sólidos Especiales generados en el Municipio de Yumbo. 

Actividades 

 
Caracterización de 

los Residuos 
Sólidos Especiales 
- RSE, generados 
en el Municipio de 

Yumbo 

Nro. de 
caracterizaciones 

de RSE 
entregadas / Nro. 

de 
caracterizaciones 

de RSE 
requeridas 

 
 

Cada 
cuatro 
años 

 
 
 

Documentos 
técnicos 

 
 
 

2022- 
2027 

 
 

Municipio 
de 

Yumbo 

 
 

Población 
del 

Municipio 

 
A diciembre de 
2027 se habrá 

realizado la 
caracterización 

los RSE del 
Municipio 

 
 

 
X 

    
 

 
X 

 

 
 

Implementar 
acciones que 

permitan reducir la 
presencia y 

acumulación de 
residuos sólidos 

especiales en vías 
y áreas publicas 

 
 
 
 

No de acciones 
implementadas 

 
 
 
 
 

Semestral 

 
 

Garantizar la 
no presencia 
de residuos 

sólidos 
especiales en 

las áreas 
públicas del 
municipio 

 

 
2022- 
2027 

 
 
 

 
Municipio 

de 
Yumbo 

 
Alcaldía 

municipal, 
usuarios del 

servicio 
público de 

aseo y 
empresas 

del servicio 
público de 

aseo 

A diciembre 
del 2027se 

debe de contar 
con 12 

acciones 
implementadas 
para disminuir 
el impacto de 

residuos 
sólidos 

especiales en 
el Municipio. 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 
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Identificación de 
los pequeños, 

medianos y 
grandes 

generadores de 
Residuos Sólidos 
Especiales - RSE 
del Municipio de 

Yumbo 
(Establecimientos, 

productores y 
comercializadores). 

Nro. de base de 
datos de 

generadores de 
RSE entregadas 
/ Nro. de bases 

de datos de 
generadores 

RSE solicitada 

Cada 
cuatro 
años 

Base de 
datos 

2022- 
2027 

Municipio 
Yumbo 

Población 
del 
Municipio 

A diciembre 
del 2027 se 
deberá contar 
con la base de 
datos 
actualizada al 
100%. 

X    X  

Identificar y 
vincular Gestores 
encargadas de la 
recolección y 
aprovechamiento 
de los residuos 
especiales 

No. De gestores 
de RSE 

Anual Base de 
datos 

Base de 
datos 

2022- 
2027 

Municipio 
Yumbo 

A diciembre 
del 2027 se 
debe de contar 
como mínimo 
7 gestores de 
RSE aliados 

X X X X X X 

Estrategias de 
gestión residuos 
de especiales 
generados 
(posconsumo e 
inservibles) 

Documento de 
estrategias de 
pos consumo 
elaborado 

Semestral Documentos 
técnicos 

2022- 
2027 

Municipio 
Yumbo 

Población 
del 
Municipio 

A diciembre 
del 2027 se 
debe de haber 
realizado 12 
estrategias de 
posconsumo e 
inservibles. 

X X X X X X 

 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 
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5.10.7. MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES 

 
En seguida se encuentran los métodos de verificación del proyecto en el programa de residuos sólidos especiales: 

 
Tabla 61 Métodos de verificación programa residuos sólidos especiales 

 

PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS ESPECIALES 

NIVEL MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

MÉTODO DE 
RECOLECCIÓN 

FRECUENCI 
A 

RESPONSABLE 

Proyecto: 
Gestión de los residuos especiales generados en el Municipio de Yumbo. 

Finalidad: Desarrollar acciones estratégicas para la disminución, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos especiales 
generados, en el Municipio de Yumbo. 

Propósito: Poner en marcha el manejo integral de residuos especiales según corrientes de residuos generados. 

Componente: 
Diseñar un Plan estratégico para el manejo adecuado de los Residuos Sólidos Especiales generados en el Municipio de Yumbo. 

Actividades 

Caracterización de los 
Residuos Sólidos Especiales - 

RSE, generados en el 

Nro. de caracterizaciones de 
RSE entregadas / Nro. de 
caracterizaciones de RSE 

Base de datos Documentos técnicos  
Cada cuatro 

años 

Alcaldía Municipal ï 
secretaria de 
Planeación 

Municipio de Yumbo requeridas     

Implementar acciones que  Informes técnicos Revisión de los documentos  Alcaldía municipal - 

permitan reducir la presencia 
y acumulación de residuos 
sólidos especiales en vías y 

No de acciones 
implementadas 

   

Semestral 
Empresas prestadoras 
del Servicio Público de 
aseo ï secretaria de 

áreas publicas     Planeación. 

Identificación de los 
pequeños, medianos y 

Nro. de base de datos de 
generadores de RSE 

Documentos técnicos del 
estudio 

Revisión de los documentos  Alcaldía municipal 
Empresas prestadoras 

grandes generadores de 
Residuos Sólidos Especiales - 
RSE del Municipio de Yumbo 

entregadas / Nro. de bases de 
datos de generadores RSE 

solicitada 

  
Cada cuatro 

años 

del Servicio Público de 
aseo 

(Establecimientos,      

productores y      
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comercializadores).      

Identificar y vincular Gestores 
encargadas de la recolección 

y aprovechamiento de los 
residuos especiales 

No. De gestores de RSE Base de datos Documentos técnicos  
 

Anual 

Alcaldía Municipal ï 
secretaria de 
Planeación 

Estrategias de gestión 
residuos de especiales 

generados (posconsumo e 
inservibles) 

Documento de estrategias de 
pos consumo elaborado 

Base de datos Documentos técnicos  

Semestral 

Alcaldía Municipal ï 
Secretaria de 

Planeación ï CIDEA ï 
Secretaria de 
Educación - 

Operadores de aseo 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 
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5.10.8. FACTORES DE RIESGO DEL PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES 
 

Tabla 62 Factores de riesgo del programa de residuos sólidos especiales 
 

PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS ESPECIALES 

NIVEL DESCRIPCION DE LOS RIESGOS 

INDICADOR FINANCIERO POLÍTICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Proyecto: 
Gestión de los residuos especiales generados en el Municipio de Yumbo. 

Finalidad: Desarrollar acciones estratégicas para la disminución, aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos especiales 
generados, en el Municipio de Yumbo. 

Propósito: Poner en marcha el manejo integral de residuos especiales según corrientes de residuos generados. 

Componente: Diseñar un Plan estratégico para el manejo adecuado de los Residuos Sólidos Especiales generados en el Municipio de 

Yumbo. 

Actividades 

Caracterización de los 
Residuos Sólidos 
Especiales - RSE, 

Nro. de 
caracterizaciones de 

RSE entregadas / 
Nro. de 

caracterizaciones de 
RSE requeridas 

No asignación de 
rubro en el 

presupuesto 
municipal. 

poco interés de la 
administración 

municipal 

Poca participación de la 
comunidad en la 

separación en la fuente 

Ambiente sano en 
el municipio de 

Yumbo 

No cumplimiento 
de requisitos 

legales aplicables 

generados en el Municipio     

de Yumbo     

Implementar acciones que  No existencia de poco interés de la La comunidad no Ambiente sano en No cumplimiento 

permitan reducir la 
presencia y acumulación 

de residuos sólidos 

 

No de acciones 
implementadas 

recursos 
financieros. 

administración 
municipal 

realice la adecuada 
gestión de los residuos 

sólidos especiales 

el municipio de 
Yumbo 

de requisitos 
legales aplicables 

especiales en vías y áreas       

publicas       

Identificación de los Nro. de base de No existencia de poco interés de la Poca participación de la Ambiente sano en Incumplimiento en 

pequeños, medianos y 

grandes generadores de 

datos de generadores 

de RSE entregadas / 

recursos 
financieros. 

administración 
municipal 

comunidad en la 
separación en la fuente 

el municipio de 
Yumbo 

la normatividad 
ambiental 

Residuos Sólidos Nro. de bases de      

Especiales - RSE del datos de generadores      

Municipio de Yumbo RSE solicitada      

(Establecimientos,       

productores y       
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comercializadores).       

Identificar y vincular 
Gestores encargadas de la 

recolección y 

No. De gestores de 
RSE 

No asignación de 
rubro en el 

presupuesto 
municipal. 

Intereses políticos Falta de capacita 
citación a la comunidad 

en disposición 
adecuada de residuos 

especiales 

Ambiente sano en 
el municipio de 

Yumbo 

Incumplimiento 
en la normatividad 

ambiental 

aprovechamiento de los     

residuos especiales     

Estrategias de gestión Documento de No existencia de poco interés de la Falta de Participación Ambiente sano en Incumplimiento en 

residuos de especiales 
generados (posconsumo e 

inservibles) 

estrategias de pos 
consumo elaborado 

recursos 
financieros. 

administración 
municipal 

de la comunidad en la 
implementación del 

Programa de Manejo de 
residuos especiales 

el municipio de 
Yumbo 

la normatividad 
ambiental 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 
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demolición 

 
5.11. ONCEAVO PROGRAMA: PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD). 

 
5.11.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Este programa tiene por objeto incorporar todas aquellas acciones para garantizar un 
adecuado manejo en la gestión integral de los residuos de construcción y demolición en 
el municipio, de acuerdo a las normas vigentes. Así como, definir los lineamientos 
normativos, técnicos y ambientales para las actividades de recolección, transporte, 
aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los RCD, considerando el 
fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento, inspección, vigilancia y control para 
todos los actores de la cadena de manejo de RCD. 

 
5.11.2. LÍNEA BASE 

 
A continuación, se presenta la línea base: 

 
Tabla 63 Línea base programa de gestión de RCD 

 

Aspecto Parámetro Unidades Resultado 

 
R

E
S

ID
U

O
S

 D
E

 C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 Y

 

D
E

M
O

L
IC

IÓ
N

 (
R

C
D

) 

 
Cantidad mensual de RCD 

generados 

Ton/mes Se carece de 

información, estos datos 

los debe suministrar los 

operadores de aseo o 

gestores autorizados. 

 
Caracterización de los 

RCD generados 

%en peso 
por tipo y 
material 

Se carece de información, 
el Municipio debe de 
realizar estudio de 
caracterización. 

Tipo de sitio empleado 

para la disposición final o 

aprovechamientode RCD 

Escombrera, 
relleno 

sanitario, 
planta de 

aprovecham 
iento, etc. 

Centro de 
Administración, 
Aprovechamiento y sitio 
de disposición final 
CADE San Jorge, el cual 
es un predio con uso de 
suelo para la actividad 
con una dimensión de 
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   166 ha, con autorización 
para sitio de disposición 
final por la CVC en 5,2 
ha iniciales. 

Autorización ambiental del 

sitio de disposición final de 

RCD 

Número, fecha y 
autoridad 

ambiental que 
expide el acto 
administrativo. 

LICENCIA AMBIENTAL: 
Resolución No 0710 No 
0711-0000838-2014 de 
diciembre 3 de 2014 
expedida por la CVC a 
nombre de IDP Group 
SAS USO DE SUELO: 
concepto favorable del 
DAPM No. 104-06-01- 
020- AUTORIZACIÓN 
DE LA ALCALDÍA DE 
YUMBO: comunicado 
20131000312271 de oct 
08 de 2013 

RCD aprovechados en el 

último año 

% en peso 40% 

 
Recolección y disposición 

final de RCD 

Persona 
natural lo 

jurídica que 
presta el 
servicio 

PROGEA DEL VALLE 
SAS ESP (CODINSA) 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 
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5.11.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
 

A continuación, se presenta el árbol de los problemas para el programa de residuos de 
construcción y demolición: 

 
Figura 42 árbol de problemas programa de e Residuos de Construcción y demolición RCD 

 

Fuente : PGIRS 2017 
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Figura 43 Árbol de objetivos programa de RCD 
 

 
Fuente: PGIRS 2017 

 

 
5.11.4. OBJETIVOS Y METAS 

 
A continuación, se describe la problemática actual encontrada con sus respectivos 
objetivos y metas a cumplir: 

 
Tabla 64 Problemas, objetivos y metas del programa de gestión de RCD 

 

PROBLEMATICA OBJETIVOS METAS 

Inadecuado gestión, manejo y 
disposición de RCD. 

Disminuir la inadecuada 
disposición de los RCD 

Asegurar la adecuada 
gestión, manejo y 
disposición de los RCD. 
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 Acabar con los sitios 
clandestinos de RCD 

 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 

5.11.5. LINEAMIENTOS GENERALES 

 

Teniendo en cuenta que el Programa busca fortalecer la gestión de los residuos de 
construcción y demolición del municipio, a continuación, se presentan los 
lineamientos generados en el Decreto 1077 del 2015, que permitirán dar 
cumplimiento a los objetivos establecidos. 

 
El ARTĉCULO 2.3.2.2.2.3.44., del Decreto 1077 del 2015, establece que la ñLa 

responsabilidad por el manejo y disposición de los residuos de construcción y 

demolición serán del generador, con sujeción a las normas que regulen la materia. 

 
El municipio o distrito deberá coordinar con las personas prestadoras del servicio 

público de aseo o con terceros la ejecución de estas actividades y pactar 

libremente su remuneración para garantizar la recolección, transporte y 

disposición final adecuados. No obstante, la entidad territorial deberá tomar 

acciones para la eliminación de los sitios de arrojo clandestinos de residuos de 

construcción y demolición en vías, andenes, separadores y áreas públicas según 

sus características. 

 
La persona prestadora del servicio público de aseo podrá prestar este servicio, y 

deberá hacerlo de acuerdo con las disposiciones vigentes. En cualquier caso, la 

recolección, transporte y disposición final de residuos de construcción y 

demolición deberá efectuarse en forma separada del resto de residuos. 

 
El prestador del servicio público de aseo será responsable de la recolección de 

residuos de construcción y demolición residenciales cuando se haya realizado la 

solicitud respectiva por parte del usuario y la aceptación por parte del prestador. 

En tales casos, el plazo para prestar el servicio solicitado no podrá superar cinco 

(5) días hábiles. 
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5.11.6. PROYECTOS DEL PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN RCD 

 

A continuación, se observa las actividades del proyecto de gestión de RCD 

 
Tabla 65 Proyecto programa de gestión de RCD 

 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RCD 

NIVEL INDICADORES INDICADORES META FINAL  

  CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR GRUPO  20 20 20 20 20 2 
      SOCIAL  22 23 24 25 26 0 
             2 
             7 

Proyecto: Contribuir al manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición en el Municipio de Yumbo. 

Finalidad: Gestionar adecuadamente los residuos de construcción y demolición generados en el municipio de Yumbo 

Propósito: 
Implementar estrategias de seguimiento y control a los generadores de RCD por parte de la Administración de Yumbo. 

Componente: 
Efectuar actividades de información, educación y comunicación encaminadas al manejo adecuado de los RDC. 

Actividades 

Caracterización de los Nro. de Cada cuatro Documentos 2022-2027 Municipio Población A diciembre del X    X  
residuos de caracterizaciones años técnicos  Yumbo del 2027 contar con   

construcción y realizadas / Nro. de     Municipio la   

demolición RCD, caracterizaciones      caracterización   

generados en el requeridas      fisicoquímica de   

municipio de Yumbo       los RCD al 100%   
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Diseño e 
implementación de 
estrategias para la 

disposición adecuada 
de los Residuos de 

Construcción y 
Demolición ï RCD a los 
gestores autorizados en 

el Municipio 

Nro. de estrategias 
de disposición final 

de RCD ejecutadas / 
Nro. de estrategias 
de disposición final 
de RCD planeados 

Semestral Estrategias 
implementadas 

2022-2027 Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

Implementación 
de estrategias en 
todo el municipio 

de Yumbo 

X X X X X X 

Elaboración de estudio 
de factibilidad para el 
aprovechamiento de 
Residuos Sólidos de 

Construcción y 
Demolición - RCD, 
generados en el 

Municipio 

Estudio de 
factibilidad 

aprovechamiento 
RCD realizado 

Uno Estudio 
técnico 

2022-2023 Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

1 estudio de 
factibilidad 

aprovechamiento 
RCD 

X      

Identificación de puntos 
de arrojos clandestinos 

de RCD 

No. de puntos de 
arrojo clandestinos 
erradicados/ No. de 

puntos de arrojo 
clandestinos 
identificados 

Semestral Estudio 
técnico 

2022-2027 Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

A diciembre del 
2027 se tendrán 
identificados y 
erradicados 

todos los puntos 
de arrojo 

clandestino de 
RCD en el 
municipio 

X X X X X X 

Fuente: PGIRS 2020 
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5.11.7. MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

 
Posteriormente se encuentran los métodos de verificación del proyecto del programa de gestión de RCD: 

 
Tabla 66 Métodos de verificación programa RCD 

 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE RCD 

NIVEL MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

MÉTODO DE 
RECOLECCIÓN 

FRECUENCIA RESPONSABLE 

Proyecto: Contribuir al manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición en el Municipio de Yumbo. 

Finalidad: Gestionar adecuadamente los residuos de construcción y demolición generados en el municipio de Yumbo 

Propósito: 
Implementar estrategias de seguimiento y control a los generadores de RCD por parte de la Administración de Yumbo. 

Componente: 
Efectuar actividades de información, educación y comunicación encaminadas al manejo adecuado de los RDC. 

Actividades 

Caracterización de los residuos 
de construcción y demolición 

RCD, generados en el municipio 
de Yumbo 

Nro. de caracterizaciones realizadas / Nro. de 
caracterizaciones requeridas 

Documentos 
técnicos 

Documentos técnicos Cada tres años  
 

 
Secretaria de 
Planeación 

Diseño e implementación de 
estrategias para la disposición 
adecuada de los Residuos de 
Construcción y Demolición ï 

RCD a los gestores autorizados 
en el Municipio 

Nro. de estrategias de disposición final de RCD 
ejecutadas / Nro. de estrategias de disposición final 

de RCD planeados 

Estrategias 
implementadas 

Revisión de los 
documentos 

Anual  
 

Secretaria de 
Planeación 

Elaboración de estudio de 
factibilidad para el 

aprovechamiento de Residuos 
Sólidos de Construcción y 

Demolición - RCD, generados 
en el Municipio 

Estudio de factibilidad aprovechamiento RCD 
realizado 

Estudio técnico Solicitud de 
información 

Uno  

 
Secretaria de 
Planeación 
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Identificación de puntos de 
arrojos clandestinos de RCD 

No. de puntos de arrojo clandestinos erradicados/ 
No. de puntos de arrojo clandestinos identificados 

Documentos 
técnicos 

Revisión de los 
documentos 

Semestral Secretaria de 
Planeación - 

Policía ambiental ï 
Empresas 

Prestadoras del 
Servicio Público de 

Aseo 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 
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5.11.8. FACTORES DE RIESGO DEL PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 
En seguida se encuentran los factores de riesgo del proyecto en el programa gestión de residuos de 
construcción y demolición 

 
Tabla 67 factores de riesgo del programa gestión de residuos de construcción y demolición 

 
PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 

NIVEL DESCRIPCION DE LOS RIESGOS 

INDICADOR FINANCIERO POLÍTICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Proyecto: Contribuir al manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición en el Municipio de Yumbo. 

Finalidad: Gestionar adecuadamente los residuos de construcción y demolición generados en el municipio de Yumbo 

Propósito: Implementar estrategias de seguimiento y control a los generadores de RCD por parte de la Administración de Yumbo. 

Componente: 
Efectuar actividades de información, educación y comunicación encaminadas al manejo adecuado de los RDC. 

Actividades 

Caracterización de los Nro. de caracterizaciones No existencia de poco interés de la Falta de interés de Falta de técnicas Incumplimiento 
residuos de construcción y realizadas / Nro. de recursos financieros. administración las personas gestión y manejo de 

demolición RCD, generados caracterizaciones  municipal naturales en la integral de los residuos normatividad 
en el municipio de Yumbo requeridas   gestión adecuada en área rural del ambiental 

    de RCD municipio  

Diseño e implementación de Nro. de estrategias de No existencia de poco interés de la Falta de interés de Falta de técnicas Incumplimiento 
estrategias para la disposición disposición final de RCD recursos financieros. administración las personas gestión y manejo de 
adecuada de los Residuos de ejecutadas / Nro. de  municipal naturales en la integral de los residuos normatividad 
Construcción y Demolición ï estrategias de disposición   gestión adecuada en área rural del ambiental 

RCD a los gestores final de RCD planeados   de RCD municipio  

autorizados en el Municipio       
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Elaboración de estudio de 
factibilidad para el 

aprovechamiento de Residuos 
Sólidos de Construcción y 

Demolición - RCD, generados 
en el Municipio 

Estudio de factibilidad 
aprovechamiento RCD 

realizado 

No asignación de 
rubro en el 

presupuesto 
municipal. 

Intereses políticos Falta de interés de 
las personas 

naturales en la 
gestión adecuada 

de RCD 

Falta de técnicas 
gestión y manejo 

integral de los residuos 
de construcción y 

demolición 

Incumplimiento 
de 

normatividad 
ambiental 

Identificación de puntos de 
arrojos clandestinos de RCD 

No. de puntos de arrojo 
clandestinos erradicados/ 
No. de puntos de arrojo 

clandestinos identificados 

No existencia de 
recursos financieros. 

poco interés de la 
administración 

municipal 

Falta de interés de 
las personas 

naturales en la 
gestión adecuada 

de RCD 

Falta de personal 
capacitado para diseñar 
e implementar métodos 

y programas 

Incumplimiento 
de 

normatividad 
ambiental 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 
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Programa de 
gestión de residuos sólidos en el área 

rural. 
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5.12. DOCEAVO PROGRAMA: PROGRAMA DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS EN EL ÁREA RURAL. 

 
5.12.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Según la resolución 754 del 2014, establece que el municipio deberá determinar 
las acciones que se adelantarán en las zonas rurales para garantizar un adecuado 
manejo y disposición final de los residuos sólidos generados. 

 
De acuerdo con el CONPES 3810 de 2014, Los municipios con la asistencia 
técnica del departamento y otras entidades locales deberán: 

 
Promover la separación en la fuente para que los materiales orgánicos puedan 
ser compostados y aprovechados, mientras que los no biodegradables deban ser 
recolectados y transformados para su posterior disposición final adecuada o 
aprovechamiento y comercialización, dependiendo de las condiciones locales. 

 
 Promover campañas educativas dirigías a la comunidad sobre el manejo 

de residuos sólidos de forma higiénica al interior de la vivienda y su entorno. 
 Implementar frecuencias de recolección, manejo de residuos 

aprovechables y una adecuada disposición final, de tal manera que se 
armonice la prevención de las condiciones ambientales y de salud pública, 
en la medida que la prestación del servicio se realice sobre materiales sin 
contenido orgánico. 

 Desarrollar programas de empoderamiento de jóvenes como promotores 
de gestión integral de residuos sólidos dentro de las comunidades, para 
que estos serán como multiplicadores de hábitos correctos y desarrollo de 
capacidades básicas de planeación comunitaria. 

 Solicitar apoyo del SENA para adelantar procesos de capacitación 
comunitaria en el manejo de la gestión integral de residuos sólidos, tales 
como la prevención y la minimización, la separación en la fuente, el 
compostaje in situ y el aprovechamiento de residuos reciclables, entre otro. 

 
5.12.2. LÍNEA BASE 

A continuación, se presenta la línea base. 

 
Tabla 68 Línea base programa de gestión residuos en área rural 

 

 
ASPECTO 

PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

 
Cantidad de residuos 

Ton/mes Los operadores de 
aseo son los 
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GESTIÓN 
DE 
RESIDUOS 
EN ÁREA 
RURAL 

generados por 
actividad en área rural 

 encargados de 
proporcionar esta 
información 

Producción per cápita 
de residuos en área 
rural 

Kg/habitante- 
día 

 

0.6 

Caracterización de los 
residuos en la fuente 
por sector geográfico, 
de acuerdo con lo 
establecido en el título 
F del RAS, en área 
rural discriminando por 
corregimientos y 
centros poblados 

% en peso por 
material 

 
No aplica 

Usuarios del servicio 
público de aseo, en 
área rural 

Número  

Se carece de esta 
información, la 
proporcionan los 
operadores de 
aseo. 

Cobertura    de 
recolección área rural 
de acuerdo  con   a 
información 
suministrada por los 
prestadores del servicio 
público de aseo. 

 
 

% para por 
corregimiento y 
centro poblado 

 
Información que 
deben definir los 

operadores de aseo 

Frecuencia actual de 
recolección área rural 

Veces/semana 2 veces / semana 

Cobertura del barrido 
área rural de acuerdo 
con la información 
suministrada por los 
prestadores del servicio 
público de aseo, lo cual 
no podrá ser mayor al 
100% 

% en km lineales Información que 
deben definir los 
operadores de aseo 

Área susceptible de ser 
barrida manual o 

Km lineales 108 kilómetros 
lineales 

aproximados 
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 mecánicamente 
(corregimiento y centro 
poblado) 

  

Frecuencia actual de 
barrido manual 

veces/semana 1 vez por semana 

Tipo de disposición final 
de residuos sólidos 
generados en el área 
rural 

Relleno sanitario, 
celda de 

contingencia, 
botadero, celda 

transitoria, cuerpo 
de agua, quema 

no controlada, etc. 

Relleno Sanitario 
Colomba Guabal de 
Colomba. 

Residuos sólidos 
generados en el área 
rural que son 
dispuestos en un sitio 
de disposición final en 
el último año 

% en peso 100% 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 
¶ Caracterización de residuos sólidos en zona urbana 

 
En cuanto al tamaño de muestra, se calcula con la información suministrada por la 

Alcaldía a través del equipo técnico PGIRS. De acuerdo a los datos proporcionados por 

uno de los prestadores del servicio público de aseo, Yumbo Limpia, tiene un total de 

823 usuarios del servicio cifras con las que se determinó el número de la muestra, 

teniendo en cuenta los centros poblados más representativos y en términos logísticos 

para realizar la recolección. (Ver Tabla 69). 

 
Tabla 69Parámetros para el cálculo del tamaño de muestra en zona rural 

 

Parámetro Valores 

Tamaño de población N 823 

Desviación estándar 0,25 

Coeficiente de confianza Z1- 
a/2 

 
1,96 

Error permisible E 0,05 

Tamaño de muestra n 70 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 
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Emplead@ 
2% 

Estudiante 
8% 

Oficios Varios 
7% Comerciante 

3% Independiente 
5% 

  Desemplead@ 
3% 

Am@ de casa 
72% 

Percepciones y prácticas en la gestión de los residuos sólidos a nivel domiciliario. 

 
En las 140 viviendas rurales participantes en la encuesta, se encontró que en sólo 1 

viviendas al menos una persona no permanece la mayor parte del día, debido a que 

realizan actividades laborales o estudian fuera de la vereda. Entre quienes respondieron 

la encuesta, 42 (30%) correspondieron al sexo masculino y 98 (70%) al sexo femenino. 

Su ocupación se puede observar en la Figura 14. 

 
Figura 44 Distribución de la ocupación de los habitantes encuestados 

 

 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 
De los 42 encuestados de sexo masculino, tres trabajan en oficios varios, siete son 

comerciantes, diez son trabajadores independientes, cinco son empleados, cinco son 

estudiantes, tres señores de la casa, tres son desempleados y siete tienen otras 

ocupaciones. Se pudo observar que generalmente las mujeres son quienes permanecen 

en el hogar y asumen ocupaciones que les permiten permanecer en este, tales como ama 

de casa o trabajadora independiente. 

 

También se encontró que, entre estas 140 viviendas rurales encuestadas, 31 

manifestaron hacer una separación de los RS que generaban y 42 no realizan 

separación. 
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Producción Per Cápita de Residuos Sólidos (PPC) 

 
La Tabla 70, presenta la información obtenida sobre la cantidad de residuos sólidos 

generados,se expone la PPC promedio de residuos sólidos, la desviación estándar (s) y 

el coeficiente de variación (CV) correspondiente a la jornada de muestreo y 

caracterización. 

 
Tabla 70 PPC promedio de residuos sólidos, desviación estándar y coeficiente de variación. 

 

Jornada Viernes-martes Unidad 

PPC promedio 0.6  

kg/habitante-día 
s 0.2 

CV 93.1 % 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 
En el caso de la jornada de muestreo y caracterización viernes ï martes, en la cual 

participaron 110 viviendas, se encontró que la PPC promedio de residuos sólidos 

correspondióa 0.6 kg/habitante-día, con una dispersión promedio de los datos de 0.2 

kg/habitante-día, equivalente a un porcentaje de dispersión respecto de la PPC promedio 

del 93.1%. 
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5.12.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS Y ÁRBOL DE OBJETIVOS. 

 
A continuación, se observa el árbol de problemas del programa de Gestión de residuos 
rurales 

Figura 45 árbol de problemas gestión de residuos rurales 
 

 
Fuente : PGIRS 2017 

 
ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
A continuación, se observa el árbol de Objetivos del programa de Gestión de residuos 
rurales 
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Figura 46 árbol de objetivos gestión de residuos rurales 

 

Fuente: PGIRS 2017 

 

5.12.4. OBJTETIVOS Y METAS 

 
A continuación, se describe la problemática actual encontrada con sus respectivos 
objetivos y metas a cumplir 

 
Tabla 71 Problemas, objetivos y metas de programa de gestión de residuos rurales 

 

PROBLEMATICA OBJETIVOS METAS 

Ineficiencia en la prestación del 
servicio público domiciliario en 
el sector rural. 

Implementar programas 
de capacitación en el 
manejo y 
aprovechamiento de los 
RS en el área rural. 

Incluir y adoptar aspectos 
comerciales y operativos 
en el área de prestación 
del servicio en los centros 
poblados de la zona rural 
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 Mejorar las vías para que 
el operador de aseo 
pueda ingresar a zonas 
rurales alejadas de los 
centros poblados 

del municipio 

Disminuir el impacto de 
los RS en la zona rural 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 
 

5.12.5. LINEAMIENTOS GENERALES 

 

El ARTÍCULO 2.3.2.2.2.3.29 del Decreto 1077 del 2015, establece que ñPara la 

prestación del servicio de recolección en las zonas suburbanas, rurales y centros 

poblados rurales se contemplarán las siguientes condiciones: 

 
1. Existencia de vías adecuadas, de tal manera que se pueda hacer la 

recolección domiciliaria a lo largo de estas o al menos en sitios de almacenamiento 

colectivo previamente convenidos con la comunidad. 

 
2. En los sitios de almacenamiento colectivo debe haber condiciones de 

maniobrabilidad para los vehículos recolectores y de fácil acceso para los usuarios. 

 
4. La ubicación del sitio para el almacenamiento colectivo no debe causar 

molestias e impactos a la comunidad vecina. 

 
5. Disponer de cajas de almacenamiento adecuadas y suficientes para iniciar 

allí la presentación y almacenamiento de los residuos sólidos, aprovechables y no 

aprovechables, por parte de la comunidad de acuerdo con la frecuencia de recolección. 

La frecuencia, día y hora de recolección debe ser de obligatorio cumplimiento por parte 

de la persona prestadora del servicio público de aseo con el fin de evitar la acumulación 

de residuos sólidos en estos sitiosò. 

 
Adicionalmente, la prestación del servicio en el área rural debe realizarse por parte de las 

empresas prestadoras de dicho servicio con calidad, continuidad y cobertura como se 

detalla en la siguiente figura, de acuerdo al Decreto Nacional 1077 de 2015. 
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5.12.6. PROYECTOS DEL PROGRAMA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA RURAL 

 

A continuación, se presenta el proyecto con sus respectivas actividades del programa de gestión residuos en la 
zona rural: 

 
Tabla 72 Proyectos programa de gestión de residuos en la zona rural 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN ZONA RURAL 

NIVEL INDICADORES INDICADORES META FINAL METAS INTERMEDIAS 

CANTID 
AD 

CALIDAD TIEMPO LUGAR GRUPO 
SOCIAL 

2 
0 

2 
1 

2 
0 

2 
2 

2 
0 

2 
3 

2 
0 

2 
4 

2 
0 

2 
5 

2 
0 

2 
6 

2 
0 

2 
7 

Proyecto: Contribuir a la adecuada gestión de la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos rurales en el Municipio de Yumbo 

Objetivo: Realizar estrategias degestión Integral de losresiduos sólidos generados enel área rural con el fin de mejorar la comunidad devida. 

Propósito: Mejorar la calidad de vida de la comunidad rural través de estrategiasde aprovechamiento 

Componente: Implementar acciones de Gestión Integral de Residuos de residuos sólidos en área rural para su aprovechamiento 

Actividades 

caracterización de 
residuos sólidos en 

la zona rural 
generados en el 

municipio 

caracterización 
de residuos 
sólidos zona 

rural realizado 

Cada 
cuatro 
años 

Estudio 
técnico 

2021- 
2027 

Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

A diciembre del 
2027 contar 

con dos 
caracterizacion 

es de RS 

X    X   

Implementación de 
capacitaciones 

direccionadas en la 
transformación y 
aprovechamiento 
de los residuos 
sólidos para los 
habitantes del 

Nro. de 
capacitaciones 

de 
transformación 

de residuos 
sólidos. 

Semestr 
al 

Documentos 
técnicos 

2021- 

2027 
Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

A diciembre del 
2027 contar 

con la 
metodología de 

las 
capacitaciones 

X X X X X X X 
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sector rural del 
Municipio 

              

Definir la cobertura 
de las rutas de 
recolección de 

residuos 
ordinarios. 

#usuarios del 
servicio/# 
totales de 

viviendas de la 
zona rural 

Cada 
dos años 

Documentos 
técnicos 

2021- 

2027 
Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

A diciembre del 
2027 se debe 
contar con la 

cobertura total 
de las zonas 
rurales del 
Municipio. 

 X  X  X  

Implementar 
sistemas de 

aprovechamiento 
de residuos 
orgánicos y 

reciclables en el 
sector rural. 

Un (01) 
sistema de 

aprovechamien 
to de residuos 

orgánicos y 
reciclables para 
el sector rural 

Anual Documentos 
técnicos 

2021- 
2027 

Municipio 
Yumbo 

Población 
del 

Municipio 

A diciembre del 
2027 debe 

haber 
implementado 
6 sistemas de 

aprovechamien 
to de residuos 

 X X X X X X 

Fuente: UNION TEMPORAL PGIRS 2020 
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5.12.7. MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA RESIDUOS SÓLIDOS EN EL AREA RURAL 

 
En seguida se encuentran los métodos de verificación del proyecto en el programa de residuos sólidos en el área 
rural: 

 
Tabla 73 Métodos de verificación programa residuos sólidos en el área rural 

 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN ÁREA RURAL 

NIVEL MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

MÉTODO DE 
RECOLECCIÓN 

FRECUENCIA RESPONSABLE 

Proyecto: Contribuir a la adecuada gestión de la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos rurales en el Municipio de 
Yumbo 

Objetivo: Realizar estrategias degestión Integral de losresiduos sólidos generados enel área rural con el fin de mejorar la 
comunidad devida. 

Propósito: Mejorar la calidad de vida de la comunidad rural través de estrategiasde aprovechamiento 

Componente: Implementar acciones de Gestión Integral de Residuos de residuos sólidos en área rural para su aprovechamiento 

Actividades 

caracterización de residuos 
sólidos en la zona rural 

generados en el municipio 

caracterización de residuos 
sólidos zona rural realizado 

Estudio técnico Documentos 
técnicos 

Cada cuatro años Secretaria de 
Planeación 

Implementación de 
capacitaciones direccionadas 

en la transformación y 
aprovechamiento de los 
residuos sólidos para los 

habitantes del sector rural del 
Municipio 

Nro. de capacitaciones de 
transformación de residuos 

sólidos. 

Documentos 
técnicos 

Revisión de los 
documentos 

Semestral Secretaria de 
Planeación - 

UMATA -CIDEA 
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 Definir la cobertura de las 
rutas de recolección de 

residuos ordinarios. 

#usuarios del servicio/# 
totales de viviendas de la 

zona rural 

Documentos 
técnicos 

Revisión de los 
documentos 

Cada dos años Secretaria de 
Planeación- 
Empresas 

Prestadoras del 
Servicio Público 

de Aseo 

Implementar sistemas de 
aprovechamiento de residuos 
orgánicos y reciclables en el 

sector rural. 

Un (01) sistema de 
aprovechamiento de residuos 
orgánicos y reciclables para el 

sector rural 

Documentos 
técnicos 

Revisión de los 
documentos 

Anual Secretaria de 
Planeación - 

UMATA -CIDEA 

 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 
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5.12.8. FACTORES DE RIESGO DEL PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA RURAL 

 
En seguida se encuentran los factores de riesgo del proyecto en el programa de residuos sólidos en el área rural: 

 
Tabla 74 factores de riesgo del programa de residuos sólidos en el área rural 

 

 
PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 

NIVEL DESCRIPCION DE LOS RIESGOS 

INDICADOR FINANCIERO POLÍTICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Proyecto: 
Contribuir a la adecuada gestión de la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos rurales en el Municipio de Yumbo 

Finalidad: Realizar estrategias degestión Integral de losresiduos sólidos generados enel área rural con el fin de mejorar la comunidad de 
vida. 

Propósito: Mejorar la calidad de vida de la comunidad rural través de estrategiasde aprovechamiento 

Componente: Implementar acciones de Gestión Integral de Residuos de residuos sólidos en área rural para su aprovechamiento 

Actividades 

caracterización de 
residuos sólidos en la zona 

rural generados en el 
municipio 

caracterización de 
residuos sólidos zona 

rural realizado 

No existencia de 
recursos financieros. 

poco interés de la 
administración 

municipal 

Falta de interés de 
la comunidad 

Falta de técnicas 
gestión y manejo 

integral de los residuos 
en área rural del 

municipio 

Incumplimiento 
de 

normatividad 
ambiental 

Implementación de 
capacitaciones 

direccionadas en la 
transformación y 

aprovechamiento de los 
residuos sólidos para los 
habitantes del sector rural 

del Municipio 

Nro. de capacitaciones 
de transformación de 

residuos sólidos. 

No existencia de 
recursos financieros. 

poco interés de la 
administración 

municipal 

Falta de interés de 
la comunidad 

Falta de técnicas 
gestión y manejo 

integral de los residuos 
en área rural del 

municipio 

Incumplimiento 
de 

normatividad 
ambiental 
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Definir la cobertura de las 
rutas de recolección de 

residuos ordinarios. 

#usuarios del servicio/# 
totales de viviendas de 

la zona rural 

No asignación de 
rubro en el 

presupuesto 
municipal. 

Intereses políticos Falta de interés de 
la comunidad 

Falta de técnicas 
gestión y manejo 

integral de los residuos 
en área rural del 

municipio 

Incumplimiento 
de 

normatividad 
ambiental 

Implementar sistemas de 
aprovechamiento de 
residuos orgánicos y 

reciclables en el sector 
rural. 

Un (01) sistema de 
aprovechamiento de 
residuos orgánicos y 

reciclables para el 
sector rural 

No existencia de 
recursos financieros. 

poco interés de la 
administración 

municipal 

Falta de interés de 
la comunidad 

Falta de técnicas 
gestión y manejo 

integral de los residuos 
en área rural del 

municipio 

Incumplimiento 
de 

normatividad 
ambiental 
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5.13. TRECEAVO PROGRAMA: PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 
5.13.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El programa de gesti·n de riesgo es ñtransversal para todos los componentes de la 
gestión integral de residuos sólidos de conformidad con lo establecido en la Ley 
Nacional 1523 de 2012 y en lo definido en los planes departamentales, distritales y 
municipales de gestión del riesgo y estrategias de respuestaò Resolución Nacional 0754 
de 2014. 

 

La gestión del riesgo es un proceso social de planeación, ejecución, seguimiento, 
evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento, la reducción, y/o 
el control del riesgo, cuando este ya existe. También, incluye la preparación para el 
manejo de las situaciones de desastres y su posterior recuperación, entendida esta 
como aquellas acciones dirigidas a la rehabilitación y reconstrucción de la población y 
la zona afectada con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible, a la seguridad, el 
bienestar y la calidad de vida de las personas y del territorio (Ley Nacional 1523 del 
2012). 

 

De acuerdo a la Resolución Nacional 0754 del 2014, la gestión del riesgo en el manejo 
de residuos sólidos incluye tres componentes: 

¶ Conocimiento del riesgo 

¶ Reducción del riesgo 

¶ Manejo del desastre 

 
El programa de Gestión del riesgo del PGIRS, tiene como objetivo establecer 
estrategias que garantices la reducción y prevención del riesgo en la prestación del 
servicio de aseo. 

 
5.13.2. LÍNEA BASE 

A continuación, se presenta la línea base. 
Tabla 75 Línea base programa de gestión del riesgo 

 

ASPECTO PARÁMETRO UNIDAD RESULTADO 

 
GESTIÓN 

DE 

RIESGOS 

 
Identificar las 
condiciones de 
amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo 

Condiciones de 
amena, vulnerabilidad 
y riesgo, posibles 
daños cuantificables y 
riesgos mitigables 

Sismos, 
vendavales, 
incendios, 
explosiones, 
alteraciones de 



223 

U.T. PGIRS 2020 

 

 

 

 que incluya 
cuantificación posible 
de daños e impactos 
sobre la prestación del 
servicio de aseo y la 
definición del riesgo 
mitigable 

 orden   público 
descarga eléctricas 
derrames y/o fugas 
externos, accidentes 
de tránsito del 70- 
100%  de       la 
vulnerabilidad y   la 
amenaza     están 
controladas.     Una 
emergencia       se 
supera en    poco 
tiempo, y los efectos 
sociales, 
económicos  y   de 
medio ambiente son 
menores. 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 
El Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Yumbo ï 2015 ha definido los 
sectores más vulnerables por la ocurrencia de fenómenos naturales y ha planteado las 
acciones estratégicas para prevenir el riesgo, y solucionar las situaciones de calamidad. 

 
La complejidad que implica planear, ejecutar y evaluar las acciones requeridas por el 
municipio, siguiendo los procesos de la gestión del riesgo, y considerando la diversidad 
de factores, causas y efectos, hace necesario adoptar un modelo que facilite la 
realización de estas tareas. 

 
El programa de gestión de riesgo del PGIRS se ciñe a las acciones implementadas en el 
Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres PMGRD, para tomar medidas de 
orientadas al desarrollo de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo 
y de manejo de desastres, de forma articulada con los demás instrumentos de planeación 
municipal 

 
El enfoque más importante de la gestión del riesgo que se asocia a la gestión de los 
residuos sólidos es la importancia del servicio de aseo para manejar los residuos que se 
generan en la eventualidad de un escenario de riesgo y la necesidad de contar con un 
sitio para disponerlos estratégicamente. 

 
De esta manera, este componente del PGIRS se concatena con el Programa Institucional 
del Servicio de Aseo, en el que las empresas del servicio de aseo a cargo de la 
recolección de residuos sólidos, así como los actores relacionados con el transporte y 
disposición final de residuos ordinarios y residuos de construcción y demolición, 
desempeñan un rol determinante en la formulación de acciones para la gestión del riesgo. 



224 

U.T. PGIRS 2020 

 

 

Entre los demás riesgos apreciados en la gestión integral de residuos sólidos se 
encuentran los riesgos financieros, técnicos, institucionales, sociales y culturales que se 
deben analizar para garantizar el cumplimiento de las metas del PGIRS y lasolución de 
las problemáticas asociadas a las prácticas ambientales inadecuadas. 

 
5.13.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

En la figura a continuación, se puede observar el árbol de problemas del programa de 
gestión del riesgo: 

 
Figura 47 Árbol problema de programa de gestión del riesgo. 

 

 
Fuente : PGIRS 2017 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 

En la figura a continuación, se puede observar el árbol de objetivos del programa de 
gestión del riesgo: 

 
Figura 48 Árbol de objetivos de programa de gestión del riesgo. 

 

 

Fuente: PGIRS 2017 

 
5.13.4. OBJETIVOS Y METAS 

 
A continuación, se describe la problemática actual encontrada con sus respectivos 
objetivos y metas a cumplir 

 
Tabla 76 Problema, objetivos y metas del programa de gestión del riesgo 

 

PROBLEMATICA OBJETIVOS METAS 

Deficiente articulación de la 
gestión del riesgo asociado al 
manejo y uso de los residuos 
sólidos por parte de la 

Realizar estudio de 
amenazas, vulnerabilidad 
y riesgo asociado al 
manejo y uso de RS. 

Establecer estrategias 
que garanticen la 
reducción y prevención 
del riesgo en la prestación 
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población del municipio Establecer una Política 
Pública enfocada en el 
fortalecimiento del 
Comité Municipal para la 
Gestión de Riesgo 
enfocado en la prestación 
del servicio de aseo. 

del servicio de aseo. 

Articular diferentes 
actores de la gestión del 
riesgo asociado al 
manejo y uso de los RS 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 

 
5.13.5. LINEAMIENTOS GENERALES 

 

Teniendo en cuenta que el Programa busca fortalecer la gestión del riesgo 
asociado al manejo de residuos solidos en el municipio, a continuación, se 
presentan los lineamientos estipulados en el Decreto 1077 del 2015, que 
permitirán dar cumplimiento a los objetivos establecidos. 

 
El ARTĉCULO 2.3.2.2.2.1.15., establece que ñLa persona prestadora del servicio 

público de aseo deberá estructurar y mantener actualizado un programa de 

gestión del riesgo de acuerdo a la normatividad vigente, en las diferentes 

actividades de la prestación del servicio, el cual deberá ser presentado a la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En caso de presentarse un 

evento de riesgo la persona prestadora del servicio deberá ejecutar las medidas 

de mitigación y corrección pertinentes. Así mismo, el prestador deberá garantizar 

la capacitación de todo su personal sobre los procedimientos a seguir en caso de 

presentarse cualquier evento de riesgo. 

 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico establecerá 

en el marco tarifario, el reconocimiento de la gestión integral del riesgo de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

Que de acuerdo con la Resolución 276 de 2016 y con la nueva estructura de la 

Superintendencia Nacional de Salud dispuesta en el Decreto 2462 de 2013, la 

misma se encuentra encaminada a diseñar e implementar un modelo integral 

de IVC basado en la administración de riesgos. Así, la Supervisión Basada en 

Riesgos (SBR) es un enfoque estructurado que se centra en la identificación de 
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potenciales riesgos que enfrentan las entidades vigiladas y en la evaluación de 

factores financieros y operativos para identificar, monitorear y mitigar dichos 

riesgos, lo cual permite a la Superintendencia Nacional de Salud dirigir sus 

recursos de supervisión hacia los asuntos e instituciones que representan mayor 

riesgo y amenaza para la estabilidad del sistema general de seguridad social en 

salud; Que de conformidad con lo anterior, la Superintendencia Nacional de 

Salud tiene como funciones, entre otras: ñEjercer la inspecci·n, vigilancia y 

control sobre la administración de los riesgos inherentes al sistema general de 

seguridad social en salud, incluidos los riesgos sist®micosò. 

Que corresponde a la Superintendencia Delegada para la Supervisión de 

Riesgos el ejercicio, entre otras, de las funciones de inspección y vigilancia 

sobre los riesgos inherentes al sistema general de seguridad social en salud; 

impartir las directrices para la ejecución de los planes de implementación de las 

metodologías e instrumentos adoptados para la identificación, medición, 

evaluación, administración, prevención, control, priorización, autorregulación y 

mitigación de riesgos inherentes al sistema general de seguridad social en 

salud; ejercer inspección y vigilancia de los riesgos asociados a la generación, 

flujo, administración, recaudo y pago oportuno y completo de los aportes y 

aplicación de los recursos del sistema de seguridad social en salud, de 

conformidad con el modelo, las metodologías e instrumentos diseñados y 

adoptados por la Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgo; 

impartir las directrices a los sujetos vigilados o adoptar las medidas que 

correspondan, dentro del ámbito de sus competencias, para mitigar los riesgos 

del sistema general de seguridad social en salud; brindar información técnica a 

los sujetos vigilados y a los funcionarios de la Superintendencia Nacional de 

Salud, en lo relacionado con los temas de competencia de la delegada; así como 

realizar visitas, recibir declaraciones, requerir información y utilizar los demás 

medios de prueba legalmente admitidos, para el cumplimiento de sus funciones 

de inspección y vigilancia. 

 
Que en desarrollo de lo anterior, la Superintendencia Delegada para la 

Supervisión de Riesgos implementó los Planes de Gestión Integral del Riesgo 

(PGIR) como herramienta de inspección y vigilancia para medir, identificar, 

evaluar, mitigar y controlar los riesgos de solvencia y liquidez de los vigilados; 

la cual consiste en un análisis detallado de la situación financiera, administrativa, 

institucional y jurídica de la entidad y el diagnóstico respectivo; así como en el 

acompañamiento encaminado a decidir su viabilidad y, en caso positivo, realizar 

en el seguimiento a su ejecución. 
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5.13.6. PROYECTOS DEL PROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

A continuación, se observa las actividades del proyecto del programa de gestión del riesgo: 
 

Tabla 77 proyecto del programa de gestión del riesgo. 
 

PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

NIVEL INDICADORES INDICADORES META FINAL  

CANTIDAD CALIDAD TIEMPO LUGAR GRUPO 
SOCIAL 

20 
22 

20 
23 

20 
24 

20 
25 

20 
26 

20 
27 

Proyecto: Formular el componente de gestión del riesgo asociado a residuos sólidos en eventos de emergencia o contingencia 

Objetivo: Responder con eficiencia y eficacia a posibles eventos de riesgos para que la prestación del servicio de aseo no presente afectaciones. 

Propósito: Establecer un Plan de gestión del riesgo en la prestación del servicio público de aseo, por parte de las empresas prestadoras del servicio 
público de aseo. 

Componente: Establecer el plan a partir de los lineamientos de Política de Gestión del Riesgo de desastres en la prestación de los servicios públicos. 

Actividades 

Articulación del Documento con Uno Estudio 2022 Municipio Población A diciembre del X      
programa de gestión articulación  técnico  Yumbo del 2022 se debe  

del riesgo en relación      Municipio contar con un  

de los residuos sólidos       sistema de  

diseñados por la       seguimiento y  

empresa prestadora       evaluación en  

del servicio de aseo       gestión del  

con el plan de gestión       riesgo.  

del riesgo municipal         

Establecer una No. de estrategias Uno Documento de 2023 Municipio Población Se debe contar  X     
estrategia para el   estrategias  Yumbo del con una  

almacenamiento      Municipio estrategia para  

temporal de los       el  

residuos sólidos       almacenamient  

generados en un       o temporal de  

evento de emergencia       los residuos  

y/o Desastre.       sólidos en caso  

       de evento de  

       emergencia.  

Fuente : Unión Temporal PGIRS 2020 
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5.13.7. MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 
A continuación, se observa los métodos de verificación del programa de gestión del riesgo 

Tabla 78 Métodos de verificación programa de gestión del riesgo 
 

PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

NIVEL MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

INDICADOR FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

MÉTODO DE 
RECOLECCIÓN 

FRECUENCIA RESPONSABLE 

Proyecto: Formular el componente de gestión del riesgo asociado a residuos sólidos en eventos de emergencia o contingencia 

Objetivo: Responder con eficiencia y eficacia a posibles eventos de riesgos para que la prestación del servicio de aseo no 
presente afectaciones. 

Propósito: Establecer un Plan de gestión del riesgo en la prestación del servicio público de aseo, por parte de las empresas 
prestadoras del servicio público de aseo. 

Componente: Establecer el plan a partir de los lineamientos de Política de Gestión del Riesgo de desastres en la prestación de los 
servicios públicos. 

Actividades 

Articulación del programa de Documento con articulación Documentos Revisión documentos Uno Secretaria de 
gestión del riesgo en relación de  técnicos   Gobierno- 

los residuos sólidos diseñados por     Secretaria de 
la empresa prestadora del servicio     Planeación - 
de aseo con el plan de gestión del     Empresas 

riesgo municipal     Prestadoras del 
     Servicio Público de 

     Aseo 

Establecer una estrategia para el No. de estrategias Documentos Revisión documentos Uno Empresas 
almacenamiento temporal de los  técnicos   Prestadoras del 
residuos sólidos generados en un     Servicio Público de 

evento de emergencia y/o     Aseo- secretaría de 

Desastre.     Planeación 
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Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 

 
5.13.8. FACTORES DE RIESGO 

 

A continuación, se observa los factores de riesgo del programa de gestión del riesgo: 
 

Tabla 79 Factores de riesgo del programa de gestión de riesgo 
 

PROGRAMA DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 

NIVEL DESCRIPCION DE LOS RIESGOS 

INDICADOR FINANCIERO POLÍTICO SOCIAL AMBIENTAL LEGAL 

Proyecto: Formular el componente de gestión del riesgo asociado a residuos sólidos en eventos de emergencia o contingencia 

Finalidad: Responder con eficiencia y eficacia a posibles eventos de riesgos para que la prestación del servicio de aseo no presente 
afectaciones. 

Propósito: Establecer un Plan de gestión del riesgo en la prestación del servicio público de aseo, por parte de las empresas prestadoras del 
servicio público de aseo. 

Componente: Establecer el plan a partir de los lineamientos de Política de Gestión del Riesgo de desastres en la prestación de los servicios 
públicos. 

Actividades 

Articulación del programa de Documento con No existencia de poco interés de la Falta de interés de Falta de técnicas Incumplimiento 
gestión del riesgo en relación articulación recursos financieros. administración la comunidad gestión y manejo de 

de los residuos sólidos   municipal  integral de los residuos normatividad 
diseñados por la empresa     en área rural del ambiental 
prestadora del servicio de     municipio  

aseo con el plan de gestión       

del riesgo municipal       

Establecer una estrategia para No. de estrategias No existencia de poco interés de la Falta de interés de Falta de técnicas Incumplimiento 
el almacenamiento temporal  recursos financieros. administración la comunidad gestión y manejo de 

de los residuos sólidos   municipal  integral de los residuos normatividad 
generados en un evento de     en área rural del ambiental 

emergencia y/o Desastre.     municipio  
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6. CRONOGRAMA 

En el cronograma se indican las actividades generales y el tiempo en el que se llevarán a cabo y el responsable de 

cada actividad, en lo posible las acciones prioritarias deberán ejecutarse en los dos primeros años de la 

implementación del PGIRS. 

De igual manera el cronograma establece un panorama general de ejecución; para la implementación y tiempos 

específicos cada programa contiene las fechas de implementación y seguimiento, por lo tanto, para ejecutar el PGIRS 

deberán implementarse las fechas definidas en cada programa. 

 
Tabla 80 Cronograma de actividades 

 
 

ACTIVIDAD 
 

RESPONSABLE 
 

HORIZONTE 
FECHA 
INICIO 

 

FECHA FIN 
AÑO 
2021 

AÑO 
2022 

AÑO 
 
2023 

AÑO 
2024 

AÑO 
2025 

AÑO 
 
2026 

AÑO 
2027 

PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTAIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO 

Proyecto: Fortalecimiento de la prestación del servicio público domiciliario de aseo a los habitantes del Municipio de Yumbo. 

Actividades 

 
 

Seguimiento y evaluación a la implementación 
y/o ajuste del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos realizado. 

Administración 
Municipal - 

Empresa Prestadora 
del Servicio Público 
de Aseo ï secretaria 

de Planeación. 

 
 
 

2022 - 2027 

 
 
 

1/01/2022 

 
 
 

12/31/2027 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

 

Diseño e implementación de estrategias de 
información, educación y comunicación en la 
gestión de los residuos sólidos. 

Alcaldía Municipal de 
Yumbo- Secretaria 
Bienestar Social - 
CIDEA- Empresa 

prestadora del 
Servicio Público de 

aseo 

 
 

2022 - 2027 

 
 

1/01/2022 

 
 

12/31/2027 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

Mantener actualizada la línea base de todos los 
programas del PGIRS 

 
Administración 

Municipal - Empresa 
prestadora del 

Servicio Público de 
aseo 

 

 
2022 - 2027 

 

 
1/01/2022 

 

 
12/31/2027 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

Realizar estudios para la planificación del 
territorio, la gestión integral de residuos sólidos y 
la prestación del servicio público de aseo. 

Administración 
Municipal 

 
2022 - 2027 

 
1/01/2022 

 
12/31/2027 

  
X 

   
X 

  



U.T. PGIRS 2020 

 

 

 
233 

 

 secretaria de 
Planeación. 

          

 
Mantener actualizada la estructura tarifaria de 
aseo 

 

Alcaldía Municipal, 
Interventora y 

Empresas 
prestadoras de aseo. 

 

2022 - 2027 

 

1/01/2022 

 

12/31/2027 

  

X 

    

X 

 

 

Estrategias para establecer acuerdos de todos los 
servicios entre los operadores de aseo del 
Municipio. 

Alcaldía Municipal ï 
secretaria de 
Planeación - 
Empresas 

Prestadoras de aseo. 

 

2022 - 2027 

 

1/01/2022 

 

12/31/2027 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 

Proyecto: Fortalecimiento de las actividades de recolección y transporte de los residuos sólidos generados en el Municipio de Yumbo 

Actividades 

 
Mantener el esquema de mapificación de rutas 
vigentes e incorporar las macro y micro rutas. 

Administración 
Municipal - Secretaria 

de Planeación - 
Empresas 

prestadoras de aseo 

 

2022 - 2027 

 

1/01/2022 

 

12/31/2027 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Articulación con los diferentes operadores de 
aseo para la adecuada prestación el servicio 
público domiciliario de aseo en condiciones de 
calidad y continuidad a todos los usuarios, bajo el 
cumplimiento de la normatividad vigente y los 
lineamientos definidos en el PGIRS. 

 
 

Administración 
Municipal - Entidad 

Interventora 

 
 

2022 - 2027 

 
 

1/01/2022 

 
 

12/31/2027 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 

Identificación e Intervención de puntos críticos 
mediante estrategias de minimización 

Empresas 
Prestadoras del 

Servicio Público de 
Aseo 

 
2022 - 2027 

 
1/01/2022 

 
12/31/2027 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Definición de las frecuencias de recolección de 
residuos por operadores de aseo 

Alcaldía Municipal ï 
Secretaria de 
Planeación ï 

Empresas 
prestadoras de aseo. 

 

2022 - 2027 

 

1/01/2022 

 

12/31/2027 

  

X 

  

X 

  

X 

 

PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS 

Proyecto: Mejoramiento a las actividades del servicio de barrido y limpieza de las áreas públicas del municipio de Yumbo 

Actividades 

Actualización de los kilómetros lineales objeto de 
barrido, despápele, rastrillaje y limpieza en el 
Municipio de Yumbo, de acuerdo a las nuevas 
áreas de servicio por parte de los operadores de 
aseo 

 

Alcaldía Municipal ï 
Secretaria de 
Planeación 

 

2022 - 2027 

 

1/01/2022 

 

12/31/2027 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 
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Estudio para determinar el número de instalación 
de cestas en el municipio 

Alcaldía Municipal - 
secretaria de 
Planeación 

 
2022 - 2027 

 
1/01/2022 

 
12/31/2027 

  
X 

     

PROGRAMA DE LIMPIEZA DE ZONAS RIBEÑERAS 

Proyecto: Protección de las zonas ribereñas del Municipio de Yumbo 

Actividades 

 

 
Ubicación y localización de las zonas ribereñas 
por metro cuadrado 

 

 
Alcaldía del Municipio 

de Yumbo 

 
 

2022 - 2027 

 
 

1/01/2022 

 
 

12/31/2027 

  
 

X 

    
 

X 

 

Diagnóstico de los puntos críticos de residuos 
sólidos dispuestos en forma inadecuada, en las 
zonas ribereñas del Municipio de Yumbo, 
identificando características y causales/Factores 
de ocurrencia 

Alcaldía Municipal de 
Yumbo -Planeación 

Municipal y Secretaria 
de Obras Públicas 

 

2022 - 2027 

 

1/01/2022 

 

12/31/2027 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
 
Realización de jornadas de limpieza mediante 
esfuerzos interinstitucionales en los puntos 
críticos de las zonas ribereñas del Municipio de 
Yumbo. 

Alcaldía Municipal de 
Yumbo -Planeación 

Municipal y Secretaria 
de Obras Públicas - 

Empresas 
Prestadoras del 

Servicio Público de 
Aseo 

 
 

 
2022 - 2027 

 
 

 
1/01/2022 

 
 

 
12/31/2027 

  
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

PROGRAMA DE CORTE DE CESPED Y PODA DE ÁRBOLES Y ÁREAS PÚBLICAS 

Proyecto: Fortalecimiento el sistema de corte de césped y poda de árboles, a nivel operativo, técnico para la prestación de un servicio de calidad y adaptado a la normatividad 
ambiental vigente. 

Actividades 

Actualización del Censo Arbóreo y zonas verdes 
en las vías y áreas públicas del Municipio de 
Yumbo. 

Administración 
Municipal - 

Planeación Municipal 

 

2021 - 2027 
 

6/01/2021 
 

12/31/2027 
 

X 
    

X 
  

Realizar seguimiento al cumplimiento de los 
lineamientos técnicos-ambientales para la 
ejecución del corte de césped y poda de árboles 
en vías y áreas públicas de la zona urbana del 
Municipio de Yumbo 

Administración 
Municipal ï secretaria 

de Planeación ï 
Empresas de Servicio 

de Aseo. 

 

 
2022 - 2027 

 

 
1/01/2022 

 

 
12/31/2023 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

Estudio de factibilidad para el aprovechamiento 
de los residuos sólidos producto de la actividad de 
corte de césped y poda 

Administración 
Municipal ï secretaria 

de Planeación 

 
2022 

 
1/01/2022 

 
31/12/2022 

  
X 

     

Definir las frecuencias de corte de césped y poda 
de árboles 

Administración 
Municipal ï secretaria 

de Planeación 

 
2022 - 2027 

 
1/01/2022 

 
12/31/2023 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

PROGRAMA DE LAVADO DE VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS. 
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Proyecto: Elaborar mecanismos para prestar un servicio de aseo optimo en las áreas públicas del Municipio de Yumbo. 

Actividades 

Actualizar el inventario de los puentes peatonales 
y áreas públicas objeto de lavado, detallando 
como mínimo, su ubicación y área de lavado. 

Administración 
Municipal - Secretaria 

de Planeación 

 
2022 - 2027 

 
1/01/2022 

 
12/31/2027 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Realizar seguimiento a las actividades de lavado 
en áreas públicas 

Administración 
Municipal - Empresa 

Interventora 

 

2022 - 2027 
 

1/01/2022 
 

12/31/2027 
  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 

Establecer el acuerdo de lavado de áreas públicas 
por parte de los operadores de aseo y la 
administración municipal 

Administración 
Municipal - Empresa 

Interventora - 
Empresas 

prestadoras de aseo 

 

2022 - 2027 

 

1/01/2022 

 

12/31/2027 

  

X 

     

PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO 

Proyecto: Ejecución de mecanismos de aprovechamiento de Residuos Sólidos en el municipio de Yumbo 

Actividades 

Actualización del estudio de caracterización de 
residuos sólidos generados en la zona urbana del 
municipio. 

Administración 
Municipal - secretaria 
de Planeación 

 
2021 - 2027 

 
6/01/2021 

 
12/31/2027 

 
X 

    
X 

  

Diseñar y ejecutar ruta selectiva, para el 
aprovechamiento de residuos sólidos generados 
en el Municipio de Yumbo 

Administración 
Municipal - Empresa 
Interventora 

 
2022 - 2027 

 
6/01/2021 

 
12/31/2027 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Actualización de censo de Recicladores, censo de 
bodegas, centros de acopio y estaciones de 
clasificación y aprovechamiento. 

 
Alcaldía de Municipal 

 
2021 - 2027 

 
6/01/2021 

 
12/31/2027 

 
X 

    
X 

  

Aumento en la cantidad de unidades económicas 
de reciclaje que cumplen los lineamientos del 
POT, decreto 0596 y demás normativa vigente 
aplicable. 

 
Alcaldía de Municipal 

 
2021 - 2027 

 
6/01/2021 

 
12/31/2027 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Elaboración de un estudio técnico de mercados 
aprovechables para el fortalecimiento de la 
actividad de aprovechamiento. 

 
Alcaldía de Municipal 

 
2022 - 2027 

 
1/01/2022 

 
12/31/2027 

   
X 

    

Establecer mesas de trabajo entre las 
organizaciones de recicladores que operan las 
rutas selectivas, la autoridad ambiental, la 
administración municipal para definir lineamientos 
de la prestación de la actividad de 
aprovechamiento 

 

 
Alcaldía de Municipal 

 

 
2022 - 2027 

 

 
1/01/2022 

 

 
12/31/2027 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECUPERADORES DE OFICIO 

Proyecto: Dignificar las condiciones de la labor de los recuperadores de residuos sólidos generados en el Municipio de Yumbo 

Actividades 

Actualización del censo de recuperadores de 
oficio y de bodega 

Alcaldía Municipal - 
Secretaria de 
Planeación 

 

2021 - 2025 
 

6/01/2021 
 

12/31/2025 
 

X 
    

X 
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Acompañamiento a los recuperadores de oficio de 
acuerdo a los resultados de censo 

Alcaldía Municipal - 
Secretaria de 
Planeación 

 
2022 - 2027 

 
1/01/2022 

 
12/31/2027 

  
X 

    
X 

 

Sensibilizar a la población de recuperadores de 
oficio sobre la formalización de ellos mismo 

Alcaldía Municipal - 
Secretaria de 
Planeación 

 

2022 - 2027 
 

1/01/2022 
 

12/31/2027 
  

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

Promover la participación de los recuperadores en 
apoyo a las actividades del servicio público de 
aseo enfocados en el aprovechamiento 

Alcaldía Municipal - 
Secretaria de 
Planeación 

 
2022 - 2027 

 
1/01/2022 

 
12/31/2027 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Inclusión del gremio de los recuperadores en los 
programas de bienestar social liderados por la 
administración municipal 

Alcaldía Municipal - 
Secretaria de 
Planeación 

 
2022 - 2027 

 
1/01/2022 

 
12/31/2027 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

PROGRAMA DE DISPOSIÓN FINAL 

Proyecto: Optimización del servicio de disposición Final de residuos sólidos del Municipio de Yumbo. 

Actividades 

 
Seguimiento y reporte de la disposición final de 

residuos sólidos no aprovechables dispuestos en 
el relleno sanitario 

Secretaria de 
Planeación ï 

Empresas 
prestadoras del 

Servicio Público de 
aseo. 

 

 
2022 - 2027 

 

 
1/01/2022 

 

 
12/31/2027 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES 

Proyecto: Gestión de los residuos especiales generados en el Municipio de Yumbo. 

Actividades 

Caracterización de los Residuos Sólidos 
Especiales - RSE, generados en el Municipio de 
Yumbo 

Alcaldía Municipal ï 
secretaria de 
Planeación 

 
2022 - 2027 

 
1/01/2022 

 
12/31/2027 

  
X 

    
X 

 

 
Implementar acciones que permitan reducir la 
presencia y acumulación de residuos sólidos 
especiales en vías y áreas publicas 

Alcaldía municipal - 
Empresas 

prestadoras del 
Servicio Público de 

aseo ï secretaria de 
Planeación. 

 

 
2022 - 2027 

 

 
1/01/2022 

 

 
12/31/2027 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

Identificación de los pequeños, medianos y 
grandes generadores de Residuos Sólidos 
Especiales - RSE del Municipio de Yumbo 
(Establecimientos, productores y 
comercializadores). 

Alcaldía municipal 
Empresas 

prestadoras del 
Servicio Público de 

aseo 

 

2022 - 2027 

 

1/01/2022 

 

12/31/2027 

  

X 

    

X 

 

Identificar y vincular Gestores encargadas de la 
recolección y aprovechamiento de los residuos 
especiales 

Alcaldía Municipal ï 
secretaria de 
Planeación 

 
2022 - 2027 

 
1/01/2022 

 
12/31/2027 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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Estrategias de gestión residuos de especiales 
generados (posconsumo e inservibles) 

Alcaldía Municipal ï 
Secretaria de 

Planeación ï CIDEA ï 
Secretaria de 
Educación - 

Operadores de aseo 

 

 
2022 - 2027 

 

 
1/01/2022 

 

 
12/31/2027 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Proyecto: Contribuir al manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición en el Municipio de Yumbo. 

Actividades 

Caracterización de los residuos de construcción y 
demolición RCD, generados en el municipio de 
Yumbo 

Secretaria de 
Planeación 

 

2022 - 2027 
 

1/01/2022 
 

12/31/2027 
  

X 
    

X 
 

Diseño e implementación de estrategias para la 
disposición adecuada de los Residuos de 
Construcción y Demolición ï RCD a los gestores 
autorizados en el Municipio 

 
Secretaria de 
Planeación 

 

2022 - 2027 

 

1/01/2022 

 

12/31/2027 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Elaboración de estudio de factibilidad para el 
aprovechamiento de Residuos Sólidos de 
Construcción y Demolición - RCD, generados en 
el Municipio 

 
Secretaria de 
Planeación 

 

2022 

 

1/01/2022 

 

12/31/2023 

  

X 

     

 
 

Identificación de puntos de arrojos clandestinos 
de RCD 

Secretaria de 
Planeación - Policía 

ambiental ï Empresas 
Prestadoras del 

Servicio Público de 
Aseo 

 

 
2022 - 2027 

 

 
1/01/2022 

 

 
12/31/2027 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA RURAL. 

Proyecto: Contribuir a la adecuada gestión de la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos rurales en el Municipio de Yumbo 

Actividades 

 
caracterización de residuos sólidos en la zona 
rural generados en el municipio 

 

 
Secretaria de 
Planeación 

 

2021 - 2027 

 

6/01/2021 

 

12/31/2027 

 

X 

    

X 

  

 
Implementación de capacitaciones direccionadas 
en la transformación y aprovechamiento de los 
residuos sólidos para los habitantes del sector 
rural del Municipio 

 
Secretaria de 

Planeación - UMATA - 
CIDEA 

 
 

2022 - 2027 

 
 

1/01/2022 

 
 

12/31/2027 

  
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
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Definir la cobertura de las rutas de recolección de 
residuos ordinarios. 

 
Secretaria de 
Planeación- 
Empresas 

Prestadoras del 
Servicio Público de 

Aseo 

 
 

 
2022 - 2027 

 
 

 
1/01/2022 

 
 

 
12/31/2027 

  
 

 
X 

  
 

 
X 

  
 

 
X 

 

 
 
Implementar sistemas de aprovechamiento de 
residuos orgánicos y reciclables en el sector rural. 

 
Secretaria de 

Planeación - UMATA - 
CIDEA 

 

 
2022 - 2027 

 

 
1/01/2022 

 

 
12/31/2027 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 
Proyecto: Formular el componente de gestión del riesgo asociado a residuos sólidos en eventos de emergencia o contingencia 

Actividades 

 
Articulación del programa de gestión del riesgo en 
relación de los residuos sólidos diseñados por la 
empresa prestadora del servicio de aseo con el 
plan de gestión del riesgo municipal 

Secretaria de 
Gobierno- secretaria 

de Planeación - 
Empresas 

Prestadoras del 
Servicio Público de 

Aseo 

 
 

2022 

 
 

1/01/2022 

 
 

12/31/2022 

  
 

X 

     

 

Establecer una estrategia para el almacenamiento 
temporal de los residuos sólidos generados en un 
evento de emergencia y/o Desastre. 

Empresas 
Prestadoras del 

Servicio Público de 
Aseo- secretaría de 

Planeación 

 

2023 

 

1/01/2023 

 

12/31/2023 

   

X 

    

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 
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7. PLAN FINANCIERO 

 
El plan financiero guía la asignación de recursos del municipio y garantiza la viabilidad 

de los proyectos que se proponen. Se estima el costo de cada uno de los recursos 

y las fuentes financieras disponibles para llevar a cabo cada proyecto. 

 
El Plan Financiero es la representación del flujo de caja del PGIRS, en el cual se 

registran el valor de las inversiones, costos e ingresos estimados en el momento de 

tiempo en que efectivamente se realiza la erogación monetaria. La periodicidad con 

la cual debe elaborarse es plan anual, para todo el horizonte del tiempo del PGIRS, 

incluyendo las actividades de corto, mediano y largo plazo. 

 
El Plan financiero está estructurado a partir de cada uno de los programas, es 

importante tener en cuenta que las variaciones presupuestales están asociadas de 

manera anual a las variaciones del IPC y los aumentos en la generación de residuos 

sólidos, así como los costos del mercado de productos o serviciosasociados a la 

implementación 

 
Tabla 81 Plan Financiero Municipio Yumbo (2022-2027) 

 

PROGRAMA AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 TOTAL 

1. Programa 
institucional 

para la 
prestación del 

servicio de 
aseo 

 
$ 

12.000.00 
0 

 
$ 

12.000.00 
0 

 
$ 

12.000.00 
0 

 
$ 

12.000.00 
0 

 
$ 

12.000.00 
0 

 
$ 

12.000.00 
0 

 
$ 

72.000.00 
0 

2. Programa de 
Recolección y 
Transporte de 

residuos 
Sólidos 

 

$ 
8.000.000 

 

$ 
8.000.000 

 

$ 
8.000.000 

 

$ 
8.000.000 

 

$ 
8.000.000 

 

$ 
8.000.000 

 
$ 

48.000.00 
0 

3. Programa de 
Barrido de vías 

y áreas 
públicas 

 
$ 

9.000.000 

 
$ 

9.000.000 

 
$ 

9.000.000 

 
$ 

9.000.000 

 
$ 

9.000.000 

 
$ 

9.000.000 

$ 
54.000.00 

0 

4. Programa de 
corte de 

césped y poda 
de arboles 

$ 
10.000.00 

0 

$ 
10.000.00 

0 

$ 
10.000.00 

0 

$ 
10.000.00 

0 

$ 
10.000.00 

0 

$ 
10.000.00 

0 

$ 
60.000.00 

0 
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5. Programa de 
lavado de vías 

y áreas 
públicas 

 

$ 
7.500.000 

 

$ 
7.500.000 

 

$ 
7.500.000 

 

$ 
7.500.000 

 

$ 
7.500.000 

 

$ 
7.500.000 

$ 
45.000.00 

0 

6.Programa de 
Aprovechamien 
to de residuos 

sólidos 

$ 
15.000.00 

0 

$ 
15.000.00 

0 

$ 
15.000.00 

0 

$ 
15.000.00 

0 

$ 
15.000.00 

0 

$ 
15.000.00 

0 

$ 
90.000.00 

0 

8. Programa de 
Inclusión de 
recuperadores 

de oficio 

$ 
20.000.00 

0 

$ 
20.000.00 

0 

$ 
20.000.00 

0 

$ 
20.000.00 

0 

$ 
20.000.00 

0 

$ 
20.000.00 

0 

$ 
120.000.0 

00 

9. Programa de 
Disposición 

final 

$ 
6.000.000 

$ 
6.000.000 

$ 
6.000.000 

$ 
6.000.000 

$ 
6.000.000 

$ 
6.000.000 

$ 
36.000.00 

0 

10. Programa 
de Gestión de 

residuos 
especiales 

$ 
15.000.00 

0 

$ 
15.000.00 

0 

$ 
15.000.00 

0 

$ 
15.000.00 

0 

$ 
15.000.00 

0 

$ 
15.000.00 

0 

$ 
90.000.00 

0 

11. Programa 
de gestión de 
Residuos de 
Construcción y 

demolición 

 

$ 
14.000.00 

0 

 

$ 
14.000.00 

0 

 

$ 
14.000.00 

0 

 

$ 
14.000.00 

0 

 

$ 
14.000.00 

0 

 

$ 
14.000.00 

0 

 

$ 
84.000.00 

0 

12. Programa 
de manejo de 

residuos 
Sólidos en el 

área rural 

 
$ 

10.000.00 
0 

 
$ 

10.000.00 
0 

 
$ 

10.000.00 
0 

 
$ 

10.000.00 
0 

 
$ 

10.000.00 
0 

 
$ 

10.000.00 
0 

 
$ 

60.000.00 
0 

13. Programa 
Gestión del 

Riesgo 

$ 
7.000.000 

$ 
7.000.000 

$ 
7.000.000 

$ 
7.000.000 

$ 
7.000.000 

$ 
7.000.000 

$ 
42.000.00 

0 

TOTALES DEL 
PLAN 
FINANCIERO 

$ 
133.500.0 
00 

$ 
133.500.0 
00 

$ 
133.500.0 
00 

$ 
133.500.0 
00 

$ 
133.500.0 
00 

$ 
133.500.0 
00 

$ 
801.000.0 

00 
 

Fuente: Unión Temporal PGIRS 2020 
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8. IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
Durante la implementación de este Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

PGIRS, es responsabilidad de la Administración municipal: 

 
¶ Presentar al concejo municipal dentro del anteproyecto del presupuesto, la 

propuesta de recursos para la implementación del PGIRS en la vigencia 

siguiente, con el fin que se garanticen los recursos en el presupuesto anual y se 

comprometa su ejecución. 

 

¶ Coordinar las acciones y compromisos con los responsables de la ejecuciónde 

los proyectos del PGIRS. 

 
¶ Ejecutar los programas y proyectos formulados en el PGIRS, de acuerdo con el 

cronograma y la planeación previamente definida. 

 

¶ Adoptar los correctivos y medidas de ajuste a que haya lugar con el fin de cumplir 

satisfactoriamente con la implementación del PGIRS. 

¶ Como resultado del seguimiento, se elaborarán informes sobre el estado de 

avance en el cumplimiento de las metas previstas en el PGIRS, se recomienda 

utilizar el modelo establecido en la Resolución 0754 de 2014. 

 
Tabla 82 Seguimiento a la implementación de PGIRS 

 

Nivel Indicador* 
Fuente de 

Información 

Método de 

recolección 
Frecuencia Responsable 

Objetivo      

Proyecto      

Actividades      

Fuente: Resolución 754 del 2014. 
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ANEXOS 

 

 
Durante el proceso de actualización de este documento, la Unión Temporal PGIRS 2020 
desarrolló el levantamiento de información primaria relacionada con la población de 
individuos arbóreos, caracterización de los residuos sólidos generados en la zona urbana 
y rural del municipio y la identificación y caracterización de los recicladores de oficio. 

 
Por lo anterior, se anexan los siguientes documentos: 

1. Informe de caracterización de residuos sólidos de la zona urbana y rural del 
Municipio de Yumbo ï Valle. 

2. Informe de censo de recicladores de Municipio de Yumbo ï Valle. 


